

**Uchwała nr 10/2018**  
**Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa**  
**z dnia 12 lipca 2018 roku**

**w sprawie oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa**  
**po pierwszym półroczu 2018 roku i niezbędnych korekt w planie**

**§ 1**

Prezydium SKOZK, działając na podstawie § 12 pkt 2 i 3 Regulaminu SKOZK i § 4 Uchwały Nr 4/2018 SKOZK z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa na 2018 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, po wysłuchaniu informacji dyrektora Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i po wysłuchaniu opinii komisji problemowych SKOZK przyjęło informację dyrektora Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o realizacji planu rzeczowo-finansowego po pierwszym półroczu 2018 roku, uznając zaawansowanie planu za prawidłowe. Według stanu z dnia 29 czerwca 2018 roku zaangażowanie środków zgodnie z umowami realizacyjnymi zawartymi przez beneficjentów z wykonawcami prac odpowiadało 68,52%, a zaawansowanie prac 7,81% ogólnej sumy dofinansowań przyznanych na 2018 rok.

**§ 2**

Prezydium SKOZK, działając na podstawie § 12 pkt 2 i 3 Regulaminu SKOZK i § 4 Uchwały Nr 4/2018 SKOZK z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa na 2018 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, uwzględniając wnioski dyrektora Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz wnioski złożone przez właścicieli i użytkowników obiektów, po wysłuchaniu opinii komisji problemowych SKOZK i przeprowadzonej dyskusji postanawia:

**1. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2018–2021 ustalić planowane wydatki NFRZK w roku 2018 w wysokości 30.288.034,59 zł przy wartości zadań objętych w 2018 roku dofinansowaniami z NFRZK w wysokości 60.093.446,59 zł, w tym:**

- w obrębie priorytetu operacyjnego „**I. Projekty kluczowe**” utrzymać planowane wydatki w wysokości 16.088.463,51 zł, co stanowi 53,12% ogółu planowanych wydatków NFRZK;
- w obrębie priorytetu operacyjnego „**II. Obiekty użyteczności publicznej**” zwiększyć planowane wydatki o kwotę 172.641,43 zł do wysokości 4.881.474,22 zł, co stanowi 16,12% ogółu planowanych wydatków NFRZK;

- w obrębie priorytetu operacyjnego „**III. Obiekty sakralne**” zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 1.565,43 zł do wysokości 5.417.601,68 zł, co stanowi 17,89% ogółu planowanych wydatków NFRZK;
- w obrębie priorytetu operacyjnego „**IV. Obiekty mieszkalne i usługowe**” zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 16.939,38 zł do wysokości 3.051.733,89 zł, co stanowi 10,08% ogółu planowanych wydatków NFRZK;
- w obrębie priorytetu operacyjnego „**V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej**” zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 79.994,83 zł do wysokości 848.761,29 zł, co stanowi 2,80% ogółu planowanych wydatków NFRZK.

## **2. Skreślić z planu rzeczowo-finansowego na rok 2018:**

- pozycję **IV.10**, kamienica, ul. Szpitalna 38, „Remont elewacji frontowej”, wysokość dofinansowania 82.715,53 zł – na wniosek dyrektora Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w związku z rezygnacją beneficjenta z realizacji zadania;
- pozycję **V.5**, Park Anny i Erazma Jerzmanowskich w Prokocimiu, ul. Górników 29, „Rewitalizacja parku – I rok realizacji PWE”, wysokość dofinansowania 58.900,33 zł – w związku z rezygnacją beneficjenta z realizacji zadania;

## **3. Nadać następującym pozycjom planu rzeczowo-finansowego na rok 2018:**

- pozycji **I.1** w związku ze zmniejszeniem o 158.285,11 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 134.542,34 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **I.6** w związku ze zmniejszeniem o 207.110,59 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 176.044,00 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **I.7** w związku ze zmniejszeniem o 390.311,98 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 331.765,18 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **I.8** w związku ze zwiększeniem o 755.707,68 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zwiększeniem o 642.351,52 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.4** w związku ze zmniejszeniem o 4.813,54 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 2.021,69 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.9** w związku ze zmniejszeniem o 22.914,90 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 22.914,90 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.11** w związku ze zmniejszeniem o 3.034,47 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 1.274,48 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.14** w związku ze zmianą nazwy i zakresu rzeczowego zadania objętego dofinansowaniem, zwiększeniem o 1.215.308,91 zł planowanej wartości zadania, zwiększeniem o 90.000,00 zł limitu dofinansowania i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **II.15** w związku ze zwiększeniem o 6.495,54 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem, zmniejszeniem o 11,27 zł limitu dofinansowania i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,

- pozycji **II.16** w związku ze zwiększeniem o 17.000,00 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **II.18** w związku ze zwiększeniem o 203.231,60 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **II.20** w związku ze zwiększeniem o 165.246,41 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zwiększeniem o 82.623,20 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.1.4/TK** w związku ze zmniejszeniem o 950,14 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 475,07 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **III.2** w związku ze zwiększeniem o 270.974,45 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem, zmniejszeniem o 27,09 zł limitu dofinansowania i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **III.4** w związku ze zmniejszeniem o 1.005,01 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 422,12 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **III.11** w związku ze zwiększeniem o 124,47 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem,
- pozycji **III.20** w związku ze zwiększeniem o 170.374,47 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **III.26** w związku ze zmianą nazwy i zakresu rzeczowego zadania objętego dofinansowaniem,
- pozycji **III.36** w związku ze zmniejszeniem o 1.116,22 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 1.116,22 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **IV.2** w związku ze zmniejszeniem o 73.013,95 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 30.665,86 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **IV.3** w związku ze zwiększeniem o 1.214,00 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **IV.11** w związku ze zmianą nazwy i zakresu rzeczowego zadania objętego dofinansowaniem, zwiększeniem o 107.463,67 zł planowanej wartości zadania i zwiększeniem o 45.134,74 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **IV.14** w związku ze zmniejszeniem o 500,00 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 210,00 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **IV.15** w związku ze zwiększeniem o 29.000,00 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zwiększeniem o 12.180,00 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **IV.16** w związku ze zmniejszeniem o 32,91 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 13,83 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **IV.18** w związku ze zmniejszeniem o 20.642,08 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 6.192,92 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **IV.20** w związku ze zwiększeniem o 259.791,70 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem, zwiększeniem o 50.000,00 zł limitu dofinansowania i

zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,

- pozycji **IV.1.6/DW** w związku ze zmniejszeniem o 10.609,48 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 4.455,98 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **V.7** w związku ze zmniejszeniem o 0,01 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem,
- pozycji **V.1.1/CRKHP** w związku z nadaniem nazwie obiektu objętego dofinansowaniem poprawnego brzmienia,
- pozycji **V.1.3/CRKHP** w związku ze zmianą nazwy i zakresu rzeczowego zadania objętego dofinansowaniem, zmniejszeniem o 42.189,00 zł planowanej wartości zadania i zmniejszeniem o 21.094,50 zł limitu dofinansowania

**brzmienia określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.**

**4. Wprowadzić do planu rzeczowo-finansowego na rok 2018 nowe zadanie ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.**

**5. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2018–2021 zmniejszyć rezerwę NFRZK o kwotę 74.141,79 zł, tj. do wysokości 1.132,99 zł.**

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz  
Społecznego Komitetu  
Odnowy Zabytków Krakowa**

/-/

**Maciej Wilamowski**

**Przewodniczący  
Społecznego Komitetu  
Odnowy Zabytków Krakowa**

/-/

**Prof. Franciszek Ziejka**