

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu odnowy zabytków Krakowa w 1997 roku (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1997 rok	Plan po korektach	Wykonanie w 1997 r.	% wykonania 5:4
I	2	3	4	5	6
I. Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa					
1.	Dochody, z tego:	31.251.983	31.101.983	31.142.128	100,1
	— saldo z 1996 roku	251.983	251.983	251.983	100,0
	— dotacja z budżetu centralnego poprzez Kancelarię Prezydenta Państwa	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,0
	— pozostałe wpływy z różnych źródeł	1.000.000	850.000	890.145	104,7
2.	Wydutki:	31.251.983	30.994.623	30.811.513	99,4
	— remonty obiektów zabytkowych	30.848.000	30.920.640	30.811.513	99,4
	— rezerwa	403.983	73.983	-	-
3.	Stan środków na dzień 31.12.1997 r.	-	-	330.615	-
II. Środki inwestorów powierzone ZRZZK					
1.	Dochody:	6.589.638	10.854.933	10.816.526	99,7
	— Jednostki finansowane ze środków Wojewody Krakowskiego	1.359.211	1.730.415	1.727.917	99,9
	— Inwestorzy bezpośredni	5.230.427	9.124.518	9.088.609	99,6
2.	Wydutki:	6.589.638	10.854.933	10.857.248	100,0
	— Jednostki finansowane ze środków Wojewody Krakowskiego	1.359.211	1.730.415	1.727.917	99,9
	— Inwestorzy bezpośredni	5.230.427	9.124.518	9.129.331	100,1
3.	Zobowiązania inwestorów	126.581	-	40.722	-
III. RAZEM:					
	— Dochody	37.841.621	41.956.916	41.958.653	100,0
	— Wydatki	37.841.621	41.665.762	41.668.761	100,0
IV. Ilość obiektów rewaloryzowanych: 136					

DYREKTOR ZRZZK

-/ mgr inż. Tadeusz Murzyn

Obiekty finansowane z NARODOWEGO FUNDUSZU REWALORYZACJI ZABYTEKÓW KRAKOWA w roku 1997 (w złotych)

Lp.	Obiekt	Limit na 1997 r. po aktualizacji	Wykonanie za rok 1997	% wykonania	Zakres rzeczowy prac
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Budowli Wzgórza Wawelskiego	2.300.000	2.299.995,88	100,0	<ul style="list-style-type: none"> - wykonano konserwację elewacji płn. zamku wraz z wymianą pokrycia dachów Kurzej Stopki i Wieży Duńskiej - wykonano konserwację kurdybanów i stropów w 3 salach II p. skrzydła płn. zamku - kontynuacja prac konserwatorskich przy licu muru cegielkowego - I etap prac remontowo-konserwatorskich przy murze tzw. krenelażowym - wykonano prace badawcze (architektoniczne i na obecność polichromii) parteru bud. nr 7 - wykonano I etap zabezpieczenia gotyckich piwnic na dziedzińcu arkadowym
2.	Archikatedra na Wawelu	1.100.000	1.154.988,15	105,0	<ul style="list-style-type: none"> - kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich przy pokryciach dachów i wieżbach - wykonano prace konserwatorskie przy płn. elewacji Skarbcza Katedralnego oraz północnym murze Katedry (w zakresie watek, ślusarki zabytkowej, szklenia witrażowego) - wykonano I etap prac konserwatorskich przy dekoracji wnętrza Skarbcza Katedralnego
3.	Bazylika Mariacka — Rynek Główny 3	1.900.000	1.994.963,77	105,0	<ul style="list-style-type: none"> - wykonano konserwację wnętrza nawy bocznej płn. oraz I etapu prac przy ołtarzu św. Stanisława - wykonano renowację elewacji i wnętrza kaplic wokół prezbiterium - wykonano konserwację kolejnych 20 pól gotyckich witraży - zakończono konserwację elewacji prezbiterium łącznie ze ślusarką i szkleniem okien VI N i VI S oraz ścianą szczytową nawy pld. - wykonano I etap fotogrametrii naw kościoła - wykonano rusztowania do prac konserwatorskich

1	2	3	4	5	6
4.	Wieża Hejnałowa Bazyliki Mariackiej	60.000	20.533,00	34,2	- wykonano opinię konstrukcyjną poziomu hejnalistów - wykonano prace odgrzybieniu i impregnacyjne pomieszczenia poziomu strażaków
5.	Kolegiata św. Anny — ul. św. Anny 13	500.000	500.000,00	100,0	- zakończono prace przy dekoracji wnętrza z wyłączeniem konserwacji 3 obrazów sztalugowych z ołtarzy Kaplic (św. Jana Chrzciciela, św. Sebastiana, św. Józefa)
6.	Sukiennice	400.000	403.536,65	100,9	- wykonano remont hali głównej oraz prace remontowo-budowlane wewnętrzne - opracowano dokumentację historyczno-heraldyczną
7.	Barbakan	300.000	316.046,78	105,4	- zakończono ekspozycję odkryć archeologicznych przy szyi - wymieniono połowę pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachu i więzyczek - wykonano reperację ganku straży - wykonano izolację i naprawę posadzki kamiennej ganku
8.	Fort Kościuszko — Bastion V	300.000	300.000,44	100,0	- wykonano projekt wielobranżowy dla potrzeb Muzeum Tadeusza Kościuszki
9.	Klasztor Norbertanek na Salwatorze — ul. Kościuszki 88	155.000	155.000,00	100,0	- wykonano remont więźby dachowej oraz wymieniono pokrycie wież przy bramie wjazdowej od strony Rudawy
10.	Kościół Najświętszego Salwatora ul. Błog. Bronisławy	39.260	37.760,00	96,2	- dokończono remont ogrodzenia murowo-kamiennego - wymieniono więźbę i pokrycie dachu grobowca siostr Norbertanek - wykonano konserwację wstępną grobowca Ostrzeszowskiej
11.	Kościół św. Piotra i Pawła ul. Grodzka 54	850.000	892.499,98	105,0	- zakończono remont pokrycia kopuły - zakończono prace inst. elektrycznej wnętrza kościoła - zakończono kompleksowe prace konserwatorskie prezbiterium
12.	Zespół klasztorny Dominikanów ul. Stolarska 12	400.000	401.924,20	100,5	- wykonano I etap prac przy konserwacji wsch. ściany prezbiterium wraz z fotogrametrią ściany

1	2	3	4	5	6
13.	Zespół klasztorny Franciszkanów Pl. Wszystkich Świętych 5	470.000	469.771,73	100,0	- zakończono renowację płn. elewacji kościoła - wykonano I etap prac w Auli błogosławionego Jakuba - wykonano konserwację płn. elewacji dawnego Browarku - zakończono konserwację polichromii i I etap prac przy epitafiach w krużgankach
14.	Zespół klasztorny Franciszkanów-Reformatów ul. Reformacka 4	50.000	50.000,00	100,0	- rozpoczęto prace zabezpieczające i konserwatorskie „Drogi Krzyżowej”
15.	Klasztor Pijarów ul. Pijarska 2-4	540.000	540.000,00	100,0	- zakończono konserwację polichromii sklepienia nawy głównej i wystroju ściany bocznej zachodniej
16.	Klasztor Karmelitów na Piasku ul. Karmelicka 19	400.000	380.073,17	95,0	- zakończono prace konserwatorskie w hallu i klatce schodowej klasztoru - zakończono prace remontowo-konserwatorskie we wnętrzu biblioteki na I piętrze
17.	Zespół klasztorny Augustianów ul. Augustiańska 7	600.00	630.000,00	105,0	Kościół: - wykonano uporządkowanie ściany zach. kościoła wraz z konserwacją wystroju - wykonano I etap prac konserwatorsko-budowlanych w kaplicy św. Tomasza (stara zakrystia) Kaplica Węgierska: - wykonano prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych i wymianie tynków Klasztor: - wykonano konserwację witraży w krużgankach oraz konserwację skrzydła płn. krużganków - wykonano renowację elewacji + odwodnienie (krużganki, kaplica węgierska, przełaczka)
18.	Zespół klasztorny Paulinów na Skałce ul. Skałeczna 15	400.000	416.396,48	104,1	- zakończono prace konserwatorskie przy fasadzie z wyłączeniem portalu
19.	Zespół klasztorny Klarysek ul. Grodzka 56	10.000	10.000,00	100,0	- wykonano niwelację i plantowanie podwórca klasztoru

1	2	3	4	5	6
20.	Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów — ul. Loretańska 11	90.000	94.386,89	104,9	- wykonano prace remontowo-konserwatorskie przy elewacji zachodniej
21.	Kolegiata św. Floriana ul. Warszawska 1	50.000	50.000,00	100,0	- kontynuacja konserwacji organów
22.	Zespół klasztorny Kanoników Regularnych Laterańskich na Kazimierzu ul. Bożego Ciała 26	600.000	624.818,00	104,1	- wykonano I etap prac konserwatorskich przy elewacjach wieży kościoła - wykonano I etap prac remontowo-konserwatorskich przy pokryciu helmu wieży - zakończono konserwację witraży średniowiecznych wraz z montażem
23.	Zespół klasztorny Karmelitanek Bosych — ul. Kopemika 44	37.000	36.982,74	100,0	- kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich przy murach ogrodzeniowych
24.	Klasztor Wizytek ul. Krowoderska 16	56.700	56.710,95	100,0	- wykonano rekonstrukcję skrzydeł okiennych w klasztorze - wykonano konserwację i zabezpieczenie barokowych witraży okiennych
25.	Kościół św. Jana Chrzciciela w zespole klasztornym Prezentek ul. św. Jana 7	50.000	48.739,00	97,5	- wykonano remont elewacji frontowej wraz z konserwacją obrazu i elementów kamiennych
26.	Zespół klasztorny Kamedułów na Bielanych	500.000	500.000,00	100,0	- zakończono konserwację kaplic: św. Krzyża i św. Stanisława - rozpoczęto konserwację elewacji frontowej kościoła (I etap prac)
27.	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu	400.000	399.160,41	99,8	- wykonano konserwację techniczną barokowej ambony - wykonano I etap konserwacji elewacji pld. tzw. Wielkiej Ruiny
28.	Opactwo Cystersów w Mogile	250.000	250.000,00	100,0	- zakończono prace konserwatorskie pld. i zach. ściany klasztoru - wykonano konserwację ścian ceglanych Bazyliki (transept i kaplice od strony północnej) - wykonano odwodnienie fasady zachodniej
29.	Kościół św. Krzyża Pl. św. Ducha 2	450.000	451.370,00	100,3	- zakończono prace konserwatorskie w nawie kościoła i kaplicy św. Zofii - wykonano I etap prac konserwatorskich w zakrystii

1	2	3	4	5	6
30.	Kościół św. Marka ul. św. Marka 10	195.000	204.750,00	105,0	- zakończono prace konserwatorskie w zakrystii - rozpoczęto prace konserwatorskie przy chórze muzycznym
31.	Kościół św. Idziego ul. Grodzka 67	34.700	34.700,00	100,0	- wykonano I etap prac konserwatorskich przy elewacjach
32.	Kościół św. Bartłomieja na Ludwinowie	33.600	35.353,84	105,2	- zakończono prace konserwatorsko-budowlane w krypcie barokowej i zakrystii
33.	Kościół św. Józefa w Podgórzu ul. Zamojskiego 2	200.000	199.058,80	99,5	- zakończono remont dachu kościoła - wykonano konserwację kamieniarki elewacji zachodniej
34.	Kościół św. Mikołaja ul. Kopernika 9	30.000	30.000,00	100,0	- wykonano uporządkowanie otoczenia kościoła wraz z opaską przy murach kościoła
35.	Kościół w Krzesławicach	64.000	64.000,00	100,0	- zakończenie konserwacji ołtarza głównego
36.	Zgromadzenie Braci Albertynów ul. Krakowska 43	150.000	149.700,00	99,8	- wykonano I etap prac remontowo-konserwatorskich
37.	Kościół św. Marcina Parafia Ewangelicko-Augsburska ul. Grodzka 58	50.000	50.000,00	100,0	- wykonano posadzkę marmurową w kościele
38.	Parafia Prawosławna ul. Szpitalna 24	40.000	40.524,12	101,3	- zakończono prace dekarские nad budynkiem głównym i klatką schodową (wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami) oraz remont i konserwację więźby dachowej
39.	Instytut Jana Pawła II ul. Kanoniczna 18	1.020.000	1.064.325,41	104,4	- zakończono kapitalny remont budowlano-konserwatorski i przekazano obiekt do użytkowania
40.	Fundacja św. Włodzimierza ul. Kanoniczna 15	200.000	210.000,00	105,0	- wykonano nawierzchnię dziedzińca wraz z aranżacją, podbudową i odwodnieniem podwórca - wykonano remont elewacji dziedzińca
41.	Bożnica Kupa ul. Miodowa 27/Warszauera	330.000	327.808,29	99,3	- wykonano zabezpieczenie wstępne polichromowanego sufitu w sali modlitwowej - wykonano niezbędne prace zabezpieczające oraz rozbiórkowe zgodnie z projektem technicznym
42.	Synagoga Tempel	376.000	392.887,82	104,5	- zakończono prace konserwatorskie i budowlane przy elewacjach - odtworzono ogrodzenie wraz z konserwacją kamieniarki i słusarki

1	2	3	4	5	6
43.	Wieża Ratuszowa Rynek Główny	800.000	746.122,14	93,3	- zakończono izolację piwnic - rozpoczęto remont konserwatorski elewacji wieży wraz z renowacją wieży dachowej
44.	d. Pałac Wielopolskich — Magistrat Pl. Wszystkich Świętych 3/4	200.000	200.000,00	100,0	- zakończono renowację elewacji dziedzińca wewnętrznego między częścią „C” i „D” budynku
45.	Muzeum Szolayskich pl. Szczepański 9	200.000	210.000,00	105,0	- kontynuacja prac remontowych I i II p. skrzydła lewego oraz oficyny
46.	Muzeum Archeologiczne ul. Senacka 3	25.000	11.198,80	44,8	- prowadzono badania konstrukcyjne skrzydła zachodniego oraz uszczelnienie kanału blokowego z terminem zakończenia i rozliczenia robót 31.01.1998 r.
47.	Muzeum Archidiecezjalne ul. Kanonicza 19 ul. Kanonicza 21	160.000	168.000,00	105,0	- wykonano remont dachu - przeprowadzono wstępne prace badawczo-dokumentacyjne polichromowanego stropu drewnianego
48.	Muzeum Etnograficzne ul. Krakowska 46	250.000	262.854,82	105,1	- wykonano remont i konserwację elewacji budynku frontowego
49.	Dom Długosza ul. Kanonicza 25 Papieska Akademia Teologiczna	160.000	164.199,62	102,6	- wykonano remont dachu, wymieniono tynki w ciągu parteru od ul. Podzamcze
50.	Dwór „Tetmajerówka” w Bronowicach — ul. Tetmajera 36 Fundacja Wł. Tetmajera	60.000	-	-	- nie podjęto prac związanych z odtworzeniem spichlerza w zespole dworku
51.	Dwór „Rydłówka” w Bronowicach — ul. Tetmajera 30	55.700	55.565,34	98,8	- zakończono prace związane w wymianą pokrycia dachowego
52.	Dwór w Sidzinie — H. M. Wasilewscy, Kraków-Podgórze	50.000	50.000,00	100,0	- kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich
53.	ul. Karmelińska 68 — PRZ SA	90.000	90.130,00	100,1	- wykonano zabezpieczenie budynku
54.	Pałac Biskupi ul. Franciszkańska 3	220.000	216.926,00	98,6	- zakończono prace remontowo-konserwatorskie dwóch elewacji dziedzińca
55.	Collegium Novum — UJ ul. Gołębia 24	930.000	929.999,76	100,0	- zakończono konserwację elewacji budynku - wykonano I etap prac związanych z remontem i ociepleniem stropów - wykonano dokumentację techniczną dot. remontu auli oraz wykonano wymianę okien w auli

1	2	3	4	5	6
56.	Collegium Broscianum — UJ ul. Grodzka 52	12.000	11.514,00	96,0	- wykonano projekt koncepcyjny dziedzińców Collegium Broscianum oraz PT dziedzińca wewnętrznego docelowo
57.	Collegium Broscianum — UJ Archiwum Państwowe ul. Grodzka 52	100.000	100.000,00	100,0	- zakończono remont kompleksowy pomieszczeń archiwum
58.	Collegium Śniadeckich — UJ ul. Kopernika 27	500.000	525.00,48	105,0	- kontynuacja remontu kompleksowego
59.	Collegium Maius — UJ ul. Jagiellońska 15	220.000	220.000,00	100,0	- konserwacja stropów I piętra - wykonano adaptację pomieszczeń parteru na sale ekspozycyjne - prace konserwatorskie przy krużgankach - remont więźby dachowej
60.	Collegium Witkowskiego — UJ ul. Gołębia 13	200.000	-	-	- zgodnie z przetargiem termin wykonania dokumentacji technicznej — czerwiec 1998 r.
61.	Collegium Medicum — UJ Instytut Ginekologii i Położnictwa ul. Kopernika 23a	250.000	262.486,00	105,0	- kontynuacja remontu dachu — skrzydło wschodnie
62.	Collegium Medicum — UJ Klinika Nefrologii ul. Kopernika 15	330.000	346.497,82	105,0	- opracowano ekspertyzę mykologiczną - rozpoczęto kompleksowe prace remontowe w lewym skrzydle budynku
63.	Collegium Medicum — UJ Collegium Nowodworskiego ul. św. Anny 12	150.000	156.189,40	104,1	- wykonano wzmocnienie i konserwację kamiennych schodów w dziedzińcu - wykonano remont konserwatorski odcinka elewacji zewnętrznej od strony Plant
64.	Collegium Minus — UJ ul. Gołębia 11	80.000	80.000,00	100,0	- wykonano kompleksowy remont dachu
65.	Pałac Pustowskich — UJ ul. Westerplatte 10	50.000	-	-	- z uwagi na sprawy proceduralne związane z wyborem wykonawcy polegające na unieważnieniu przetargu nieograniczonego i uzyskaniu zgody Urzędu Zamówień Publicznych na zmianę trybu wyboru wykonawcy w terminie 31.12.1997 r., nie rozpoczęto prac remontowych oficyny

1	2	3	4	5	6
66.	Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w zespole szpitalnym św. Łazarza — UJ ul. Kopernika 19	100.000	103.921,31	103,9	- dokończono remont wież kościoła oraz wykonano elewację zewnętrzną nawy głównej
67.	Józefa 19 — UJ	300.000	300.169,99	100,1	- rozpoczęto remont kompleksowy wraz z odtworzeniem oficyny
68.	d. Pałac Królewski na Łobzowie Politechnika Krakowska ul. Podchorążych 1	400.000	413.699,29	103,4	- zakończono segment S2 i przekazano do użytkowania - rozpoczęto remont segmentów R1 i S3
69.	Basztowa 18 — ASP	200.000	204.999,72	102,5	- wykonano konserwację fasady budynku
70.	Pałac Larischa Pl. Wszystkich Świętych 6	350.000	347.604,37	99,3	- zakończono remont dachu - wykonano remont konserwatorski elewacji frontowych
71.	Akademia Ekonomiczna ul. Rakowicka 27	300.000	315.000,00	105,0	- rozpoczęto remont kompleksowy „Stróżówki”
72.	Akademia Rolnicza Al. Mickiewicza 21	300.000	300.000,14	100,0	- wykonano wymianę pokrycia dachowego nad lewym skrzydłem i częścią skrzydła frontowego
73.	Dom Rzemiosła Zespół Szkół Mechanicz. nr 1 Al. Mickiewicza 5	300.000	315.000,00	105,0	- kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacjach
74.	Zespół Szkół Chemicznych ul. Krupnicza 44	200.000	208.781,03	104,4	- wykonano wymianę części stolarki okiennej, prace odgrzybieniowe w dwóch pomieszczeniach - opracowano ekspertyzę i wytyczne realizacji odwilgocenia
75.	Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej ul. Jagiellońska 1	200.000	199.999,85	100,0	- wykonano inwentaryzację obiektu i dokumentację badawczą warstw malarskich - opracowano projekt techniczny remontu - zaadaptowano pomieszczenia parteru na „małą scenę”
76.	Plac św. Magdaleny	60.000	52.208,80	97,0	- zakończono prace zagospodarowania wnętrza placu
77.	Planty Krakowskie	100.000	100.000,00	100,0	- „Ogród Gródek” — wykonanie ogrodzenia wysokiego
78.	Cmentarz Remuh	70.000	70.000,00	100,0	- wykonano I etap prac remontowych muru ogrodzeniowego
79.	Stary cmentarz Podgórski	10.000	10.000,00	100,0	- remont zespołu bramnego — dofinansowanie

1	2	3	4	5	6
80.	d. koszary austriackie ul. Rajska 1-3 Woj. Biblioteka Publiczna	900.000	941.663,54	104,6	- kontynuacja remontu kompleksowego — zakończono prace remontowo-budowlane na II piętrze, wykonano remont elewacji od ul. Karmelickiej i od strony parkingu
81.	Budynek Straży Pożarnej ul. Westerplatte 19 Komenda Woj. Państw. SP	300.000	304.695,50	101,6	- wykonano konserwację elewacji frontowej wraz ze stolarką
82.	d. Dom Kapitulny — UJ ul. Kanonicza 6	100.000	104.999,99	105,0	- wykonano renowację elewacji frontowej z zastosowaniem tynków szerokoporowych
83.	d. Zajezdnia Tramwajowa Krakowskie Towarzystwo Ochrony Zabytków Techniki ul. św. Wawrzyńca 13/15	200.000	199.959,09	100,0	- zakończono prace remontowo-konserwatorskie hali „D”
84.	Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” ul. Bosacka 3	300.000	315.000,00	105,0	- kontynuacja remontu kompleksowego
85.	Zespół Pałacowo-Parkowy na Woli Justowskiej — Willa Decjusza	700.000	734.950,84	105,0	- kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich w oficynie
86.	Kopiec J. Piłsudskiego na Sowińcu	200.000	200.000,00	100,0	- rozpoczęto usuwanie skutków osunięcia zboczy kopca i naprawę skarp
87.	Zespół Ogrodowo-Pawilonowy Krakowskiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Krakowie	450.000	425.945,04	94,7	- rozpoczęto remont kompleksowy budynku teatru — dofinansowanie - wykonano pomiary osiadań kaplicy
88.	Fort św. Benedykta na Krzemionkach	150.000	150.000,01	100,0	- kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich ostatniej kondygnacji
89.	Fort 49 „Krzyszlawice” Młodzieżowy Dom Kultury os. Na Stoku 31a	100.000	72.689,84	72,7	- wykonano dwa wyjścia awaryjne
90.	Fort Olszanica — „Dom Harcerza”	20.000	21.000,00	105,0	- wykonano konserwację stolarki okiennej
91.	Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” ul. J. Piłsudskiego 27	123.000	123.000,00	100,0	- wykonano konserwację wschodniej części elewacji południowej

1	2	3	4	5	6
92.	Strzelnica na Woli Justowskiej. Fundacja Wawel-Sport ul. Bronowicka 5	100.000	104.999,94	105,0	- wykonano projekt wielobranżowy dla starej zabudowy - wykonano konserwację obiektu tarczowni
93.	Spichlerz z Soboniewicz skansen na Woli Justowskiej przy kościele parafialnym	35.900	37.695,00	105,0	- zakończono prace konserwatorsko-budowlane w obiekcie
94.	Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska 55/Skawińska 4	200.000	209.999,73	105,0	- rozpoczęto remont budowlano-konserwatorski obiektu „Fryga- siówka”
95.	Polska Akademia Umiejętności ul. Sławkowska 17	190.000	199.500,00	105,0	- wykonano remont konserwatorski elewacji — Sławkowska 17 i 19
96.	Polska Akademia Nauk ul. św. Jana 28	25.000	24.635,24	98,5	- wykonano II etap aranżacji lapidarium
97.	Kanonicza 24	100.000	51,155,04	51,2	- wykonano inwentaryzację architektoniczną, dokumentację badawczą na obecność polichromii, opinię techniczną o stanie konstrukcji - nie opracowano PT z uwagi na brak decyzji o użytkowaniu obiektu
98.	Basztowa 22 — Urząd Wojewódzki	600.000	629.967,42	105,0	- wykonano remont 2-ch pomieszczeń (gabinety) oraz wymianę stolarstwa okiennej i drzwiowej w korytarzach I piętra - rozpoczęto remont konserwatorski głównej klatki schodowej hallu wejściowego
99.	Józefa 4a pełnom. właśc. H. Pachla	50.000	50.000,00	100,0	- dofinansowanie remontu kompleksowego
100.	d. Pałac Erazma Ciołka ul. Kanonicza 17 Muzeum Narodowe	124.280	130.280,00	104,8	- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu kompleksowego
101.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Scholastyki ul. św. Marka 34	200.000	161.308,42	80,7	- wykonano remont dachu oraz wymianę części stolarki okiennej - z uwagi na opracowanie projektu bramy w terminie 30.12.1997 r. realizację robót przelożono na rok następny

1	2	3	4	5	6
102.	Stara Bożnica ul. Szeroka 24	100.000	13.420,00	13,4	- opracowano opinię techniczną o stanie konstrukcji obiektu - decyzja zezwalająca na realizację została wydana przez Wydział Nadzoru Budowlanego UMK pod koniec grudnia 1997 r., co uniemożliwiło wykonanie prac zabezpieczających
103.	„Kamienica Lanckorońskich” Rynek Gł. 21/Bracka 1	150.000	150.000,00	100,0	- wykonano I etap prac remontowo-konserwatorskich I p. budynku
104.	Radziwiłłowska 4 Towarzystwo Lekarskie	20.000	19.9787,94	99,9	- wykonano zabezpieczenie doraźne dachu oraz wykonano uzupełnienie polichromii zalanej Sali Malinowej
105.	ul. Karmelicka 41 Wyższa Szkoła Pedagogiczna	100.000	100.000,00	100,0	- opracowano pełną dokumentację na remont kompleksowy obektu
106.	Rynek Główny 35 Pałac „Krzysztofora”	275.000	272.313,89	99,0	- wykonano remont 7-miu pomieszczeń wystawowych i sieni na parterze budynku wraz z konserwacją kamieniarki oraz konserwacją i rekonstrukcją drewnianego wiatrołapu
107.	Mikołajska 30	100.000	100.000,00	100,0	- wykonano I etap prac remontowo-adaptacyjnych dla potrzeb CARITAS-u
108.	Rynek Główny 25 Międzynarodowe Centrum Kultury	200.000	88.450,00	44,2	- opracowano dokumentację techniczną remontu i modernizacji sali Wieczystego - wskutek rozszerzenia prac projektowych i przesunięcia terminu ich zakończenia nie przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia na realizację
109.	ul. Szewska 4 Centrum Kultury i Sztuki Niepełnosprawnych	100.000	99.918,00	99,9	- wykonano dokumentację techniczną adaptacji części budynku dla potrzeb Centrum Kultury i Sztuki Niepełnosprawnych
110.	ul. Długa 1 Wydawnictwo Literackie	10.500	10.500,00	100,0	- wykonano naprawę mechanizmu zegara (werku)
111.	Dom J. Piłsudskiego „Oleandry” Al. 3 Maja 7	160.000	167.537,83	104,7	- zakończono remont dachu - wykonano remont instalacji c.o. - rozpoczęto remont stolarki okiennej
112.	Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2	200.000	210.000,00	105,0	- wykonano remont dachu części skrzydła frontowego budynku

1	2	3	4	5	6
113.	ul. Królowej Jadwigi 20 współwl.: Lucja Hołuj, Magdalena Nałęcz	40.000	40.000,00	100,0	- wymieniono pokrycie dachowe gontowe wraz z naprawą więźby i przemurowaniem kominów
114.	Kolegium Księża Jezuitów ul. Kopernika 26	150.000	157.500,00	105,0	- wykonano prace konserwatorskie przy elewacji zachodniej bazyliki
115.	Zakon Karmelitów Bosych ul. Rakowicka 18	3.000	3.000,00	100,0	- opracowano ekspertyzę stanu technicznego dachu z wytycznymi do realizacji i przedmiarem prac
116.	Zespół Klasztorny Albertynek ul. Woronicza 10	80.000	80.000,00	100,0	- rekonstrukcja stolarki okiennej w zespole klasztornym
Razem:		30.820.640	30.748.908,08	99,8	
	Zobowiązania z 1986 r. — Pl. św. Magdaleny — Klasztor Bernardynek ul. Poselska 21 — Klasztor Karmelitanek Bosych ul. Łobzowska 40 — Floriańska 39 — SARP — Cmentarz Komunalny ul. Maki Czerwone — przebiegania z 1996 r.	100.000	62.604,75 10.700,00 30.000,00 10.000,00 130,00 800,00 10.974,75	62,6	
	Rezerwa NFRZK	73.983	-		
	O G Ó Ł E M:	30.994.623	30.811.512.83	99,4	

DYREKTOR ZRZZK

/-/ mgr inż. Tadeusz Murzyn