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Uchwała nr 10/2026 

Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa  

z dnia 30 lipca 2026 roku 

 

w sprawie oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa 

po pierwszym półroczu 2026 roku i niezbędnych korekt w planie 

 

 

 

§ 1 

 

Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, działając na podstawie § 12 

pkt 2 i 3 Regulaminu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (Uchwała 

Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa Nr 7/2001 z dnia 4  grudnia 2001 roku z 

późniejszymi zmianami) i § 4 Uchwały Nr 4/2026 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków 

Krakowa z dnia 27 marca 2026 roku w sprawie planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków 

Krakowa na 2026 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 

(dalej: NFRZK), po wysłuchaniu informacji dyrektora Wydziału Rewaloryzacji Zabytków 

Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i po 

wysłuchaniu opinii komisji problemowych Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków 

Krakowa przyjęło informację dyrektora Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i 

Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o realizacji 

planu rzeczowo-finansowego po pierwszym półroczu 2026 roku, uznając zaawansowanie planu 

za prawidłowe. Według stanu z dnia 30  czerwca 2026 roku zaangażowanie środków zgodnie 

z umowami realizacyjnymi zawartymi przez beneficjentów z wykonawcami prac odpowiadało 

57,31%, a zaawansowanie prac 3,29% ogólnej sumy dofinansowań przyznanych na 2026 rok. 

 

§ 2 

 

Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, działając na podstawie § 12 

pkt 2 i 3 Regulaminu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (Uchwała 

Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa Nr 7/2001 z dnia 4  grudnia 2001 roku z 

późniejszymi zmianami) i § 4 Uchwały Nr 4/2026 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków 

Krakowa z dnia 27 marca 2026 roku w sprawie planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków 

Krakowa na 2026 rok ze środków NFRZK, uwzględniając wnioski dyrektora Wydziału 

Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Krakowie oraz wnioski złożone przez właścicieli i użytkowników obiektów, 

po wysłuchaniu opinii komisji problemowych Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków 

Krakowa i przeprowadzonej dyskusji postanawia: 

1. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową NFRZK na lata 2026–2030 ustalić planowane 

wydatki NFRZK w roku 2026 w wysokości 40.443.954,95 zł przy wartości zadań objętych 

w 2026 roku dofinansowaniami z NFRZK w wysokości 77.128.258,39 zł, w tym: 

wersja elektroniczna 
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–  w obrębie priorytetu operacyjnego „I. Projekty kluczowe” zmniejszyć planowane wydatki 

o kwotę 25.292,87 zł do wysokości 19.001.203,52 zł, co odpowiada 46,98% ogółu 

planowanych wydatków NFRZK; 

–  w obrębie priorytetu operacyjnego „II. Obiekty użyteczności publicznej” zwiększyć 

planowane wydatki o kwotę 116.758,55 zł do wysokości 7.756.684,20 zł, co stanowi 19,18% 

ogółu planowanych wydatków NFRZK; 

–  w obrębie priorytetu operacyjnego „III. Obiekty sakralne” zwiększyć planowane wydatki 

o kwotę 327.878,07 zł do wysokości 8.162.082,92 zł, co stanowi 20,18% ogółu planowanych 

wydatków NFRZK; 

– w obrębie priorytetu operacyjnego „IV. Obiekty mieszkalne i usługowe” zmniejszyć 

planowane wydatki o kwotę 435.266,65 zł do wysokości 4.724.226,45 zł, co stanowi 11,68% 

ogółu planowanych wydatków NFRZK; 

–  w obrębie priorytetu operacyjnego „V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i 

zespoły zieleni komponowanej” zwiększyć planowane wydatki o kwotę 11.288,71 zł do 

wysokości 799.757,86 zł, co stanowi 1,98% ogółu planowanych wydatków NFRZK. 

2. Skreślić z planu rzeczowo-finansowego na rok 2026: 

–  pozycję IV.14-P, kamienica, ul. Brzozowa 7, „Remont konserwatorski elewacji północnej 

wraz z przywróceniem pierwotnych otworów witryn”, wysokość dofinansowania 

169.234,29 zł – na wniosek Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa 

Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie; 

–  pozycję IV.32-P, kamienica, ul. Wielopole 11, „Remont konserwatorski elewacji 

frontowej”, wysokość dofinansowania 157.489,25 zł – w związku z rezygnacją beneficjenta 

z realizacji zadania; 

–  pozycję IV.36, kamienica, al. Krasińskiego 18, „Remont konserwatorski elewacji frontowej 

i pokrycia dachowego – II rok realizacji PWE”, wysokość dofinansowania 17.648,78 zł –na 

wniosek Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 

3. Nadać następującym pozycjom planu rzeczowo-finansowego na rok 2026: 

– pozycji I.2-P w związku ze zmniejszeniem o 21.705,32 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 19.217,65 zł limitu dofinansowania, 

–  pozycji I.7-P w związku ze zwiększeniem o 678.585,51 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego 

dofinansowania w kosztach zadania, 

–  pozycji I.8-P w związku ze zmniejszeniem o 7.408,80 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 6.075,22 zł limitu dofinansowania, 

– pozycji I.15 w związku ze zwiększeniem o 2.101,57 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego 

dofinansowania w kosztach zadania, 

– pozycji II.3-P w związku ze zmniejszeniem o 8.902,30 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem i zwiększeniem maksymalnego udziału procentowego 

dofinansowania w kosztach zadania, 
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– pozycji II.11-P w związku ze zmianą nazwy i zakresu rzeczowego zadania, zwiększeniem 

o 277.996,60 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zwiększeniem o 

116.758,57 zł limitu dofinansowania, 

– pozycji II.13-P w związku z nadaniem nazwie obiektu i nazwie beneficjenta poprawnego 

brzmienia, ze zmianą nazwy i zakresu rzeczowego zadania, ze zwiększeniem o 841.577,24 

zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem maksymalnego 

udziału procentowego dofinansowania w kosztach zadania, 

– pozycji II.5/TK w związku ze zmniejszeniem o 0,05 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 0,02 zł limitu dofinansowania, 

– pozycji III.2-P w związku ze zmianą nazwy i zakresu rzeczowego zadania, zwiększeniem o 

200.000,00 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zwiększeniem o 

140.000,00 zł limitu dofinansowania, 

– pozycji III.3-P w związku ze zmniejszeniem o 14.961,19 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 7.330,98 zł limitu dofinansowania, 

– pozycji III.7-P w związku ze zwiększeniem o 23.682,97 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego 

dofinansowania w kosztach zadania, 

– pozycji III.9-P w związku ze zwiększeniem o 0,01 zł planowanej wartości zadania objętego 

dofinansowaniem, 

– pozycji III.14-P w związku ze zwiększeniem o 44.011,31 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem i zwiększeniem o 35.209,05 zł limitu dofinansowania, 

– pozycji IV.8-P w związku ze zwiększeniem o 93.741,96 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem, zwiększeniem o 25.000,00 zł limitu dofinansowania i 

zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania w kosztach zadania, 

– pozycji IV.10-P w związku ze zwiększeniem o 111.123,62 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem, zwiększeniem o 25.000,00 zł limitu dofinansowania i 

zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania w kosztach zadania, 

– pozycji IV.12-P w związku ze zmniejszeniem o 96.141,46 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 35.572,34 limitu dofinansowania, 

– pozycji IV.13-P w związku ze zmniejszeniem o 64.350,78 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem i zwiększeniem maksymalnego udziału procentowego 

dofinansowania w kosztach zadania, 

– pozycji IV.16-P w związku ze zwiększeniem o 158.126,34 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem, zwiększeniem o 40.000,00 zł limitu dofinansowania i 

zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania w kosztach zadania, 

– pozycji IV.18-P w związku ze zmniejszeniem o 50.017,42 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 14.004,89 zł limitu dofinansowania, 

– pozycji IV.19-P w związku ze zmniejszeniem o 48.692,77 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 16.068,62 zł limitu dofinansowania, 

– pozycji IV.26-P w związku ze zmniejszeniem o 133.226,49 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 37.303,42 zł limitu dofinansowania, 

– pozycji IV.29-P w związku =ze wskazaniem przy nazwie obiektu okresu jego powstania, ze 

zwiększeniem o 6.370,22 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i 

zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania w kosztach zadania, 
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– pozycji IV.34-P w związku ze zmniejszeniem o 63.357,95 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 17.740,23 zł limitu dofinansowania, 

– pozycji IV.37 w związku ze zmniejszeniem o 483.000,00 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 144.900,00 zł limitu dofinansowania, 

– pozycji IV.38-P w związku ze wskazaniem przy nazwie obiektu okresu jego powstania, ze 

zmniejszeniem o 143.129,54 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem, 

zmniejszeniem o 19.416,53 zł limitu dofinansowania i zwiększeniem maksymalnego udziału 

procentowego dofinansowania w kosztach zadania, 

– pozycji V.5 w związku ze zmniejszeniem o 5.961,80 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 2.980,90 limitu dofinansowania, 

– pozycji V.10 w związku ze zmianą nazwy obiektu objętego zadaniem, zmianą nazwy i 

zakresu rzeczowego zadania, zwiększeniem o 28.977,90 zł planowanej wartości zadania 

objętego dofinansowaniem i zwiększeniem o 14.488,95 limitu dofinansowania, 

– pozycji V.1.1/CR KHP w związku ze zmniejszeniem o 548,36 zł planowanej wartości 

zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 219,34 zł limitu dofinansowania 

brzmienia określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Wprowadzić do planu rzeczowo-finansowego na rok 2026 nowe zadania ujęte w 

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.   

5. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową NFRZK na lata 2026–2030 zwiększyć 

rezerwę NFRZK o kwotę 4.634,19 zł, tj. do wysokości 10.544,42 zł. 

 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Sekretarz 

Społecznego Komitetu 

Odnowy Zabytków Krakowa 

Zastępca Przewodniczącego 

Społecznego Komitetu 

Odnowy Zabytków Krakowa 

/–/ /–/ 

Maciej Wilamowski Prof. dr hab. Andrzej Szczerski 

 


