

Uchwała Nr 20/2021
Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
z dnia 22 października 2021 roku

w sprawie oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa
po trzech kwartałach 2021 roku i niezbędnych korekt w planie

§ 1

1. Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, działając na podstawie § 12 ust. 2 i 3 Regulaminu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i § 4 Uchwały Nr 6/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa na 2021 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, po wysłuchaniu informacji dyrektora Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i po wysłuchaniu opinii komisji problemowych SKOZK przyjęło informację dyrektora Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o realizacji planu rzeczowo-finansowego po trzech kwartałach 2021 roku, odnotowując wolniejsze tempo wydatkowania środków Funduszu w porównaniu z analogicznymi okresami trzech lat poprzednich. Według stanu z dnia 30 września 2021 roku zaangażowanie środków zgodnie z umowami realizacyjnymi zawartymi przez beneficjentów z wykonawcami prac odpowiadało **86,44%**, a zaawansowanie prac **16,32%** ogólnej sumy dofinansowań przyznanych na 2021 rok.
2. Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa działając na podstawie § 12 ust. 2 i 3 Regulaminu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa wnioskuje do Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego o sporządzenie i udostępnienie Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa informacji o stanie realizacji zadań objętych planem rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa na rok 2021 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz sprawozdań z realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa według stanów na:
 - 31 października 2021 roku,
 - 15 listopada 2021 roku,
 - 30 listopada 2021 roku,
 - 15 grudnia 2021 roku.

§ 2

Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, działając na podstawie § 12 pkt 2 i 3 Regulaminu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i § 4 Uchwały Nr 4/2020 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa na 2021 rok ze środków

Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, uwzględniając wnioski dyrektora Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz wnioski złożone przez właścicieli i użytkowników obiektów, po wysłuchaniu opinii komisji problemowych Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i przeprowadzonej dyskusji postanawia:

1. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2021–2025 ustalić planowane dochody NFRZK w roku 2021 w wysokości 30.121.891,08 zł, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| – dotacja z budżetu państwa: | 30.000.000,00 zł |
| – zbiórka publiczna „Na odnowę zabytków Krakowa – Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”: | 25.000,00 zł |
| – środki uzyskane w drodze darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych, w tym fundacji i stowarzyszeń: | 2.000,00 zł |
| – niewykorzystane z ubiegłego roku środki wykazane na koncie obsługującym NFRZK na koniec 2020 roku:
<i>w tym ze zbiórki publicznej zarejestrowanej pod nr 2015/4227/OR: 35.124,17 zł</i> | 92.591,08 zł |
| – odsetki od środków zgromadzonych na koncie obsługującym NFRZK: | 300,00 zł |
| – środki pozyskane z innych źródeł: | 2.000,00 zł |

2. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2021–2025 ustalić planowane wydatki NFRZK w roku 2021 w wysokości 30.113.443,05 zł przy wartości zadań objętych w 2021 roku dofinansowaniami z NFRZK w wysokości 52.639.311,55 zł, w tym:

- w obrębie priorytetu operacyjnego „II. Obiekty użyteczności publicznej” zwiększyć planowane wydatki o kwotę 11.596,31 zł do wysokości 12.630.599,37 zł, co stanowi 41,94% ogółu planowanych wydatków NFRZK;
- w obrębie priorytetu operacyjnego „III. Obiekty sakralne” zwiększyć planowane wydatki o kwotę 248.280,56 zł do wysokości 13.503.458,69 zł, co stanowi 44,84% ogółu planowanych wydatków NFRZK;
- w obrębie priorytetu operacyjnego „IV. Obiekty mieszkalne i usługowe” zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 267.890,33 zł do wysokości 2.819.990,67 zł, co stanowi 9,36% ogółu planowanych wydatków NFRZK;
- w obrębie priorytetu operacyjnego „V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej” pozostawić planowane wydatki w wysokości 1.159.394,32 zł, co stanowi 3,85% ogółu planowanych wydatków NFRZK.

3. Skreślić z planu rzeczowo-finansowego na rok 2021:

- pozycję **II.3**, budynek Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 9, „Remont konserwatorski elewacji od strony dziedzińca – kontynuacja prac”, wysokość dofinansowania 202.247,24 zł – w związku z rezygnacją beneficjenta z dofinansowania;
- pozycję **II.37**, I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego, pl. Na Groblach 9, „Remont konserwatorski elewacji podwórzowej skrzydła od placu Na Groblach”, wysokość dofinansowania 136.032,91 zł – w związku z rezygnacją beneficjenta z dofinansowania;

- pozycję **II.1.12/TK**, Fort 39 „Olszanica”, ul. Ireny Kosmowskiej 12, „Wymiana pokrycia stropodachu koszar piechoty Fortu 39 »Olszanica«”, wysokość dofinansowania 166.184,48 zł – w związku z rezygnacją beneficjenta z realizacji zadania;
- pozycję **IV.21**, Fort 12 „Luneta Warszawska”, „Remont konserwatorski fortu w zakresie: kaponiery wschodniej i zachodniej (»kocie uszy«) oraz budynku tradytora – I rok realizacji PWE”, wysokość dofinansowania 177.761,11 zł – na wniosek dyrektora Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

4. Nadać następującym pozycjom planu rzeczowo-finansowego na rok 2021:

- pozycji **II.1** w związku ze zwiększeniem o 663.448,66 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem, zwiększeniem o 230.319,50 zł limitu dofinansowania i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **II.4** w związku ze zwiększeniem o 202.247,24 zł limitu dofinansowania i zwiększeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **II.6** w związku ze zmniejszeniem o 68.081,55 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 61.273,40 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.7** w związku ze zwiększeniem o 35.139,76 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **II.19** w związku ze zmniejszeniem o 4.164,40 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 1.749,05 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.25** w związku ze zmniejszeniem o 3.084,66 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 1.295,60 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.31** w związku z zmianą nazwy i zakresu rzeczowego zadania,
- pozycji **II.33** w związku ze zmniejszeniem o 767,54 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 322,37 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.35** w związku ze zmniejszeniem o 27.300,69 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 11.466,29 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.36** w związku ze zmniejszeniem o 168.508,11 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 70.773,41 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.1.1/TK** w związku ze zmniejszeniem o 42.063,21 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 17.666,55 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.1.5/TK** w związku ze zwiększeniem o 60.793,18 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zwiększeniem o 25.533,13 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.1.6/TK** w związku ze zwiększeniem o 118.144,39 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zwiększeniem o 49.620,64 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.1.7/TK** w związku ze zwiększeniem o 94.124,48 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zwiększeniem o 39.532,28 zł limitu dofinansowania,

- pozycji **II.1.9/TK** w związku ze zwiększeniem o 61.331,32 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **II.1.10/TK** w związku ze zmniejszeniem o 29.777,63 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 29.777,63 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **II.1.13/TK** w związku ze zwiększeniem o 127.645,72 zł limitu dofinansowania i zwiększeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **III.12** w związku ze zwiększeniem o 993,79 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zwiększeniem o 417,40 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **III.16** w związku ze zwiększeniem o 149.864,54 zł limitu dofinansowania i zwiększeniem o 146.867,25 limitu dofinansowania,
- pozycji **III.30** w związku ze zwiększeniem o 107,31 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zwiększeniem o 45,07 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **III.32** w związku ze zwiększeniem o 15.277,79 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zwiększeniem o 6.416,67 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **III.41** w związku ze zwiększeniem o 23.977,82 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zwiększeniem o 19.182,26 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **III.43** w związku ze zwiększeniem o 47.810,32 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zwiększeniem o 40.351,91 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **III.49** w związku z zmianą nazwy i zakresu rzeczowego zadania objętego dofinansowaniem, zwiększeniem o 50.000,00 zł planowanej wartości zadania i zwiększeniem o 35.000,00 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **IV.2** w związku ze zmniejszeniem o 101.765,97 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 39.688,73 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **IV.3** w związku ze zmniejszeniem o 213.629,64 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 83.315,56 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **IV.7** w związku ze zmniejszeniem o 36.522,62 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 11.687,24 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **IV.16** w związku ze zwiększeniem o 528,27 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania,
- pozycji **IV.17** w związku ze zwiększeniem o 9.582,25 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zwiększeniem o 3.735,07 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **IV.24** w związku ze zmniejszeniem o 4.103,91 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 1.846,76 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **IV.25** w związku ze zwiększeniem o 115.585,06 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zwiększeniem o 45.078,17 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **IV.26** w związku ze zmniejszeniem o 6.164,55 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem o 2.404,17 zł limitu dofinansowania,
- pozycji **V.5** w związku ze zwiększeniem o 4.305,00 zł planowanej wartości zadania objętego dofinansowaniem i zmniejszeniem maksymalnego udziału procentowego dofinansowania z NFRZK w kosztach zadania.

5. Wprowadzić do planu rzeczowo-finansowego na rok 2021 nowe zadanie ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2021–2025 zmniejszyć rezerwę NFRZK o kwotę 1.686,54 zł, tj. do wysokości 8.448,03 zł.

7. W częściach opisowych planu wprowadzić zmianę polegającą na zastąpieniu w opisie priorytetu „II. Obiekty użyteczności publicznej” słów „położonych przy ul. Kanoniczej (II.1–2) oraz w pozostałych częściach Starego Miasta (II.3, 4, 11, 12, 14)” słowami „położonych przy ul. Kanoniczej (II.4) oraz w pozostałych częściach Starego Miasta (II.11, 12, 16)” oraz słów „poz. IV.21 i 23” słowami „poz. IV.23”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa
/-/
Maciej Wilamowski

Przewodniczący
Społecznego Komitetu
Odnowy Zabytków Krakowa
/-/
Borysław Czarakczew