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Sprawozdanie z działalności
Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

w roku 2023

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1.1 Podstawy prawne 

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (dalej: SKOZK) działał w 2023 roku w oparciu o: 
−	Ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 roku o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 

(Dz. U. z 1985 r. Nr 21 poz. 90, Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241);
−	Regulamin Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (przyjęty Uchwałą Nr 7/2001 

SKOZK z dn. 4 grudnia 2001 roku z późniejszymi zmianami); 
−	Program i kierunki działania Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (przyjęty Uchwa-

łą Nr 7/2022 SKOZK z dn. 28 marca 2022 roku z późniejszymi zmianami); 
−	Zasady finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu Rewalo-

ryzacji Zabytków Krakowa (przyjęte Uchwałą Nr 6/2016 Prezydium SKOZK z dn. 17 czerwca 2016 
roku z późniejszymi zmianami);

−	Porozumienie z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie współpracy w zakresie nadzoru i kontroli 
nad wykorzystaniem dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Funduszu Rewaloryzacji 
Zabytków Krakowa zawarte między Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, SKOZK i Ma-
łopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie.

1.2 Skład osobowy

W skład SKOZK w dniu 1 stycznia 2023 roku wchodziło 138 członków.
Z głębokim żalem pożegnaliśmy w 2023 roku zmarłych członków SKOZK:
−	18 lutego prof. Witolda Cęckiewicza,
−	22 marca prof. Andrzeja Białkiewicza,
−	20 czerwca panią Barbarę Kleszczyńską.
20 czerwca 2023 roku rezygnację z członkostwa w SKOZK złożył pan dr Adolf Juzwenko.
Zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 21 listopada 2023 roku w skład SKOZK powołani zostali:
−	pan prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk,
−	pan Witold Górny,
−	pan Daniel Hankus,
−	pani dr Katarzyna Jagodzińska,
−	pani Helena Jakubowicz,
−	pani dr Agnieszka Gloria Kamińska,
−	ks. Łukasz Michalczewski,
−	pan Robert Piaskowski,
−	pan dr hab. Rafał Quirini-Popławski,
−	pan dr Jerzy Serwacki.

Załącznik do Uchwały Nr 5/2024 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 25 marca 2024 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności SKOZK w roku 2023 oraz udzielenia absolutorium Prezydium 
i komisjom problemowym
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Uroczyste wręczenie przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę aktów powołań nowym członkom na-
stąpiło 24 listopada 2023 roku na Zamku Królewskim na Wawelu.
Stan osobowy Komitetu w dniu 31 grudnia 2023 roku wynosił 144 członków.
Funkcję przewodniczącego SKOZK pełnił w 2023 roku inż. arch. Borysław Czarakcziew.

1.3 Zebrania Plenarne 

W 2023 roku odbyły się trzy Zebrania Plenarne SKOZK. 
31 marca w Sali „Kamieniołom im. Jana Pawła II” w plebanii kościoła św. Józefa w Podgórzu. Ze-
branie podsumowało i oceniło działalność Komitetu w roku poprzednim, przyjęło sprawozdanie 
z wykonania wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków 
Krakowa (dalej: NFRZK) w roku 2022 oraz sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego 
odnowy zabytków Krakowa za rok 2022 ze środków tegoż funduszu. Dokonano aktualizacji wielo-
letniej prognozy finansowej NFRZK oraz przyjęto plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Kra-
kowa na 2023 rok. Ponadto Zebranie zatwierdziło sprawozdanie z działalności SKOZK w roku 2022 
oraz udzieliło absolutorium Prezydium i komisjom problemowym. W związku ze śmiercią prof. dr. 
hab. Andrzeja Białkiewicza Komitet podjął uchwałę o uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej, po-
wołując w jej skład pana Michała Czekaja. Zebranie Plenarne wysłuchało informacji o dotychcza-
sowym przebiegu rewaloryzacji zabytków kultury, historii i martyrologii społeczności żydowskiej 
Krakowa. Historyczne ujęcie zagadnienia zaprezentował dr hab. Bogusław Krasnowolski, zastępca 
przewodniczącego SKOZK. Pani Monika Bednarek w imieniu powstającego Muzeum Miejsca Pa-
mięci KL Plaszow omówiła koncepcję muzeum i założenia trasy edukacyjnej na terenie dawnego 
niemieckiego, nazistowskiego obozu pracy i obozu koncentracyjnego – miejsca związanego ściśle 
z historią Zagłady żydowskiej społeczności Krakowa. 
30 czerwca w sali konferencyjnej budynku „Miastoprojektu” jako miejscu związanym historycznie 
z powstaniem i rozwojem urbanistycznym Nowej Huty. Zebranie Plenarne dokonało zmian w Regu-
laminie SKOZK oraz przyjęło uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów członków Prezy-
dium. Wprowadzone zmiany ustanowiły zasadę kadencyjności mandatu członka Prezydium, która 
będzie miała od tej pory zastosowanie do osób wybranych do Prezydium po wejściu w życie nowych 
rozwiązań regulaminowych. Uchwalono powiększenie liczby członków Prezydium do 25 osób po-
chodzących z wyboru i będącej pochodną decyzji Prezydenta RP liczby osób wchodzących w skład 
Prezydium z urzędu (przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz Komitetu). Docelowo 
25 miejsc w Prezydium pochodzących z wyboru obsadzane będzie w systemie corocznego wyboru 
5 członków Prezydium na kadencję pięcioletnią. Przyjęta organizacja procesu wyborczego zakła-
da możliwość zgłaszania kandydatów przez każdego członka Komitetu oraz dodatkowo zgłoszenia 
kandydatów w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc do obsadzenia przez Prezydium. Do wybrania 
w skład Prezydium niezbędne będzie uzyskanie przez kandydata w głosowaniu tajnym uczestni-
ków Zebrania Plenarnego bezwzględnej większości oddanych głosów, przy czym głosujący będą 
mogli oddawać na karcie wyborczej głosy na dowolną liczbę zgłoszonych kandydatów. W związku 
ze wzrostem cen towarów i usług Komitet w drodze uchwały podniósł począwszy od roku 2024 nie-
zmieniane od 2017 roku współczynniki minimalnych kosztów netto wymagane od wniosków roz-
patrywanych w ramach konkursów o dofinansowania z NFRZK. W ramach dyskusji ocenie poddano 
koncepcję inwestycji i rozwiązania konserwatorskie zawarte w otrzymanym przez SKOZK wniosku 
na rok 2023 o udzielenie dofinansowania do remontu nawierzchni dziedzińca klasztoru Norberta-
nek na Zwierzyńcu. Zaktualizowano Program i kierunki działania SKOZK, uwzględniając powołanie 
do życia przez Prezydenta RP nowego pomnika historii na terenie Krakowa, obejmującego zespół 
architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta. W nawiązaniu do tej zmiany przeprowadzo-
no dyskusję po prezentacji przez dr. inż. arch. Jana Janczykowskiego, dr. hab. Waldemara Komo-
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rowskiego i dr. inż. arch. Martę A. Urbańską referatów eksperckich poświęconych walorom urbani-
stycznym, problematyce konserwatorskiej i dziedzictwu poindustrialnemu Nowej Huty. 
24 listopada w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu. Zebranie było formą uroczystego 
podsumowania 45-lecia istnienia Komitetu, który zebrał się po raz pierwszy w tej samej sali 18 
grudnia 1978 roku. Przybyły na posiedzenie Prezydent RP Andrzej Duda wręczył wysokie odznacze-
nia państwowe członkom SKOZK oraz przedstawicielom środowisk naukowych i konserwatorskich 
zasłużonym w działalności na rzecz odnowy zabytków Krakowa, w działalności na rzecz rozwoju ar-
chitektury i na polu ochrony dóbr kultury. Spośród członków Komitetu odznaczeni zostali: Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski pan Tadeusz Jakubowicz, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski architekci Borysław Czarakcziew, Romuald Loegler i Kazimierz Łatak, Złotym Krzyżem 
Zasługi pan Daniel Hankus, a Srebrnym Krzyżem Zasługi pani Rita Pagacz-Moczarska. 
Prezydent Andrzej Duda wręczył akty powołań wymienionym na wstępie niniejszego sprawozdania 
nowym członkom SKOZK. Pan Prezydent w swoim wystąpieniu podziękował członkom Komitetu za 
zaangażowanie w prace przy krakowskich zabytkach, podkreślając skalę zmian, jakie zaszły w sytu-
acji konserwatorskiej Krakowa od czasów zapaści ekologicznej lat 70. zeszłego stulecia.
Przewodniczący SKOZK Borysław Czarakcziew w wystąpieniu przywołał genezę SKOZK oraz scharak-
teryzował poszczególne okresy działalności Komitetu, wspominając osoby, które wniosły największy 
wkład w proces odnowy zabytków Krakowa, w tym poprzednich przewodniczących SKOZK i wybit-
nych krakowskich teoretyków ochrony dziedzictwa. W wystąpieniu zawarta była także wizja przyszłej 
działalności SKOZK jako ciała multidyscyplinarnego, zdolnego do formułowania dla zespołów zabytko-
wych Krakowa wizji na najbliższe dekady, czerpiącego z dorobku współczesnej myśli architektonicznej 
i urbanistycznej, z potencjału rozmaitych dyscyplin badawczych i nauk o zarządzaniu. 
Podczas zebrania członkowie SKOZK i osoby współpracujące ze SKOZK odznaczone zostały także 
odznakami honorowymi samorządu terytorialnego: Krzyżami Małopolski oraz odznakami „Honoris 
Gratia” miasta Krakowa. Dzięki uprzejmości dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu członkowie 
SKOZK po zakończeniu obrad mieli możliwość obejrzenia oczekujących na udostępnienie publicz-
ności renesansowych piwnic zamkowych, które w ramach II edycji projektów kluczowych NFRZK 
zostały po kompleksowej konserwacji i restauracji zaadaptowane na studialny magazyn nowożyt-
nego detalu architektonicznego pod nazwą „Wawelskie Lapidarium”.
Ponadto w 2023 roku zorganizowano trzy spotkania ogólne członków SKOZK o charakterze niero-
boczym. 
7 września w Pałacu „Pod Krzysztofory” – głównej siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Kra-
kowa, w ramach międzynarodowych obchodów jubileuszu 45-lecia wpisu Krakowa na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO i 45-lecia powołania SKOZK odbył się pokaz filmu dokumentalnego 
o SKOZK pt. „Kamienie mają głos, by przeszłość opowiedzieć przyszłości” w reżyserii Marty Węgiel, 
a następnie dyskusja panelowa na kanwie filmu. Dokonano także otwarcia wystawy „45 lat od-
nowy Krakowa – miasta na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO” przygotowanej przez Biuro 
SKOZK we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Wieczorem tego dnia, w obecno-
ści członków SKOZK, władz miasta i przybyłych na obchody obu jubileuszy delegacji zagranicznych 
miała miejsce uroczysta prezentacja odnowionego Ołtarza Wita Stwosza w bazylice Mariackiej, po 
której gospodarz miejsca, ks. dr Dariusz Raś, odebrał z rąk Sneški Quaedvlieg-Mihailović, sekretarz 
generalnej organizacji Europa Nostra, i prof. Jacka Purchli, wiceprzewodniczącego tej organizacji, 
Europejską Nagroda Dziedzictwa Europa Nostra przyznawaną przez Komisję Europejską za po-
średnictwem organizacji Europa Nostra dla najważniejszych przedsięwzięć związanych z ochroną 
i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy. Zamknięciem dnia był bankiet wydany przez SKOZK 
dla delegacji krajowych i zagranicznych w salach Międzynarodowego Centrum Kultury. Kolejnego 
dnia w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się konferencja z udziałem delegacji zagranicznych 
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poświęcona ochronie miejsc światowego dziedzictwa, a wieczorem – odsłonięcie na zewnętrznym 
dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu tablicy upamiętniającej wpis Krakowa na Listę Świato-
wego Dziedzictwa w 1978 roku.
13 listopada członkowie SKOZK zwiedzili ekspozycję Muzeum Dominikanów w najstarszych po-
mieszczeniach klasztoru tego zakonu w Krakowie, zrealizowaną w latach 2016–2020 w ramach 
I edycji projektów kluczowych NFRZK. Po wystawie prezentującej najcenniejsze dzieła sztuki z klasz-
torów dominikańskich z terenów dawnej Rzeczypospolitej oprowadził członków Komitetu wybitny 
znawca sztuki średniowiecznej prof. dr hab. Marek Walczak, członek SKOZK i jeden z inicjatorów 
powstania Muzeum. 
18 grudnia w gmachu głównym Muzeum XX. Czartoryskich miało miejsce spotkanie przedświątecz-
ne członków Komitetu zamykające obchody 45. rocznicy powołania SKOZK. Odczytane zostały listy 
gratulacyjne od wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-
-Kamysza oraz od poseł Doroty Marek. Życzenia sukcesów w dalszej działalności złożyli Komiteto-
wi p.o. Przewodniczącego Rady Miasta pan Artur Buszek i Jego Magnificencja Rektor Politechniki 
Krakowskiej prof. dr hab. Andrzej Szarata. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury pan 
Robert Piaskowski w formie prezentacji przedstawił najnowsze założenia strategii Krakowa w za-
kresie opieki nad dziedzictwem materialnym i niematerialnym miasta.
Zebrania Plenarne SKOZK w 2023 roku przyjęły następujące uchwały: 
W dniu 31 marca:
−	Nr 1/2023 w sprawie sprawozdania z wykonania prognozy finansowej NFRZK za 2022 rok;
−	Nr 2/2023 w sprawie sprawozdania z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa za rok 2022;
−	Nr 3/2023 w  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK – objęcia dofinansowa-

niem projektów kluczowych na lata 2023–2026 i przedsięwzięć wieloletnich etapowanych na lata 
2023–2025;

−	Nr 4/2023 w sprawie planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa na 2023 rok ze 
środków NFRZK;

−	Nr 5/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności SKOZK w roku 2022 oraz udziele-
nia absolutorium Prezydium i komisjom problemowym;

−	Nr 6/2023 w sprawie zapewnienia ciągłości przedsięwzięć rewaloryzacyjnych podejmowanych 
w 2023 roku;

−	Nr 7/2023 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej SKOZK.
W dniu 30 czerwca:
−	Nr 8/2023 w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w Sprawozdaniu z realizacji planu rzeczo-

wo-finansowego odnowy zabytków Krakowa za rok 2022 ze środków NFRZK;
−	Nr 9/2023 w sprawie zmiany Regulaminu SKOZK;
−	Nr 10/2023 w sprawie zasad przeprowadzania wyborów członków Prezydium SKOZK;
−	Nr 11/2023 w sprawie zmian w Programie i kierunkach działania SKOZK;
−	Nr 12/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK – określenia minimalnych 

kosztów netto będących warunkiem dopuszczenia wniosków o dofinansowanie z NFRZK do roz-
patrzenia w trybie konkursowym.

1.4 Prezydium 

Zgodnie z Regulaminem SKOZK pieczę nad bieżącą działalnością Komitetu sprawowało jego Prezy-
dium.
Prezydium SKOZK odbyło w 2023 roku 8 posiedzeń w dniach: 22 marca, 31 marca, 29 maja, 30 czerw-
ca, 10 lipca, 18 września, 13 listopada, 11 grudnia. Prezydium oprócz spraw bieżących zajmowało się 
na każdym z posiedzeń odrębną tematyką wiodącą. I tak:
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22 marca Prezydium przyjęło dokumenty sprawozdawcze i planistyczne do przedłożenia Zebraniu 
Plenarnemu. W drodze uchwały Prezydium zwołało na dzień 31 marca Zebranie Plenarne SKOZK 
oraz upoważniło Przewodniczącego SKOZK do określenia na drodze zarządzenia możliwości zdal-
nego uczestnictwa w obradach i zdalnego głosowania w trybie jawnym w przypadku wystąpie-
nia sytuacji o charakterze nadzwyczajnym. Dodatkowo wysłuchano opinii komisji problemowych 
i przeprowadzono dyskusję nad propozycjami zmian w Zasadach finansowania prac w obiektach 
zabytkowych ze środków NFRZK. Dotyczyły one m.in. aktualizacji listy pomników historii na terenie 
Krakowa o zespół architektoniczny i urbanistyczny dzielnicy Nowa Huta, doprecyzowania zasad re-
alizacji zadań objętych wieloletnią prognozą finansową NFRZK w okresie między początkiem roku 
kalendarzowego a dniem zawarcia umowy o dofinansowanie na dany rok. Omówiono także zagad-
nienie uściślenia zasad polityki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wobec beneficjentów do-
konujących wyboru wykonawcy prac w sposób niezgody ze standardami NFRZK przyjętymi dla be-
neficjentów niezobligowanych ustawowo do stosowania przepisów prawa zamówień publicznych. 
31 marca Prezydium zebrało się bezpośrednio po Zebraniu Plenarnym w sali „Kamieniołom im. 
Jana Pawła II” przy kościele św. Józefa w Podgórzu. Przyjęto w drodze uchwały omówione 22 marca 
zmiany w Zasadach finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków NFRZK.
29 maja Prezydium postanowiło w drodze uchwały o zwołaniu 30 czerwca Zebrania Plenarnego, 
o przyjęciu projektów dokumentów do przedłożenia na to posiedzenie oraz o ustaleniu porządku 
obrad zebrania. Prezydium zadecydowało o przedstawieniu Zebraniu Plenarnemu projektu uchwa-
ły zmieniającej Regulamin SKOZK poprzez wprowadzenie zasady kadencyjności członkostwa w Pre-
zydium, a także projektu uchwały korygującej zgłoszone przez Małopolski Urząd Wojewódzki omył-
ki pisarskie w sprawozdaniu z realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa ze 
środków NFRZK za rok 2022. Ponadto Prezydium pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały w spra-
wie zmian Programu i kierunków działania SKOZK oraz w sprawie zmiany minimalnych kosztów net-
to zadań będących warunkiem dopuszczenia do rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie z NFRZK 
w trybie konkursowym. Prezydium zapoznało się z informacją dyrektor Wydziału Rewaloryzacji 
Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krako-
wie (dalej: WRZKiDN MUW) Joanny Florkiewicz-Kamieniarczyk o zaawansowaniu realizacji planu 
odnowy zabytków Krakowa ze środków NFRZK. Prezydium dokonało korekty planu rzeczowo-fi-
nansowego odnowy zabytków Krakowa i aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej NFRZK. Do 
planu dodano 21 nowy zadań, w tym 3 projekty kluczowe, z planu skreślono 2 zadania. Prezydium 
wysłuchało ponadto wniosków Komisji Techniczno-Konserwatorskiej w sprawach stanu awaryjne-
go malowidła w klasztorze Augustianów, ustaleń z wizji lokalnej na terenie klasztoru Norbertanek 
na Zwierzyńcu oraz niektórych założeń konserwatorskich projektu kluczowego realizowanego na 
terenie Starego Cmentarza Podgórskiego. Prezydium przyjęło uchwałę w sprawie zmian w Zasa-
dach finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków NFRZK doprecyzowującą przepisy 
regulujące zasady współdziałania współwłaścicieli zabytku przy występowaniu o dofinansowanie 
z NFRZK na gruncie przepisów odnoszących się do czynności wykraczających poza zakres zwykłego 
zarządu nieruchomością. Prezydium przyjęło informację Biura SKOZK o stanie na dzień 31 grudnia 
2022 roku egzekucji zasądzonych na rzecz Komitetu nawiązek.
30 czerwca Prezydium zebrało się bezpośrednio przed Zebraniem Plenarnym w gmachu „Mia-
stoprojektu”. Prezydium po wysłuchaniu dodatkowej opinii Komisji Prawno-Organizacyjnej podjęło 
uchwałę modyfikującą przyjęte wcześniej zapisy w Zasadach finansowania prac w obiektach zabyt-
kowych ze środków NFRZK dotyczące umocowania osób składających wnioski o dofinansowania 
w przypadku zabytków będących przedmiotem współwłasności.
10 lipca Prezydium wysłuchało informacji Przewodniczącego SKOZK Borysława Czarakcziewa 
w sprawach bieżących, w tym relacji z przeprowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa konsulta-
cji w sprawie projektu nowych stoisk dla kwiaciarek z Rynku Głównego. Prezydium zapoznało się 
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z informacją dyrektor WRZKiDN MUW Joanny Florkiewicz-Kamieniarczyk o stanie realizacji planu 
NFRZK po pierwszym półroczu. Prezydium dokonało korekty planu rzeczowo-finansowego odnowy 
zabytków Krakowa i aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej NFRZK. W ramach drugiej w 2023 
roku korekty do planu wprowadzono 14 nowy zadań, w tym 1 projekt kluczowy, z planu skreślono 
4 zadania. Po korekcie plan obejmował 132 zadania. Prezydium zaakceptowało zaktualizowane 
wzory formularzy wniosków o dofinansowania z NFRZK w ramach priorytetów operacyjnych I–V. 
18 września Prezydium przyjęło uchwałę w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w Uchwale 
Nr 9/2023 Prezydium SKOZK z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 
finansowej NFRZK na lata 2023–2027. Prezydium zapoznało się z informacją dyrektor WRZKiDN 
MUW Joanny Florkiewicz-Kamieniarczyk o zaawansowaniu realizacji planu odnowy zabytków Kra-
kowa ze środków NFRZK. Prezydium dokonało trzeciej korekty planu rzeczowo-finansowego odno-
wy zabytków Krakowa i aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej NFRZK. Do planu dodano 11 
nowy zadań, z planu skreślono 1 zadanie. Po korekcie plan objął 142 zadania. 
13 listopada Prezydium wysłuchało informacji dyrektor WRZKiDN MUW Joanny Florkiewicz-Kamie-
niarczyk o realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa ze środków NFRZK po 
trzech kwartałach 2023 roku. Dokonano czwartej korekty planu i aktualizacji wieloletniej prognozy 
finansowej. Z planu skreślono 2 zadania. Po korekcie plan objął 140 zadań. Prezydium postanowiło 
w drodze uchwały o zwołaniu uroczystego Zebrania Plenarnego na Zamku Królewskiej na Wawelu 
w dniu 24 listopada. Przyjęto uchwałę w sprawie dodania do Zasad finansowania prac w obiektach 
zabytkowych ze środków NFRZK zapisu uwzględniającego powołanie przez Prezydenta RP nowego 
pomnika historii obejmującego opactwo cysterskie w Krakowie-Mogile. Prezydium wysłuchało pre-
zentacji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dr. inż. arch. Piotra Turkiewicza na 
temat planu zarządzania krakowskim miejscem światowego dziedzictwa UNESCO. 
11 grudnia Prezydium zapoznało się z informacją dyrektor WRZKiDN MUW Joanny Florkiewicz-Ka-
mieniarczyk o stanie realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa ze środ-
ków NFRZK. Dokonano piątej w tym roku korekty planu oraz zaktualizowano wieloletnią prognozę 
finansową NFRZK. Liczba zadań w planie nie uległa zmianie. W drodze uchwały sprostowano omył-
ki pisarskie w uchwale nr 16/2023 Prezydium SKOZK z 13 listopada 2023 roku. W celu realizacji za-
pisów rozdziału III.3 Programu i kierunków działania SKOZK przyjęto uchwałę określającą ramowe 
wskaźniki finansowe, jakie winien spełniać projekt planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków 
Krakowa ze środków NFRZK na rok następny (wartość dofinansowań do zadań realizowanych w ob-
rębie pomników historii w ogóle wydatków NFRZK nie mniejsza niż 80,00%, wartość dofinansowań 
z NFRZK w ogólnej wartości zadań objętych projektem planu nie większa niż 54,60%). Prezydium 
ustaliło składy zespołów sterujących dokonujących wstępnej oceny wniosków o przyznanie dofi-
nansowania z NFRZK do zadań na rok 2024 i do przedsięwzięć wieloletnich etapowanych na lata 
2024–2025 i 2024–2026. Prezydium przeprowadziło dyskusję nad założeniami planu zarządzania 
miejscem światowego dziedzictwa UNESCO dla historycznego centrum Krakowa – w związku z wy-
stąpieniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na poprzednim posiedzeniu 
Prezydium. Ponadto Prezydium wysłuchało informacji pana Roberta Piaskowskiego, pełnomocni-
ka Prezydenta Miasta ds. Kultury, na temat planów utworzenia w Krakowie centrum interpretacji 
miejsca światowego dziedzictwa. 
Prezydium SKOZK w 2023 roku przyjęło następujące uchwały: 
W dniu 21 marca:
−	Nr 1/2023 w sprawie zwołania Zebrania Plenarnego w dniu 31 marca 2023 roku i przyjęcia pro-

jektów dokumentów do przedłożenia na to posiedzenie.
W dniu 31 marca:
−	Nr 2/2023 w sprawie zmian w Zasadach finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków NFRZK.



7

W dniu 29 maja:
−	Nr 3/2023 w sprawie zwołania Zebrania Plenarnego w dniu 30 czerwca 2023 roku i przyjęcia do-

kumentów do przedłożenia na to zebranie;
−	Nr 4/2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej NFRZK na lata 2023–2027; 
−	Nr 5/2023 w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa;
−	Nr 6/2023 w sprawie zmian w Zasadach finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków 

NFRZK (Uchwała uchylona Uchwałą Prezydium SKOZK Nr 8/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku)
−	Nr 7/2023 w sprawie przyjęcia informacji o stanie na dzień 31 grudnia 2022 roku egzekucji na-

wiązek zasądzonych na rzecz SKOZK.
W dniu 30 czerwca:
−	Nr 8/2023 w sprawie zmian w Zasadach finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków NFRZK.
W dniu 10 lipca:
−	Nr 9/2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej NFRZK na lata 2023–2027;
−	Nr 10/2023 w sprawie oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa 

po pierwszym półroczu 2023 roku i niezbędnych korekt w planie;
−	Nr 11/2023 w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przyznanie dofinansowania 

z NFRZK.
W dniu 18 września:
−	Nr 12/2023 w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w Uchwale Nr 9/2023 Prezydium SKOZK 

z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej NFRZK na lata 
2023–2027;

−	Nr 13/2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej NFRZK na lata 2023–2027;
−	Nr 14/2023 w  sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków 

Krakowa.
W dniu 13 listopada:
−	Nr 15/2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej NFRZK na lata 2023–2027;
−	Nr 16/2023 w sprawie oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa 

po trzech kwartałach 2023 roku i niezbędnych korekt w planie;
−	Nr 17/2023 w sprawie zwołania Zebrania Plenarnego w dniu 24 listopada 2023 roku;
−	Nr 18/2023 w sprawie zmian w Zasadach finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środ-

ków NFRZK.
W dniu 11 grudnia:
−	Nr 19/2023 w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w Uchwale Nr 16/2023 Prezydium SKOZK 

z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy 
zabytków Krakowa po trzech kwartałach 2023 roku i niezbędnych korekt w planie;

−	Nr 20/2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej NFRZK na lata 2023–2027;
−	Nr 21/2023 w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków 

Krakowa;
−	Nr 22/2023 w sprawie założeń ramowych do projektu planu rzeczowo-finansowego odnowy za-

bytków Krakowa na rok 2024 ze środków NFRZK;
−	Nr 23/2023 w sprawie składu osobowego zespołów sterujących priorytetów operacyjnych II–V 

NFRZK do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2024 i przedsięwzięć wielolet-
nich etapowanych na lata 2024–2025 i 2024–2026.

1.5 Komisje problemowe i zespoły sterujące priorytetów operacyjnych

Komisje problemowe SKOZK, tj.: 
−	Komisja Programowania i Oceny Realizacji, 
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−	Komisja Finansowa, 
−	Komisja Prawno-Organizacyjna, 
−	Komisja Ochrony Krajobrazu Kulturowego Krakowa,
−	Komisja Inicjatyw Społecznych i Edukacji o Dziedzictwie Krakowa, 
−	Komisja Techniczno-Konserwatorska
powołane są do realizacji zadań przewidzianych w Regulaminie SKOZK, w tym przygotowywania 
niezbędnych informacji, wniosków, analiz i opinii o projektach uchwał władz Komitetu. 
Działalność Komisji Programowania i Oceny Realizacji opisana jest niżej w pkt 2.2 sprawozdania. 
Działalność Komisji Finansowej opisana jest niżej w pkt 3 sprawozdania. 
Zasadniczym zadaniem Komisji Prawno-Organizacyjnej SKOZK było opiniowanie pod względem 
prawnym projektów uchwał organów SKOZK, w tym wszelkich zmian regulaminów. W 2023 roku 
komisja zebrała się na sześciu posiedzeniach w dniach: 20 marca, 24 maja, 7 lipca, 14 września, 
8 listopada i 7 grudnia. Komisja kontynuowała prace nad zmianami w Regulaminie SKOZK związa-
nymi z wprowadzeniem zasady kadencyjności członków Prezydium Komitetu. Efekty prac komisji 
zostały przyjęte w formie uchwał przez Zebranie Plenarne w dniu 30 czerwca. Pracom komisji prze-
wodniczył prof. dr hab. Piotr Dobosz. Funkcję zastępcy przewodniczącego komisji pełniła dr hab. 
Małgorzata Podrecka.
Komisja Ochrony Krajobrazu Kulturowego Krakowa nie prowadziła w 2023 roku działalności. 
Komisja Inicjatyw Społecznych i Edukacji o Dziedzictwie Krakowa nie prowadziła w 2023 roku 
działalności poza indywidualną aktywnością członków komisji w dziedzinach wchodzących w za-
kres jej zadań. 
Działalność Komisji Techniczno-Konserwatorskiej opisana jest niżej w pkt 2.3 sprawozdania. 
W 2023 roku prowadziły w ramach SKOZK działalność zespoły sterujące priorytetów operacyjnych 
NFRZK. Działalność zespołów w zakresie rozpatrzenia wniosków o  przyznanie dofinansowań na 
rok 2023 została opisana w sprawozdaniu z działalności SKOZK za rok 2022, natomiast w zakresie 
rozpatrzenia wniosków na rok 2024 opisana jest niżej w pkt 2.1 sprawozdania.

1.6 Współpraca instytucjonalna

W 2023 roku SKOZK kontynuował zawieranie porozumień o współpracy instytucjonalnej z podmio-
tami zaangażowanymi w ochronę dziedzictwa. 
7 sierpnia 2023 roku podpisano porozumienie o współpracy z Gminą Miejską Kraków, które doty-
czyło wspólnej organizacji obchodów 45. rocznicy wpisania Krakowa na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO i 45. rocznicy powstania Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w dniach 
7 i 8 września 2023 roku w Krakowie.
23 sierpnia 2023 roku podpisano porozumienie o współpracy z Muzeum Historycznym Miasta 
Krakowa w zakresie wspólnego przygotowania i realizacji wystawy planszowej pt. „45 lat odnowy 
Krakowa – miasta na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO” obrazującej genezę SKOZK i naj-
ważniejsze przedsięwzięcia rewaloryzacyjne zrealizowane w Krakowie w okresie od 1978 roku do 
2023 roku ukazane na tle wydarzeń z życia miasta. Szczegółowa informacja o wystawie znajduje się 
w rozdziale 5.1 niniejszego sprawozdania.
Przewodniczący SKOZK objął w 2023 roku patronatem Komitetu: I kongres Bezpieczeństwa Dzie-
dzictwa „Nowe technologie w służbie ochrony dóbr kultury” zorganizowany przez Akademię Mary-
narki Wojennej i Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa (31 maja – 2 czerwca), konferencję naukową 
„Cele zrównoważonego rozwoju a zarządzanie krajobrazem kulturowym i jego elementami” zor-
ganizowaną przez Katedrę Architektury Politechniki Krakowskiej (19–20 października) oraz konfe-
rencję naukową „Zabytki i Energia 2023 – czynnik ekologiczny w ochronie zabytków”, zorganizo-
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waną przez Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej 
(16–17 listopada). 

1.7 Biuro SKOZK

Za obsługę organizacyjną Zebrania Plenarnego, Prezydium, komisji problemowych, zespołów ste-
rujących priorytetów operacyjnych i zespołów roboczych Komitetu, za przygotowywanie projek-
tów uchwał, dokumentów i wychodzącej korespondencji SKOZK, a także za nabór i weryfikację 
formalną wniosków o dofinansowania z NFRZK odpowiadało Biuro SKOZK będące stałym organem 
pracy Komitetu, finansowane ze środków Kancelarii Prezydenta RP.
Pracami Biura kierował dyrektor Maciej Wilamowski. W Biurze w dniu 31 grudnia 2023 roku za-
trudnionych było na podstawie umowy o pracę 5 osób w ramach 5 etatów: 1 etatu dyrektora Biura, 
3 etatów pracowników prowadzących bezpośrednią obsługę organizacyjną SKOZK, 1 etatu związa-
nego z obsługą sekretariatu (bez zmian w stosunku do roku poprzedniego). Dwóch pracowników 
Biura posiadało stopień doktora nauk humanistycznych.
Biuro prawidłowo realizowało zadania, które wynikają z Regulaminu Biura SKOZK i bieżących zaleceń 
władz Komitetu i kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP. Dyrektor Biura brał udział z głosem dorad-
czym w posiedzeniach komisji, zespołów sterujących i zespołów roboczych, a pracownicy Biura pełnili 
funkcje ich sekretarzy.
Biuro odpowiadało za weryfikację pod względem formalnym wpływających wniosków o dofinan-
sowania z NFRZK, prowadziło w tym zakresie korespondencję z wnioskodawcami i sporządzało 
rejestry wniosków.
W 2023 roku Biuro zorganizowało i obsłużyło 43 posiedzenia organów statutowych i innych ciał 
kolegialnych działających w ramach Komitetu oraz przygotowało projekty 35 uchwał i 46 załączni-
ków do uchwał. Sekretariat Biura zarejestrował w 2023 roku łącznie z wnioskami o dofinansowania 
2816 pism przychodzących i wychodzących. 

Wykres 1.	 Łączna liczba jednostek korespondencji przychodzącej i wychodzącej zare-
jestrowanych przez Biuro SKOZK w poszczególnych latach

Pracownicy Biura SKOZK w 2023 roku wzięli udział w 56 komisjach konserwatorskich organizowa-
nych w obiektach objętych dofinansowaniem z NFRZK (w 2021 roku – w 38, w 2022 roku – w 53).
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Do zadań Biura SKOZK należała także opieka nad skarbonami NFRZK i prowadzenie przy ich pomocy 
zbiórki publicznej zarejestrowanej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nu-
merem 2015/4227/OR i nazwą „Na odnowę zabytków Krakowa – Narodowy Fundusz Rewaloryzacji 
Zabytków Krakowa”. Za opiekę nad skarbonami i prowadzenie zbiórki odpowiedzialny był pracow-
nik Biura pan Michał Skoczylas. Dwie skarbony zlokalizowane są od 1978 roku w Rynku Głównym 
i na Wawelu, trzecia od roku 2015 w terminalu Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Ba-
licach, czwarta od 2017 roku na zewnętrznym dziedzińcu opactwa w Tyńcu. Na przełomie 2022 
i 2023 roku wprowadzona została do użytku piąta, miniaturowa skarbona umieszczona dzięki życz-
liwości dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie w gmachu głównym Muzeum XX. Czartoryskich 
– oddziału Muzeum Narodowego. Środki zgromadzone w skarbonach w całości zasilają rachunek 
bankowy NFRZK. Wyniki finansowe zbiórki przedstawiono niżej w rozdziale 3 sprawozdania.
Dyrektor Biura zgodnie z poleceniami kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP brał udział w posie-
dzeniach komisji sejmowych i senackich poświęconych sprawozdaniu z realizacji budżetu w 2023 
roku i projektowi ustawy budżetowej na rok 2024. Był także członkiem powołanego przez Prezy-
denta Miasta Krakowa zespołu opiniującego wnioski na rok 2024 o udzielenie dotacji celowej z bu-
dżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na prace przy zabytkach położonych na obszarze 
Gminy Miejskiej Kraków i niestanowiących jej wyłącznej własności. 
Działalność Biura SKOZK w zakresie informacji i edukacji, w tym organizacja wystawy jubileuszowej 
z okazji 45. rocznicy powstania Komitetu, opisana jest niżej w pkt 5.1 sprawozdania. 
Udział pracowników Biura w kontrolach z wykorzystania środków NFRZK opisany jest niżej w roz-
dziale 4 sprawozdania.

2. DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA I W ZAKRESIE OCENY REALIZACJI
2.1 Działalność zespołów sterujących priorytetów operacyjnych 

Działanie zespołów sterujących priorytetów operacyjnych NFRZK służyło przygotowaniu materia-
łów do projektu planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa w roku 2024 ze środków 
NFRZK.
Łącznie do SKOZK do 4 marca 2024 roku (tj. do dnia zamknięcia ostatniego rejestru wniosków) 
wpłynęło 136 wniosków o przyznanie dofinansowania w roku 2024 i latach następnych: 13 wnio-
sków w  trybie projektów kluczowych (dotyczących projektów objętych wcześniej promesami 
SKOZK), 115 wniosków w trybie konkursowym oraz 8 wniosków złożonych po 1 stycznia 2024 w try-
bie pozakonkursowym. Jednocześnie zapisy wieloletniej prognozy finansowej obligowały SKOZK do 
objęcia w 2024 roku finansowaniem 31 przedsięwzięć wieloletnich etapowanych przechodzących z 
lat ubiegłych pod warunkiem stwierdzenia poprawnego wykonania i rozliczenia etapów prac z roku 
poprzedniego. W 2024 roku zespoły sterujące priorytetów operacyjnych II–V nie obejmowały oce-
ną wniosków złożonych w trybie pozakonkursowym. Wnioski te będą podlegały ocenie bezpośred-
nio przez komisje problemowe i Prezydium SKOZK w trakcie roku, w miarę wolnych środków NFRZK. 
Analiza (zob. Wykres 2) wskazuje, że rok 2024 przyniósł stabilizację liczby wniosków o dofinanso-
wania na poziomie nieco wyższym niż średnia z poprzednich 5 lat. Podobnie jak w roku poprzed-
nim, udział dopuszczonych od roku budżetowego 2023 do finansowania wniosków dotyczących 
zabytków ewidencyjnych był znaczący. Z ogólnej liczby złożonych do 6 marca 2024 roku 136 wnio-
sków o dofinansowanie obiektów ewidencyjnych dotyczyły 24 wnioski. 
Wpływ na stabilizację liczby wniosków mogło mieć zaostrzenie w 2024 roku wymogów kwoto-
wych w zakresie minimalnych kosztów netto zadania podlegającego ocenie w trybie konkurso-
wym. Zmienione po raz pierwszy od 2017 roku progi kwotowe kosztów netto zostały podniesione 
w priorytetach operacyjnych: „II. Obiekty użyteczności publicznej” (z 250.000,00 zł do 325.000,00 
zł), „IV. Obiekty mieszkalne i usługowe” (ze 150.000,00 zł do 225.000,00 zł) i „V. Kaplice grobowe, 
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Wykres 2.	 Liczba wniosków o przyznanie dofinansowania z NFRZK w poszczególnych la-
tach według stanu z chwili przyjęcia rocznego planu rzeczowo-finansowego

nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej” (z 10.000,00 zł do 20.000,00 zł dla 
obiektów cmentarnych i ich zespołów oraz ze 150.000,00 zł do 200.000,00 zł dla zespołów zieleni 
komponowanej). 
Zespoły sterujące priorytetów operacyjnych NFRZK dokonywały oceny wniosków o dofinansowanie 
z NFRZK przedstawiając listy rankingowe wniosków i rekomendacje, w tym rekomendacje w spra-
wie przyznania na dane zadanie na wniosek beneficjenta dofinansowania z NFRZK w wysokości 
ponad 50% koniecznych nakładów. Podstawę pracy zespołów stanowił Regulamin pracy zespołów 
sterujących priorytetów operacyjnych NFRZK nadany Uchwałą Nr 12/2016 Prezydium SKOZK z dnia 
2 lipca 2016 roku. Stosowane przez zespoły kryteria oceny punktowej określone zostały w uchwa-
łach SKOZK o ustanowieniu wieloletnich prognoz finansowych NFRZK. Członkowie zespołów złożyli 
pisemne deklaracje bezstronności i poufności, a w przypadku powzięcia informacji o istnieniu oko-
liczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności – pisemne oświadczenia 
o wyłączeniu się w odpowiednim zakresie z czynności zespołu.

2.1.1 Działalność zespołu sterującego priorytetu operacyjnego „II. Obiekty użyteczności publicznej”

Zespół sterujący priorytetu operacyjnego „II. Obiekty użyteczności publicznej” w zakresie roz-
patrzenia wniosków o  przyznanie dofinansowań z NFRZK do zadań realizowanych w roku 2024 
i przedsięwzięć wieloletnich etapowanych realizowanych w latach 2024–2026 działał w składzie: 
dr hab. Bogusław Krasnowolski – przewodniczący, dr hab. Monika Bogdanowska – zastępca prze-
wodniczącego, dr Zbigniew Beiersdorf, dr Beata Biedrońska-Słota, dr hab. Andrzej Gaczoł, dr inż. 
arch. Jan Janczykowski, inż. arch. Mikołaj Kornecki, doc. dr hab. Roman Kozłowski, prof. dr hab. 
Zdzisław Noga, prof. dr hab. Jacek Purchla, Aldona Sudacka, prof. dr hab. Andrzej Szczerski, prof. dr 
hab. Jan Święch, prof. dr hab. Stanisław Waltoś oraz inż. arch. Jerzy Zbiegień – członkowie. Powo-
łany w skład zespołu dr Łukasz Galusek nie wziął udziału w jego pracach.
W ramach priorytetu operacyjnego wpłynęły do SKOZK w trybie konkursowym 34 wnioski, z czego 
Biuro SKOZK po przeprowadzeniu weryfikacji wniosków (w tym pod kątem terminowości złożenia, 
poprawności, kompletności) zakwalifikowało do rozpatrzenia 31 wniosków, 1 wniosek przekwalifi-
kowano do innego priorytetu operacyjnego, 2 wnioski z powodów formalnych zwrócono wniosko-
dawcom bez rozpatrzenia.
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Zespół odbył 2 posiedzenia poświęcone ocenie wniosków (22 lutego i 1 marca 2024 roku). 
Efektem prac zespołu sterującego jest przyjęta 1 marca 2024 roku lista rankingowa wniosków 
o przyznanie w ramach priorytetu dofinansowań do zadań realizowanych w roku 2024 i przed-
sięwzięć wieloletnich etapowanych realizowanych w latach 2024–2026. Nie tworzono osobnej 
listy rankingowej wniosków w ramach działania „II.1 Twierdza Kraków”, umieszczając je na jed-
nolitej liście rankingowej całego priorytetu operacyjnego. Zespół rekomendował 20 zadań podle-
gających jego ocenie do uwzględnienia w planie rzeczowo-finansowym, 3 zadania rekomendował 
do umieszczenia na liście rezerwowej, a 8 zadań nie zostało rekomendowanych do uwzględnienia 
w planie rzeczowo-finansowym, z czego 1 zadaniu zespół nie udzielił rekomendacji do umieszcze-
nia w planie z powodu wystąpienia okoliczności niepodlegających bezpośrednio ocenie w ramach 
przyjętych kryteriów punktacji.

2.1.2. Działalność zespołu sterującego priorytetu operacyjnego „III. Obiekty sakralne”

Zespół sterujący priorytetu operacyjnego „III. Obiekty sakralne” w zakresie rozpatrzenia wniosków 
o  przyznanie dofinansowań z NFRZK do zadań realizowanych w roku 2024 i przedsięwzięć wie-
loletnich etapowanych realizowanych w latach 2024–2026 działał w składzie: dr hab. Bogusław 
Krasnowolski – przewodniczący, dr Beata Biedrońska-Słota, dr Paweł Boliński, Krzysztof Czyżewski, 
dr hab. Wojciech Drelicharz, prof. dr hab. Marcin Fabiański, prof. Grażyna Korpal, ks. dr Andrzej 
J. Nowobilski, Irena Palca, dr hab. Paweł Pencakowski, dr hab. Rafał Quirini-Popławski, dr hab. 
Mieczysław Rokosz, ks. prof. dr hab. Jacek Urban, dr hab. Marek Walczak, Emil Zaitz – członkowie. 
Powołany w skład Zespołu w charakterze zastępcy przewodniczącego dr hab. Andrzej Betlej nie 
wziął udziału w jego pracach.
W ramach priorytetu operacyjnego wpłynęło do SKOZK w trybie konkursowym 29 wniosków. Biu-
ro SKOZK po przeprowadzeniu weryfikacji wniosków (w tym pod kątem terminowości złożenia, 
poprawności, kompletności) zakwalifikowało do rozpatrzenia 26 wniosków, 2 wnioski z powodów 
formalnych zwrócono wnioskodawcom bez rozpatrzenia, 1 wniosek został przekwalifikowany do 
innego priorytetu operacyjnego.
Zespół odbył 2 posiedzenia poświęcone ocenie wniosków (15 lutego i 28 lutego 2024 roku).
Efektem pracy zespołu sterującego jest przyjęta 28 lutego 2024 roku lista rankingowa wniosków 
o przyznanie w ramach priorytetu dofinansowań do zadań realizowanych w roku 2024 i przedsię-
wzięć wieloletnich etapowanych realizowanych w latach 2024–2026.
Zespół rekomendował 12 zadań do uwzględnienia w planie rzeczowo-finansowym i 14 zadań do 
umieszczenia na liście rezerwowej.

2.1.3 Działalność zespołu sterującego priorytetu operacyjnego „IV. Obiekty mieszkalne i usługowe”

Zespół sterujący priorytetu operacyjnego „IV. Obiekty mieszkalne i usługowe” w zakresie rozpatrze-
nia wniosków o przyznanie dofinansowań z NFRZK do zadań realizowanych w roku 2024 i przed-
sięwzięć wieloletnich etapowanych realizowanych w latach 2024–2026 działał w składzie: prof. dr 
hab. Jerzy Zdrada – przewodniczący, dr Andrzej Siwek – zastępca przewodniczącego, dr Zbigniew 
Beiersdorf, dr hab. Monika Bogdanowska, dr Paweł Dettloff, prof. dr hab. Bogusław Dopart, Witold 
Górny, dr inż. arch. Jan Janczykowski, dr hab. Waldemar Komorowski, arch. Krystyna Łyczakowska, 
prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, Halina Rojkowska-Tasak, prof. dr hab. Krzysztof Stopka, dr inż. arch. 
Marta Urbańska, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus – członkowie.
W ramach priorytetu operacyjnego wpłynęło do SKOZK w trybie konkursowym 50 wniosków. Biuro 
SKOZK po przeprowadzeniu weryfikacji wniosków (w tym pod kątem terminowości złożenia, popraw-
ności, kompletności) zakwalifikowało do rozpatrzenia 37 wniosków, 2 wnioski przekwalifikowano do 
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innego priorytetu operacyjnego, 3 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców, 8 wniosków 
z powodów formalnych zwrócono wnioskodawcom bez rozpatrzenia.
Zespół odbył 2 posiedzenia poświęcone ocenie wniosków (21 lutego i 1 marca 2024 roku). 
Efektem pracy zespołu sterującego jest lista rankingowa wniosków o przyznanie w ramach priory-
tetu dofinansowań do zadań realizowanych w roku 2024 i przedsięwzięć wieloletnich etapowanych 
realizowanych w latach 2024–2026 z dnia 1 marca 2024 roku. 
Zespół rekomendował 17 zadań do uwzględnienia w planie rzeczowo-finansowym i 10 zadań do 
umieszczenia na liście rezerwowej, a 10 zadaniom nie udzielił rekomendacji do uwzględnienia 
w planie rzeczowo-finansowym.

2.1.4 Działalność zespołu sterującego priorytetu operacyjnego „V. Kaplice grobowe, nagrobki, 
pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej”

Zespół sterujący priorytetu operacyjnego „V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne 
i zespoły zieleni komponowanej” w zakresie rozpatrzenia wniosków o przyznanie dofinansowań 
z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa do zadań realizowanych w roku 2024 
i przedsięwzięć wieloletnich etapowanych realizowanych w latach 2024–2026 działał w składzie: 
Michał Kozioł – przewodniczący, Liliana Sonik – zastępca przewodniczącego, dr Karolina Grodziska, 
prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski, Irena Palca, Wacław Passowicz, dr hab. Mieczysław Rokosz, 
dr hab. Marian Wołkowski-Wolski – członkowie.
W ramach priorytetu operacyjnego wpłynęło do SKOZK 6 wniosków. Biuro SKOZK po przeprowa-
dzeniu weryfikacji wniosków (w tym pod kątem terminowości złożenia, poprawności, kompletno-
ści) zakwalifikowało wszystkie wnioski do rozpatrzenia.
Zespół odbył 1 posiedzenie poświęcone ocenie wniosków (4 marca 2024 roku).
Efektem prac zespołu sterującego są przyjęte 4 marca 2024 roku listy rankingowe wniosków o przy-
znanie w ramach priorytetu dofinansowań do zadań realizowanych w roku 2024 i przedsięwzięć 
wieloletnich etapowanych realizowanych w latach 2024–2026. 
W ramach wniosków nieobjętych działaniami szczegółowymi zespół rekomendował do uwzględ-
nienia w planie rzeczowo-finansowym 3 zadania podlegające jego ocenie. W ramach listy rankin-
gowej wniosków objętych działaniem „V.1 Cmentarz Rakowicki – księga historii Polski” zespół reko-
mendował 1 zadanie podlegające jego ocenie do uwzględnienia w planie rzeczowo-finansowym. 
2 zadaniom zespół nie udzielił rekomendacji do uwzględnienia w planie rzeczowo-finansowym.

2.2 Działalność Komisji Programowania i Oceny Realizacji 

Zasadniczym zadaniem Komisji Programowania i Oceny Realizacji było czuwanie nad właściwą pod 
względem merytorycznym realizacją rocznego planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków 
Krakowa. Pracom komisji przewodniczył dr hab. Bogusław Krasnowolski. Funkcję zastępcy prze-
wodniczącego komisji pełniła dr Beata Biedrońska-Słota.
W 2023 roku komisja zebrała się na 8 posiedzeniach w dniach: 20 marca, 25 maja, 2 czerwca, 6 lip-
ca, 14 września, 11 października, 8 listopada, 7 grudnia.
W 2023 roku przyjęty plan rzeczowo-finansowy korygowany był pięciokrotnie. Propozycje korekt 
opracowywane przez WRZKiDN MUW opiniowane były przez komisję w zakresie wynikającym 
z  tematyki jej działania, a następnie przedkładane Prezydium SKOZK do rozpatrzenia. Realizując 
regulaminowy obowiązek czuwania nad właściwym przebiegiem prac finansowanych z NFRZK, 
członkowie komisji w 2023 roku uczestniczyli w komisjach typowania robót, przeglądu i oceny re-
alizacji oraz odbiorów końcowych w poszczególnych obiektach. Dało to możliwość bieżącej kon-
troli przebiegu procesu inwestycyjnego oraz konsultacji wykonawców i inwestorów z ekspertami 
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wchodzącymi w skład komisji. Ponadto członkowie komisji zbierali się doraźnie celem oceny stanu 
zachowania i potrzeb wybranych zabytków w perspektywie ich potencjalnej przyszłej odnowy przy 
udziale środków NFRZK. 
W 2023 roku komisja przeprowadziła 2 wizytacje obiektów zabytkowych niezwiązane z aktualnie 
finansowanymi zadaniami. 2 czerwca komisja zapoznała się w zespole kościelno-klasztornym Wi-
zytek przy ul. Krowoderskiej 16 z potrzebami konserwatorskimi, ze szczególnym uwzględnieniem 
drewnianej kaplicy w ogrodzie. Komisja stwierdziła tu pilną potrzebę podjęcia prac zabezpieczają-
cych, a w dalszej perspektywie – konserwatorskich i budowlanych. 11 października komisja zapo-
znała się z bieżącym stanem i planami rewaloryzacji budynku przy ul. Sławkowskiej 32 / ul. Pijarskiej 
7 należącego do Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Komisja stwierdziła potrzebę 
remontu budynku, zwracając przy tym uwagę dysponentowi zabytku na konieczność przeprowa-
dzenia wyprzedzająco dogłębnego rozpoznania historycznego i konserwatorskiego obiektu, w tym 
wykonania badań na obecność zabytkowych malowideł ściennych.
Ponadto 2 października członkowie komisji wzięli udział w siedzibie Muzeum Sztuki Współczesnej 
MOCAK w prezentacji założeń kompleksowego remontu konserwatorskiego willi „Kossakówka” 
stanowiącego część realizowanego w tym obiekcie projektu kluczowego NFRZK. W prezentacji 
uczestniczyli przedstawiciele firmy ARCO System Sp. z o.o. odpowiedzialnej na wykonanie remon-
tu, autorzy rozpoznania historycznego willi, autorzy dokumentacji projektowej oraz muzealnicy 
odpowiedzialni za organizację w willi muzeum poświęconego rodzinie Kossaków. 

2.3 Działalność Komisji Techniczno-Konserwatorskiej

Zadaniem komisji jest opiniowanie na wniosek Przewodniczącego lub Prezydium Komitetu roz-
wiązań konserwatorskich, technicznych, budowlanych i inżynieryjnych zawartych w wybranych 
wnioskach o  przyznanie dofinansowania z NFRZK pod kątem efektywności proponowanych na-
kładów finansowych i identyfikacja ryzyk natury konserwatorskiej i inżynieryjnej. Pracami komisji 
kierowała dr hab. Monika Bogdanowska. W okresie objętym sprawozdaniem komisja zebrała się 
czterokrotnie.
21 kwietnia komisja dokonała przeglądu zadań NFRZK na rok 2023 cechujących się szczególną zło-
żonością zagadnień konserwatorskich. Głównym przedmiotem dyskusji była renowacja nawierzch-
ni dziedzińca klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu, znajdująca się na liście zadań rezerwowych 
priorytetu operacyjnego „III. Obiekty sakralne”. Do zaopiniowania przyjętych rozwiązań mate-
riałowych zaproszono jako eksperta spoza SKOZK prof. dr. hab. Jacka Matyszkiewicza, specjalistę 
w zakresie geologii strukturalnej z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Komisja odnotowała 
wagę wykorzystania w planowanej wymianie nawierzchni w miarę możliwości kamienia wapien-
nego pochodzenia rodzimego, postulując ograniczenie działań do niezbędnego zakresu – poprawy 
dojścia do klasztoru i wymiany najbardziej uszkodzonych obszarów, z pozostawieniem nawierzchni 
dotychczasowej w miejscach, gdzie jest ona w relatywnie dobrym stanie. Dodatkowo poruszono 
kwestię drzew rosnących na dziedzińcu. Komisja zaleciła odstąpienie od wycinki drzew niestwarza-
jących zagrożenia, a pierwotnie proponowanych do usunięcia z uwagi na kolizję z przebiegiem in-
westycji. Zwrócono także uwagę na potrzebę uzupełnienia ekspertyzy dendrologicznej o zalecenia 
pielęgnacyjne dla drzew przeznaczonych do zachowania. Omawiając z kolei znajdujący się na liście 
zadań rezerwowych priorytetu operacyjnego „II. Obiekty użyteczności publicznej” remont budow-
lano-konserwatorski i zabezpieczenie konstrukcyjne muru ogrodzeniowego Cmentarza Żydowskie-
go tzw. Nowego, komisja zarekomendowała etapowanie prac z dokładnym ustaleniem zakresu dla 
każdego odcinka, z uwzględnieniem potrzeby ograniczenia kosztów oraz uproszczeniem zakresu 
robót (np. przemurowania zamiast palowania, rezygnacja z hydrofobizacji czy izolacji fundamen-
tów – na rzecz reprofilacji terenu). W zakresie oceny założeń programowych zadań objętych dofi-
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nansowaniami w planie NFRZK na rok 2023 omówiono konserwację kamiennej posadzki w nawie 
południowej archikatedry na Wawelu. Komisja podkreśliła konieczność dokładnego rozpoznania 
podłoża i przestrzeni pod posadzką oraz odczytania układu wentylacyjnego podziemi. W odnie-
sieniu do rewaloryzacji Starego Cmentarza Podgórskiego postawiono pytania o zasadność wyboru 
kostki betonowej jako nawierzchni ścieżek, zasadność montażu na terenie cmentarza oświetlenia 
i o sposób docelowej ekspozycji w formie lapidarium szczątków niezachowanych nagrobków.
19 maja komisja przeprowadziła wizję lokalną na terenie Starego Cmentarza Podgórskiego. Wnio-
ski z wizji, zbieżne z wcześniejszymi uwagami komisji, zostały następnie przekazane przez Przewod-
niczącego SKOZK inwestorowi – Zarządowi Cmentarzy Komunalnych.
25 maja komisja zapoznała się na miejscu z awaryjnym stanu gotyckiego malowidła ściennego 
z  wyobrażeniem św. Augustyna w krużgankach klasztoru Augustianów – pojawiającymi się roz-
warstwieniami, śladów wilgoci i zasoleń. W wizji lokalnej brał udział ekspert spoza SKOZK – pani 
dr Dorota Białek-Kostecka z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Komisja zapoznała się z historią 
wcześniejszych konserwacji malowidła oraz przestawiła listę postulowanych badań służących usta-
leniu źródeł zawilgocenia.
29 maja komisja w towarzystwie reprezentantów inwestora – Parafii Najświętszego Salwatora, rady 
parafialnej i projektanta przeprowadziła wizję lokalną na dziedzińcu przy klasztorze Norbertanek 
na Zwierzyńcu, zapoznając się ze złym stanem nawierzchni dziedzińca, a także schodząc do piwnic 
okalających dziedziniec zabudowań celem oceny stopnia zawilgocenia partii fundamentowych. 
Uwzględniając ostateczną opinię Komisji Techniczno-Konserwatorskiej sformułowaną po wizji lo-
kalnej oraz przebieg poświęconej problematyce dziedzińca dyskusji podczas Zebrania Plenarnego 
SKOZK w dniu 30 czerwca, Przewodniczący SKOZK pismem z dnia 11 lipca 2023 roku poinformował 
inwestora – Parafię Najświętszego Salwatora – że podzielając ogólny pogląd o potrzebie remontu 
dziedzińca jednego z najstarszych klasztorów żeńskich na ziemiach polskich SKOZK nie widzi możli-
wości wsparcia działań skutkujących wycięciem drzew, które w świetle ekspertyzy dendrologicznej 
nie stwarzają zagrożenia pod względem statyki, a jedynie kolidują z zamierzonymi pracami budow-
lanymi. Przewodniczący zwrócił się tym samym do posiadającej komplet niezbędnych pozwoleń 
administracyjnych Parafii z sugestią dokonania ponownej analizy przyjętych założeń projektowych. 
Ponadto celem racjonalizacji gospodarowania środkami finansowymi Przewodniczący SKOZK po-
prosił inwestora o przeprowadzenia ponownej analizy celowości wykonywania odpowiadających 
za ok. 40% kosztów zadania izolacji pionowych budynków położonych wokół dziedzińca, jak rów-
nież o dodatkowe rozpoznanie ryzyka natrafienia w obrębie dziedzińca na relikty archeologiczne 
dawnej zabudowy mogące wymagać nieuwzględnionych w budżecie zadania, a kosztownych ba-
dań i zabiegów konserwatorskich. Inwestor został także poproszony o wyprzedzające rozpoznania 
dostępności rodzimego kamienia wapiennego pochodzącego np. z rozbiórek, jak również o przed-
stawienie zasad późniejszego korzystania z dziedzińca minimalizujących ryzyko nanoszenia zimą 
przez samochody soli drogowej powodującej destrukcję kamienia wapiennego. Zadanie dotyczące 
remontu nawierzchni dziedzińca klasztoru Norbertanek ostatecznie nie zostało objęte w 2023 roku 
dofinansowaniem z NFRZK.

2.4 Realizacja planu odnowy zabytków Krakowa na rok 2023 ze środków NFRZK
2.4.1 Założenia strategiczne

Podstawowe założenie strategiczne odnowy zabytków Krakowa w roku 2023 zawarte były w doku-
mencie Program i kierunki działania SKOZK (Uchwała Nr 7/2022 SKOZK z dnia 28 marca 2022 roku). 
Zgodnie z tym dokumentem w doborze zadań do planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków 
Krakowa ze środków NFRZK Komitet dokonywał oceny wartości proponowanych zadań pod kątem 
zabytkowej i historycznej wartość obiektu i jego wyposażenia, autentyzmu zabytkowej substancji 
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i konstrukcji, stanu zachowania (przy priorytetowym traktowaniu zabytków szczególnie zagrożo-
nych), możliwości współpracy z beneficjentem (preferując zadania realizowane przy znaczącym 
wkładzie finansowym inwestora), a także pod kątem stopnia zaawansowania prac, traktując pre-
ferencyjnie zadania kontynuowane. Przyjęta w 2022 roku strategia SKOZK położyła ponadto nacisk 
na kwestię ochrony genius loci poszczególnych zabytków i całych zespołów urbanistycznych – ze-
społu materialnych i niematerialnych właściwości danych miejsc wpływających na ich społecznie 
utrwalony odbiór emocjonalny i intelektualny. Kryterium ochrony genius loci zostało zastosowane 
po raz pierwszy do oceny wniosków w 2022 roku w ramach konkursu II edycji projektów kluczo-
wych NFRZK.
Zarazem zgodnie z przyjętą strategią Komitet oceniał wnioskowane zadania także pod kątem rangi 
poszczególnych zabytków w ujętych hierarchicznie kompozycjach urbanistycznych, wśród których 
najwyższą wartość zachowują zespoły objęte wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
(Wawel, historyczne centrum Krakowa w obrębie Plant, Kazimierz i Stradom). Niższą wagę w tym 
kryterium przypisano pozostałym obszarom uznanym za pomniki historii (w zakresie wpisów na li-
stę pomników historii dokonanych zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1994 roku 
i rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2017 roku: terenom pomiędzy Plantami 
a drugą obwodnicą, osiemnastowiecznemu Podgórzu, dawnemu przedmieściu Wesoła, Kopcu Ko-
ściuszki z otoczeniem i opactwu Benedyktynów w Tyńcu), najniższą zaś wagę enklawom na obrze-
żach miasta związanym z dawnymi układami wiejskimi, reliktami wiejskiego krajobrazu, zespołami 
rezydencjonalnymi i sakralnymi oraz zespołami fortecznymi, a także z wybitnymi realizacjami ar-
chitektonicznymi XX wieku.
Przyjęte założenia strategiczne znalazły swoje odzwierciedlenie w zasadach oceny wniosków przez 
zespoły sterujące. W przypadku zadań związanych z zabytkowymi budynkami (priorytety II i III), 
a także z zespołami zieleni komponowanej (priorytet V) przedmiotem oceny eksperckiej (stano-
wiącej do 65% ogółu punktów możliwych do otrzymania przez wniosek) była wartość artystyczna, 
historyczna lub naukowa chroniona w ramach danego zadania (do 25% punktów), konieczność 
wykonania prac wynikająca ze stanu substancji zabytkowej (do 20% punktów) i ranga obiektu 
w układzie urbanistycznym (do 20% punktów). Dla tego ostatniego kryterium przyjęto zróżnicowa-
ne górne i dolne limity punktacji dla poszczególnych obszarów – przy zachowaniu preferencji dla 
Wawelu, Starego Miasta i Kazimierza, niższym dolnym limicie punktacji dla obszarów położonych 
poza obrębem wpisu na listę UNESCO, lecz w granicach pomników historii, oraz najniższym zakre-
sie możliwej punktacji dla enklaw zabytkowych poza obszarami pomników historii. Na podstawie 
doświadczeń lat poprzednich w roku 2019 Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa posta-
nowił wprowadzić odrębny system punktacji eksperckiej dla wniosków rozpatrywanych w ramach 
priorytetu „IV. Obiekty mieszkalne i usługowe”, zakładający ocenę wartości artystycznej, historycz-
nej lub naukowej chronionej wnioskowanym zadania (do 25% punktów), konieczności wykona-
nia prac wynikającej ze stanu substancji zabytkowej (do 25% punktów), rangi obiektu w układzie 
urbanistycznym (do 10% punktów) i zgodności wnioskowanego zadania z założeniami strategiczny-
mi zawartymi w Programie i kierunkach działania SKOZK (do 5% punktów). Ocena wniosków roz-
patrywanych we wszystkich priorytetach uwzględnia także obiektywną ocenę parametryczną (do 
35% możliwych do otrzymania przez wniosek punktów, z czego 5% w przypadku objęcia obiektu 
finansowaniem z NFRZK w dwóch poprzednich latach oraz do 30% za zadeklarowany wkład własny 
– proporcjonalnie do jego wysokości).
Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa zgodnie z przyjętą praktyką realizowano 
w podziale na priorytety i działania. Alokacje finansowe do poszczególnych priorytetów i działań 
ustalane były kwotowo w aktualizowanej na bieżąco wieloletniej prognozie finansowej NFRZK. 
W 2023 roku dofinansowania z NFRZK udzielane były wzorem roku poprzedniego w ramach nastę-
pujących działań priorytetów i działań:
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−	Priorytetu operacyjnego „I. Projekty kluczowe”,
−	Priorytetu operacyjnego „II. Obiekty użyteczności publicznej”, zawierającego działanie „II.1 

Twierdza Kraków”,
−	Priorytetu operacyjnego „III. Obiekty sakralne”,
−	Priorytetu operacyjnego „IV. Obiekty mieszkalne i usługowe”, 
−	Priorytetu operacyjnego „V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni 

komponowanej” zawierającego działanie „V.1 Cmentarz Rakowicki – księga historii Polski”.
Na zadania zrealizowane na wszystkich obszarach uznanych za pomniki historii przeznaczono 
w 2023 roku z NFRZK 30.738.521,14 zł, tj. 82,58% ogółu wydatkowanych środków Funduszu. Z tej 
sumy 25.721.075,90 zł, tj. 69,10% ogółu wydatkowanych środków Funduszu, przypadło na histo-
ryczne centrum miasta wpisane na listę pomników historii w 1994 roku. Wskaźnik zaangażowa-
nia NFRZK w szeroko rozumiany śródmiejski zespół zabytkowy wykazał zatem wzrost rok do roku, 
mieszcząc się zarazem w piętnastoletnim horyzoncie czasowym w lekkim trendzie spadkowym 
(zob. Wykres 3). 
Z kolei na zadania realizowane w centralnej część pomnika historii, stanowiącej od 1978 roku 
przedmiot wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, przeznaczono z NFRZK w 2023 roku 
kwotę 19.064.881,72 zł, tj. 51,22% ogółu wydatków. Analogicznie jak w przypadku pomnika histo-
rii obejmującego centrum Krakowa nastąpił tu w stosunku do roku poprzedniego wzrost udziału 
procentowego w ogólnej sumie wydatków Funduszu (zob. Wykres 3). Duży wpływ na to miała re-
alizacja w obrębie wpisanym na listę UNESCO aż 9 z ogólnej liczby 14 prowadzonych w 2023 roku 
projektów kluczowych NFRZK. Świadczy to, że formuła projektów kluczowych sprzyja koncentracji 
nakładów NFRZK na obszarze Krakowa najcenniejszym z punktu widzenia światowego dziedzictwa. 
Zjawisko to było obserwowanej także w okresie realizacji I edycji projektów kluczowych, kiedy 
współczynnik koncentracji nakładów NFRZK na obszarze światowego dziedzictwa wzrósł między 
rokiem 2016 a rokiem 2019 z 48,50% do 65,30%.

Wykres 3.	 Udział wydatków z NFRZK na prace w obiektach zlokalizowanych na te-
renie objętym wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz na 
obszarze pomnika historii „Kraków – historyczny zespół miasta” w skali 
wszystkich wydatków NFRZK w poszczególnych latach
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Jak wynika z raportowanego corocznie Ministerstwu Finansów miernika wykonania budżetu zada-
niowego o nazwie „Liczba zadań objętych dofinansowaniem z NFRZK w stosunku do zgłoszonych 
potrzeb”, liczba zadań objętych ostatecznie finansowaniem w ramach planu rzeczowo-finansowe-
go odnowy zabytków Krakowa na 2023 rok odpowiadała 53,23% liczby wniosków i zgłoszeń projek-
tów kluczowych zawierających oczekiwania wobec NFRZK dotyczące roku 2023. Należy podkreślić, 
że miernik ten, bazując na prostym porównaniu liczby wniosków z liczbą dofinansowanych zadań, 
nie odwzorowuje precyzyjnie stopnia zaspokojenia potrzeb w zakresie rewaloryzacji zabytków Kra-
kowa. Wynika to z pominięcia przy konstruowaniu miernika faktu, że w wielu przypadkach zadania 
wprowadzane są do planu NFRZK w postaci odpowiadającej jedynie części zakresu finansowo-rze-
czowego ujętego we wniosku. Na poziom realizacji miernika wpływa także to, w jakim zakresie da-
nego roku dotyczą potrzeby zgłaszane w latach poprzednich w ramach wniosków o dofinansowanie 
projektów kluczowych lub przedsięwzięć wieloletnich etapowanych. I tak w latach 2017–2019 na 
obniżenie poziomu miernika wpływ miał jednorazowy napływ zapotrzebowań na te lata w ramach 
przeprowadzonego w 2016 roku naboru zgłoszeń do I edycji projektów kluczowych. Z upływem 
2019 roku zgłoszone w tym konkursie potrzeby przestały już być uwzględniane przy obliczeniu 
miernika, co przy jednoczesnym odłożeniu w czasie początku kolejnej edycji projektów kluczowych 
spowodowało w latach 2020 i 2021 wzrost statystycznego poziomu zaspokojenia potrzeb. W kolej-
nym okresie, w związku z przeprowadzonym w 2022 roku naborem zgłoszeń do II edycji projektów 
kluczowych NFRZK na lata 2022–2024 wskaźnik potrzeb został ponownie zasilony grupą zgłoszeń 
z trzyletnim horyzontem czasowym, skutkiem czego było odwróceniem trendu i spadek poziomu 
realizacji miernika w latach 2022 i 2023. 

Wykres 4.	 Miernik wykonania budżetu zadaniowego „Liczba zadań objętych dofi-
nansowaniem z NFRZK w stosunku do zgłoszonych potrzeb” w poszczegól-
nych latach

2.4.2 Osiągnięte rezultaty konserwatorskie

W roku 2023 zrealizowano przy udziale środków NFRZK 140 zadań w 102 obiektach zabytkowych 
(w rozumieniu pozycji w rejestrze zabytków nieruchomych, tj. niezależnie od faktycznej liczby bu-
dowli objętych ochroną na podstawie jednego wpisu do rejestru zabytków). Analizując te wielkości 
w ujęciu historycznym (zob. wykres 5) odnotować należy wzrost obu wskaźników w porównaniu 
do roku 2022.
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Wykres 5.	  Liczba obiektów i zadań objętych dofinansowaniem z NFRZK w poszcze-
gólnych latach

Do najważniejszych rezultatów osiągniętych w 2023 roku przy wykorzystaniu środków NFRZK na-
leży zaliczyć:
−	w zespole Zamku Królewskiego na Wawelu, w ramach projektu kluczowego NFRZK, wykonanie 

pełnego remontu pochodzących z lat 20. XVI wieku piwnic pod wschodnim skrzydłem zamku 
wraz z ich przystosowaniem do potrzeb nowej trasy turystycznej i studialnego magazynu detalu 
architektonicznego. Prace objęły niedostępne dotąd dla zwiedzających sale o powierzchni ponad 
500 m2 oraz pomieszczenie z dawną studnią zamkową. W odnowionych piwnicach odwiedzający 
Wawel mogą już zwiedzać ekspozycję „Wawelskie Lapidarium” opowiadającą o dziejach rezyden-
cji królewskiej przez pryzmat odpowiednio wyeksponowanych reliktów portali, kolumn, kartuszy 
herbowych i innych dzieł dawnych kamieniarzy;

−	również w zespole Zamku Królewskiego na Wawelu zakończenie trzyletniego remontu general-
nego położonej w południowo-zachodnim narożniku dziedzińca arkadowego tzw. Małej Baszty;

−	w bazylice Mariackiej, w ramach projektu kluczowego NFRZK, konserwację złotej korony na iglicy 
wieży Hejnałowej. Prace rozpoczęto od demontażu korony z zastosowaniem metod alpinistycz-
nych. Elementy zabytku oczyszczono, usuwając ogniska korozji, a następnie przeprowadzono ich 
złocenie złotem płatkowym. Wykonano także niezbędne naprawy dekarskie ołowianego poszycia 
iglicy. 28 sierpnia odnowiona korona wróciła na wieżę Hejnałową; 

−	w Collegium Maius UJ, najstarszym w Polsce budynku uniwersyteckim, zakończenie trzyletniego 
remontu dachów. Etap prac przypadający na 2023 rok objął dach skrzydła południowego od stro-
ny Ogrodu Profesorskiego i na styku z Collegium Nowodworskiego. Pracom remontowym i kon-
serwatorskim w ramach trzyletniego przedsięwzięcia poddane zostały także ogniomury i kominy, 
okucia blacharskie i rynny; 

−	w zespole klasztornym Norbertanek na Zwierzyńcu zakończenie trwających od 2019 roku prac 
ratunkowych przy romańskim portalu z drugiej połowy XIII wieku. Całość wieloletniego przed-
sięwzięcia objęła odsłonięcie tkwiących w gruncie dolnych partii zabytku, konserwację wnętrza 
kruchty kościoła połączoną z obniżeniem jej poziomu, budowę kładki komunikacyjnej, badania 
archeologiczne, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i zabezpieczenie śladów architektury ro-
mańskiej towarzyszącej niegdyś portalowi;

−	w klasztorze Sióstr Klarysek przy ul. Grodzkiej 54 zakończenie dwuletniej konserwacji klasztorne-
go refektarza z bogatym wystrojem malarskim wnętrza pochodzącym z XVIII i XIX wieku.

204
216

173

119

96

120
132

117

140145
155

120

95

64

90
101 95 102

0

50

100

150

200

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Liczba zadań Liczba obiektów



20

Na szczególne wyróżnienie zasługuje także rozpoczęcie w 2023 roku, w ramach projektu kluczo-
wego NFRK, remontu generalnego willi „Kossakówka” z przeznaczeniem na siedzibę oddziału mu-
zealnego prezentującego fenomen artystyczny wielopokoleniowej rodziny Kossaków. Rozpoczęcie 
remontu wieńczy wieloletnie wysiłki SKOZK i innych środowisk Krakowa zmierzające do zapewnie-
nia pogrążającemu się od lat w ruinie budynkowi gospodarza i funkcji stosownych do historycz-
nego znaczenia tego obiektu. 17 maja w ogrodzie willi, w obecności przedstawicieli władz miasta 
i licznie przybyłych mediów Przewodniczący SKOZK Borysław Czarakcziew wręczył promesę SKOZK 
inwestorowi – Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. Remont rozpoczął się w drugiej 
połowie roku. Prace budowlane w willi w 2023 roku koncentrowały się wokół wzmocnienia posa-
dowienia budynku.
W roku 2023 zrealizowano przy udziale dofinansowań z NFRZK prace w wielu innych obiektach 
zabytkowych na terenie miasta.
Na Wawelu, oprócz opisanych wyżej działań w obrębie rezydencji królewskiej, prowadzono prace 
w archikatedrze. W ramach projektu kluczowego NFRZK kontynuowano naprawy pochodzącego 
z  lat ok. 1713–1716 barokowego hełmu Wieży Zegarowej. Wykonano badania dendrochronolo-
giczne drewna konstrukcyjnego, dokonano oczyszczenia, dezynsekcji, uzupełnienia i zabezpiecze-
nia antyogniowego więźby oraz rozpoczęto naprawę poszycia. W toku prac ujawniła się ujawniły 
konieczność wymiany głównej, pięciometrowej belki konstrukcyjnej. W południowej nawie archi-
katedry poddano konserwacji kamienną posadzkę na odcinku od kaplicy Potockich do transeptu. 
Po wykonaniu skanowania podłoża z użyciem georadaru oczyszczono powierzchnię płyt kamien-
nych, usunięto nawarstwienia gipsowe i wadliwe uzupełnienia ubytków, sklejono płyty popękane, 
uzupełniono spoiny. Najbardziej zniszczone elementy, w ilości nie przekraczające 10% powierzchni, 
zakwalifikowano do pełnej rekonstrukcji. Po zewnętrznej stronie murów obwodowych Wawelu dy-
rekcja Zamku Królewskiego rozpoczęła w 2023 roku realizację projektu kluczowego NFRZK, którego 
celem jest rewaloryzacja drogi fortecznej prowadzącej od dolnego krańca muru cegiełkowego do 
bramy pod Kurzą Stopą oraz samej bramy. Pierwszy etap prac objął szeroko zakrojone badania 
archeologiczne.
W obrębie Starego Miasta przy udziale środków NFRZK wykonano w 2023 roku szereg zadań 
w obiektach użyteczności publicznej. W Sukiennicach była to konserwacja elementów kamiennych 
na elewacji północno-wschodniej i południowo-zachodniej. NFRZK wsparł również awaryjną na-
prawę balkonu na I piętrze kamienicy „Pod Kruki” będącej siedzibą Międzynarodowego Centrum 
Kultury. W Collegium Novum UJ przeprowadzono interwencyjny remont uszkodzonych gzymsów 
i ściany szczytowej. W obrębie rozległego, posiadającego pięć skrzydeł i trzy dziedzińce Collegium 
Broscianum UJ (czyli dawnego kolegium jezuickiego) przeprowadzono remont kolejnych fragmen-
tów elewacji oraz rozpoczęto pierwszy etap rekonstrukcji stolarki okiennej w elewacji od strony 
Plant. W Barbakanie poddano renowacji wątek ceglany elewacji południowej. W teatrze im. Juliu-
sza Słowackiego wykonano remont elewacji frontowej.
Na terenie Starego Miasta prowadzono także prace w najcenniejszych zabytkach sakralnych. W ko-
ściele Franciszkanów, w ramach projektu kluczowego NFRZK, rozpoczęto kompleksową konserwa-
cję nawy głównej. Kontynuowano również zadanie obejmujące konserwację obrazów stanowiących 
historycznie ukształtowane wyposażenie wnętrz sąsiadującego z kościołem klasztoru. Konserwacji 
poddano 11 obrazów, z których najstarszy pochodzi z początków XVII wieku. W kościele św. Piotra 
i Pawła kontynuowano konserwację oryginałów barokowych figur Dwunastu Apostołów. W obrę-
bie wirydarza tejże świątyni zakończono w 2023 roku wieloletni cykl prac archeologicznych i zabez-
pieczających związanych z przystosowania miejsca do potrzeb utworzonego w podziemiach kościo-
ła Panteonu Narodowego. Odkryto tu w obrębie przyziemia datowanej na XIII/XIV w. kamienicy 
możnowładczej pozostałości nowożytnej pracowni odlewniczej (warsztatu ludwisarskiego) z pozo-
stałościami trzech pieców odlewniczych. W zespole klasztornym Dominikanów przeprowadzono 
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remont konserwatorski elewacji furty klasztoru. W kościele Pijarów dokonano napraw nieszczelnej 
posadzki kamiennej w kruchcie w celu zapobieżenia przenikaniu do odnowionej niedawno krypty 
pod kościołem wody pochodzącej z błota i śniegu nanoszonego przez wchodzących do świątyni. 
W kolegiacie św. Anny zakończono prace konserwatorskie i izolacyjne w obrębie dolnego pasa 
elewacji zachodniej i frontowej. W zespole klasztornym Dominikanek „Na Gródku” zakończono 
trzeci etap prac zabezpieczających klasztor pod względem konstrukcyjnym. Dodatkowo w zespole 
tym rozpoczęto realizację dwóch nowych zadań wieloletnich: prac naprawczych w obrębie furty 
oraz zaplanowanej na trzy lata konserwacji elewacji wirydarza.
Działania realizowane przy udziale środków NFRZK objęły także kamienice i obiekty usługowe 
w obrębie Starego Miasta. W kamienicy Klemensa Bąkowskiego przy ul. św. Jana 12, należącej 
do powstałego w 1896 roku Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, w ramach pro-
jektu kluczowego NFRZK konserwacji poddana została stolarka okienna i drzwiowa na I piętrze 
kamienicy. Przeprowadzono także badania, które ujawniły w obszarze II piętra kilka warstw ma-
lowideł ściennych z motywami architektonicznymi i roślinnymi. Najstarsze z nich pochodzą z XVII 
wieku, kolejne z wieków XVIII i XIX. Poddano je zabezpieczeniu w ramach dodatkowego zadania 
jednorocznego. We wnętrzach położonej nieopodal kamienicy Hallerowskiej przy ul. św. Jana 16 
przy wsparciu NFRZK zabiegom konserwatorskim poddano trzy warstwy polichromii – najstarszą 
z drugiej połowy XVIII wieku i dwie młodsze z następnego stulecia. Wykonana została konserwacja 
techniczna zachowanych warstw malarskich oraz konserwacja estetyczna z częściową rekonstruk-
cją brakujących fragmentów. Środkami NFRZK wsparto również dwa zadania realizowane przez 
prywatnego inwestora w Hotelu Francuskim: remont konserwatorski elewacji frontowej oraz re-
konstrukcję historycznej stolarki okiennej i drzwi balkonowych. W kamienicach przy ul. Grodzkiej 
28, ul. Grodzkiej 30 i przy pl. Wszystkich Świętych 10 wsparcie NFRZK objęło remonty konserwa-
torskie elewacji frontowych. Szczególne znaczenie dla pejzażu Krakowa miał I etap zaplanowanego 
na dwa lata remontu elewacji kamienicy narożnej przy ul. Podzamcze 14 / ul. Straszewskiego 2 po-
łożonej vis a vis głównego podejścia na Wawel. Zabytek w oparciu o wyniki badań stratygraficz-
nych odzyskał pierwotną kolorystykę elewacji od strony wzgórza wawelskiego. Zakończono remont 
konserwatorski elewacji tylnych należącej do Gminy Miejskiej Kraków kamienicy „Pod Blachą” przy 
Rynku Głównym 29, w której w latach poprzednich przy wsparciu NFRZK wykonano remont da-
chu, elewacji frontowej i konserwację klatki schodowej z bogatym wystrojem malarskim. Z kolei 
w  mających średniowieczną genezę kamienicach przy Rynku Głównym 8 i Rynku Głównym 45 
oraz w  kamienicy przy ul. św. Tomasza 33 wsparto remonty znajdujących się w stanie awaryj-
nym dachów, a w przypadku kamienicy przy Rynku Głównego 8 także remont świetlika nad klatką 
schodową. Przykłady tych kamienic pokazują, że po przeszło 30 latach od zmiany ustroju w wielu 
najstarszych kamienicach krakowskich wciąż wymagają usuwania problemy narosłe w wyniku ra-
bunkowej gospodarki nieruchomościami w latach komunizmu. 
Mające trudny do przecenienia wpływ na ogólny wizerunek zabytkowego Krakowa remonty ele-
wacji przeprowadzono w 2023 roku przy udziale środków NFRZK także w wielu kamienicach po-
łożonych poza obrębem Starego Miasta, zarówno na obszarze obejmującego centrum miasta po-
mnika historii, jak i w jego sąsiedztwie. Dotyczyło to elewacji frontowych kamienic przy ulicach św. 
Gertrudy 8, Starowiślnej 45, Miodowej 2 (od strony ul. Dietla i ul. Krakowskiej), Zwierzynieckiej 
5, Długiej 18, Długiej 82 (kamienica modernistyczna ze szlachetnymi tynkami), ul. Krupniczej 12/ 
Loretańskiej 2 (ukończenie trzyletniego cyklu prac), Batorego 2, Batorego 15a, Curie-Skłodowskiej 
4, Zamenhofa 13, Radziwiłłowskiej 23, przy pl. Na Groblach 17 i pl. Serkowskiego 9, a także w wil-
li-bliźniaku przy al. Dembowskiego 10 i w siedzibie Wodociągów Miasta Krakowa przy ul. Senator-
skiej 1 (tu także ukończono przedsięwzięcie trzyletnie).
Na terenie dawnego miasta Kazimierza wsparciem NFRZK objęto przede wszystkim monumentalne 
zespoły sakralne – zabytki wielowiekowego współistnienia społeczności chrześcijańskiej i żydow-
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skiej. W kościele Paulinów „Na Skałce”, rozpoczęto kompleksowy remont konserwatorski baro-
kowej sadzawki św. Stanisława. W ramach etapu prac przypadającego na rok 2023 konserwacji 
poddane zostały otaczające sadzawkę rzeźby i elementy metalowe. Dofinansowano również wy-
konanie dokumentacji projektowej remontu murów ogrodzeniowych całego zespołu klasztorne-
go. W gotyckim kościele św. Katarzyny w zespole klasztornym Augustianów zakończono remont 
konserwatorski ceglanej elewacji zachodniej i okna witrażowego, wykonując dodatkowo obróbki 
blacharskie z blachy ołowianej na nakrywach szkarp. W krużgankach klasztoru zabezpieczono po-
chodzące z początków XV wieku, zawilgocone malowidle ścienne z wyobrażeniem św. Augustyna. 
W gotyckim kościele Bożego Ciała rozpoczęto konserwację ołtarzy przyfilarowych św. Antoniego 
i Świętej Trójcy. Następstwem demontażu ołtarzy i ich przeniesienia do pracowni konserwatorskiej 
było odkrycie wmurowanych w gotycki filar w południowo-zachodniej części kościoła epitafiów 
zmarłego w 1587 roku Stanisława Cieniowskiego, szlachcica i rajcy kazimierskiego, oraz zmarłej 
w 1602 roku Katarzyny Fox. Istnienie tych epitafiów potwierdzały nowożytne opisy kościoła, nato-
miast ich szczegółowa lokalizacja, podobnie jak sam fakt ich zachowania były dotąd dla badaczy je-
dynie przedmiotem domysłów. W związanym z kościołem Bożego Ciała klasztorze Kanoników Re-
gularnych Laterańskich kontynuowano prace przy restauracji podcieni wewnętrznego dziedzińca.
Kontynuowano przy wsparciu NFRZK prace w ramach unikatowego w skali europejskiej zespołu 
żydowskich budynków sakralnych wznoszonych na Kazimierzu od końca XV po schyłek XIX wieku. 
W Synagodze Tempel konserwacji poddano kolejną grupę słupów podtrzymujących galerie we-
wnętrzne. W Synagodze Izaaka prowadzono remont konserwatorski w obrębie zewnętrznej klatki 
schodowej. Przy wsparciu NFRZK opracowano także projekt techniczny zabezpieczenia sklepienia 
synagogi, na którym w 2018 roku pojawiły się rysy. Po długich dyskusjach w łonie ekspertów, zgod-
nie z opinią rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i stanowiskiem Małopolskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako metodę zabezpieczenia oszczędzającą stiukowe 
dekoracje sklepienia wybrano wzmacnianie konstrukcji taśmami z włókien węglowych. Tym samym 
nie znajdzie tu zastosowania pierwotnie brana pod uwagę, ale wiążącą się z poważną ingerencją 
w stiukowy wystrój sklepienia metoda oparta na zastosowaniu stalowych płaskowników. 
W obrębie pozostałej części historycznego centrum Krakowa, położonej już poza obszarem wpisu 
na listę UNESCO, lecz stanowiącej część ustanowionego w 1994 roku pomnika historii, również 
prowadzono w 2023 roku prace współfinansowane z NFRZK. W kościele św. Mikołaja przy ul. Ko-
pernika w ramach zadania jednorocznego wykonano ostatni etap prac konserwatorskich w kaplicy 
Matki Bożej Bolesnej, w której w poprzednich latach odkryto średniowieczne tynki, pozostałości 
najstarszej, romańskiej elewacji świątyni i gotyckie, polichromowane zacheusze. W prezbiterium 
kościoła zakończono konserwację stalli północnych, przywracając ich pierwotną aranżację este-
tyczną z zastosowaniem srebrzenia srebrem strącanym i płatkowym i złocenia złotem płatkowym. 
Wszystkie zdemontowane na czas konserwacji elementy stalli (w tym obrazy) wróciły na swoje 
miejsca. W sąsiadującym z kościołem budynku plebanii parafii św. Mikołaja kontynuowano remont 
dachu i elewacji. W klasztorze Karmelitanek Bosych przy ul. Kopernika 44 kontynuowano konser-
wację dzieł sztuki stanowiących wyposażenie wnętrz.
Na obszarach wchodzących w skład pomnika historii układów urbanistycznych Nowego Światu, 
Piasku i Kleparza, czyli dawnych przedmieść Krakowa, kontynuowano szereg zadań w budynkach 
użyteczności publicznej, w tym w projektowanych przez najwybitniejszych krakowskich architek-
tów gmachach szkolnych z okresu autonomii galicyjskiej przy ul. Lubomirskiego 19–21 i ul. Topo-
lowej 20–22 oraz w dawnej Akademii Handlowej przy ul. Kapucyńskiej 2 (tu konserwacja stolarki 
okiennej). W należącej do Akademii Muzycznej w Krakowie części Pałacu „Florianka” przy ul. Basz-
towej wykonano remont dachu. W sieni kamienicy przy ul. Basztowej 23 poddano konserwacji 
pompejańskie dekoracje sklepienia i malaturę ścian. W secesyjnym Domu Technika przy ul. Stra-
szewskiego 28 została przeprowadzona rekonstrukcja stolarki okiennej w części oficyny. Z NFRZK 
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dofinansowano prace także w zespołach klasztornych przy ul. Łobzowskiej; w klasztorze Zmar-
twychwstańców i w klasztorze Karmelitanek Bosych. W zespole klasztornym Kapucynów przy 
ul. Loretańskiej 11 zrealizowano prace konserwatorskie przy elementach wystroju i wyposażeniu 
Kaplicy Loretańskiej. Konserwacja była dopełnieniem prac z lat 2021–2022 służących wyekspono-
waniu barokowego sepetu przekazanego królowi Janowi III Sobieskiemu przez papieża Innocente-
go XI dla uczczenia wiktorii wiedeńskiej. 
Na terenie dawnego miasta Podgórza objętego granicami pomnika historii najważniejszym przed-
sięwzięciem pozostaje projekt kluczowy NFRZK realizowany w forcie wieżowym „Benedykt” z po-
łowy XIX wieku. Etap projektu przypadający na rok 2023 dotyczył ukończenia niezbędnej doku-
mentacji projektowej remontu generalnego. Dofinansowaniem z NFRZK objęto także remont 
pochodzącego z 1912 roku mechanizmu zegara z wieży kościoła św. Józefa w Rynku Podgórskim. 
Już poza granicami pomnika historii, na terenie Miejsca Pamięci KL Plaszow dofinansowano prace 
konserwatorskie w otoczeniu objętego wpisem do rejestru zabytków Pomnika Ofiar Faszyzmu au-
torstwa zmarłego w 2023 roku członka SKOZK prof. Witolda Cęckiewicza. 
Prace prowadzono również w zabytkowych obiektach położonych poza historycznym centrum Kra-
kowa. W zespole klasztornym Klasztoru Sióstr Norbertanek na Zwierzyńcu, oprócz wymienionych 
wyżej prac przy portalu romańskim, wykonano ekspertyzy techniczne i historyczne niezbędne do 
opracowania projektu budowlanego remontu dachów klasztoru. Zakończono trzyletni remont 
konserwatorski elewacji skrzydła zachodniego wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych 
w dawnej Szkole Podchorążych z pozostałościami wcześniejszego Pałacu Królewskiego w Łobzo-
wie. Dofinansowaniem objęto również prace polegające na awaryjnej wymianie poszycia dacho-
wego nad nawą główną i zakrystią cennego przykładu międzywojennego modernizmu – kościoła 
Matki Bożej Zwycięskiej przy ul. Zakopiańskiej 86. W kaplicy św. Bartłomieja przy ul. Konopnickiej 
79 rozpoczęto remont generalny połączony z wymianą instalacji elektrycznej. W zespole szpital-
nym miasta-ogrodu w Krakowie-Kobierzynie prowadzono roboty konserwatorskie dachu budynku 
nr 15 i nr 19 oraz opracowano dokumentację projektową robót konserwatorskich dachu i elewacji 
wraz ze stolarką okienną i drzwiową zewnętrzną budynku nr 39. 
Dofinansowaniem z NFRZK objęto również kolejne etapy prac przy zabytkach budownictwa drew-
nianego – w kaplicy św. Małgorzaty na Salwatorze, w dawnym domu młynarza w Mogile przy ul. 
Klasztornej 11a (ostatni etap remontu generalnego) i w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mo-
gile przy ul. Klasztornej 4 (zakończenie konserwacji wnętrza). W drewnianym kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela i Matki Boskiej Szkaplerznej przy ul. Wańkowicza 19 rozpoczęto remont konserwatorski 
i restauratorski ścian kościoła i stolarki zewnętrznej wraz z modernizacją przyłącza energetycznego. 
W stanowiącym pomnik historii opactwie Benedyktynów w Tyńcu kontynuowano rekonstrukcję 
renesansowych organów z emporą w prezbiterium. W ramach równoległej realizacji wielowąt-
kowego projektu kluczowego NFRZK na lata 2022–2025 pod nazwą „U progu millenium – 980 lat 
opactwa w Tyńcu: kompleksowa konserwacja i udostępnienie pozostałości zespołu romańskiego 
(XI/XII w.) wraz z zabezpieczeniem i ekspozycją późniejszych nawarstwień” działania koncentro-
wały się na kościele klasztornym. Zakończono wymianę północnej połaci pokrycia dachowego. We 
wnętrzu przeprowadzono konserwację stall wraz z 5 manierystycznymi obrazami w zapleckach 
oraz konserwację kapiteli, pilastrów i kamiennej arkady chóru muzycznego, malowideł na sklepie-
niu Kaplicy Ciemnej, malowidła Pokłon Trzech Króli i dekoracji malarskich sklepienia nawy.
Prace konserwatorskie były prowadzone także w zespole klasztornym Kamedułów na Bielanach 
i w kościele opactwa Cystersów w Mogile (pomnik historii) – w Kaplicy Krzyża Świętego. W kościele 
pw. św. Wincentego w Pleszowie dofinansowano remont schodów na chór i poddasze oraz 12 okien.
Dzięki dofinansowaniom z NFRZK zrealizowano w 2023 roku szereg przedsięwzięć w zabytkach ar-
chitektury militarnej dawnej austriackiej Twierdzy Kraków. Rewaloryzacja fortów i innych obiektów 
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Twierdzy ze środków NFRZK prowadzona jest od 2013 roku w ramach wyodrębnionego w ramach 
priorytetu operacyjnego „II. Obiekty użyteczności publicznej” działania „II.1 Twierdza Kraków”. 
W obrębie Fortu nr 2 „Kościuszko” w 2023 roku kontynuowano zakrojone na szeroką skalę pra-
ce w obrębie rozebranych po II wojnie światowej trzech bastionów, fosy i dwóch kaponier w za-
chodniej części założenia. Celem tych prac jest udostępnienie publiczności tej części otoczenia 
Kopca Kościuszki poprzez utworzenie założenia parkowego z wkomponowanymi reliktami fortu. 
Prace w 2023 roku koncentrowały się wokół zachowanej w stanie ruiny ściany kurtynowej między 
bastionami II i III. Wykonano tam żelbetonową konstrukcję przenoszącą napór wałów ziemnych 
i konserwatorską aranżację strzępi niezachowanych sklepień. Na odcinkach barków bastionów od-
tworzono ściany do poziomu strzelnic, w których zrekonstruowano kamienne parapety, poddano 
także konserwacji ściany i sklepienia w poternie kurtyny. Zaawansowanie prac pozwala już dostrzec 
najważniejsze elementy przyszłego terenu spacerowego otoczonego pozostałościami austriackich 
fortyfikacji. W Forcie nr 48a „Mistrzejowice” zakończono trzyletni cykl prac konserwatorskich i bu-
dowlanych, które miały za cel zabezpieczenie substancji fortu w formie trwałej ruiny i umożliwienie 
bezpiecznego korzystania z terenu fortu jako miejsca rekreacji i spędzania czasu wolnego. Prace 
kontynuowano również przy Forcie nr 49 „Krzesławice”, Forcie 49 ¼ „Grębałów” oraz w Forcie 
nr 50a „Lasówka”, w którym inwestor prywatny zrealizował pierwszy etap adaptacji obiektu na 
cele muzealno-wystawiennicze.
W ramach działania szczegółowego „V.1 Cmentarz Rakowicki – księga historii Polski” po raz 
ósmy podjęto renowację nagrobków, grobowców i pomników nagrobnych osób zasłużonych 
dla historii i kultury narodowej. Rozpoczęto prace przy grobie rodzin Bobrzyńskich i Olszew-
skich, w którym spoczywa Michał Bobrzyński – wybitny historyk, namiestnik Galicji w latach 
1908–1913, czołowy przedstawiciel krakowskiej szkoły historycznej i stronnictwa politycznego 
krakowskich konserwatystów. Na Starym Cmentarzu Podgórskim, w ramach projektu kluczo-
wego NFRZK, od prac przy kamiennym murze i metalowym ogrodzeniu rozpoczęto komplekso-
wą odnowę całego założenia. Odkryto znaczną liczbę elementów kamiennych, przysłoniętych 
dotychczas ziemią. Będą one docelowo eksponowane w ramach lapidarium. Na podkreślenie 
zasługuje także efekt prac na Cmentarzu Żydowskim tzw. Nowym przy ul. Miodowej 55, gdzie 
zakończono trzyletnie przedsięwzięcie etapowane obejmujące stabilizację i odnowienie 300 
macew. Środki NFRZK wspierają odnowę cmentarza przy ul. Miodowej od 2000 roku, a łączna 
liczba macew odnowionych w tym okresie przekroczyła już 1500. W 2023 roku rozpoczęto 
również prace zabezpieczające przy znajdującym się w stanie awaryjnym murze ogrodzenio-
wym cmentarza.

3. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Do zadań SKOZK należy troska o zapewnienie wpływu środków na NFRZK oraz społeczna kontrola 
prawidłowego i efektywnego ich wykorzystania. Pieczę nad działalnością Komitetu w tym zakresie 
sprawowała przede wszystkim Komisja Finansowa SKOZK pracująca w roku 2023 pod kierunkiem 
prof. dra hab. Jerzego Zdrady. Funkcję zastępcy przewodniczącego komisji pełniła pani Katarzyna 
Basiak-Gała. Obsługę finansową NFRZK zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 roku o NFRZK 
zapewniał w 2023 roku Wojewoda Małopolski.
W 2023 roku Komisja Finansowa odbyła 6 posiedzeń w dniach: 21 marca, 26 maja, 7 lipca, 14 wrze-
śnia, 9 listopada i 7 grudnia. 
Zasadniczym zadaniem Komisji było dbanie o prawidłowy przebieg finansowania procesu rewalory-
zacji zabytków Krakowa, opiniowanie niezbędnych korekt planu rzeczowo-finansowego zapewnia-
jących pełne wykorzystanie limitów, wypracowywanie opinii, analiz i ocen dla potrzeb Prezydium 
i Zebrania Plenarnego SKOZK. Sprawując kontrolę finansową nad realizacją planu rzeczowo-finan-
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sowego Komisja Finansowa co kwartał analizowała przedkładane przez WRZKiDN MUW informacje 
o stanie zaawansowania finansowego planu. 
Wpływy do NFRZK wyniosły w 2023 roku 37.411.670,46 zł, na którą to sumę złożył się m.in. stan 
środków na dzień 1 stycznia 2023 roku w wysokości 199.360,62 zł oraz dotacja z budżetu państwa 
przekazana za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP w wysokości 37.000.000,00 zł. Wydatki 
z NFRZK na prace w obiektach zabytkowych ujętych w rocznym planie rzeczowo-finansowym od-
nowy zabytków Krakowa wyniosły 37.223.696,64 zł, co stanowiło 99,98% łącznej kwoty dofinanso-
wań przyznanych w planie rzeczowo-finansowym po korektach. Stan środków na rachunku NFRZK 
na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 187.973,82 zł.
W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania środków finansowych NFRZK, w odpowiedzi na 
wnioski beneficjentów i w oparciu o propozycje WRZKiDN MUW poparte opiniami komisji proble-
mowych SKOZK dokonano w 2023 roku 5 korekt planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków 
Krakowa. Z uwagi na powiązanie zapisów planu rzeczowo-finansowego z kosztami poszczególnych 
zadań przyjętymi na podstawie przedłożonych przez beneficjentów wstępnych kosztorysów oraz 
ich późniejsze uściślanie w toku realizacji planu w oparciu o faktyczne koszty, szczegółowe przed-
stawienie dokonanych w trakcie roku zmian w planie rzeczowo-finansowym wykracza poza ramy 
niniejszego sprawozdania. Informacje o korektach znajdują się w odpowiednich uchwałach Pre-
zydium SKOZK publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.skozk.pl/category/uchwaly-
-prezydium-skozk-2023/).
Istotnym czynnikiem branym pod uwagę zarówno na etapie planowania wydatków NFRZK w roku 
2023, jak i w ramach kolejnych korekt planu był udział wkładów własnych beneficjentów w kosz-
cie realizacji zadań. W momencie uchwalania planu rzeczowo-finansowego na rok 2023 stosunek 
udzielonych dofinansowań z NFRZK do wkładów własnych beneficjentów w kosztach realizacji ca-
łości planu wynosił jak 51,45: 48,55 (kwotowo: 33.654.938,97 zł do 31.753.415,60 zł). Dzięki opra-
cowaniu projektu planu na rok 2023 po raz pierwszy z dostosowaniem do określonego wyprze-
dzająco w uchwale Prezydium SKOZK maksymalnego wskaźnika udziału środków NFRZK w ogólnej 
wartości zadań objętych planem, plan na rok 2023 odwrócił rysującą się w latach poprzednich 
tendencję do powiększania się udziału środków z NFRZK w ogólnej wartości zadań (52,27% w roku 
2020, 56,69% w roku 2021, 57,12% w roku 2022). Ostatecznie w toku realizacji planu uzyskano 
w roku 2023 proporcję dofinansowań z NFRZK do wkładów własnych beneficjentów w zadania 
objęte dofinansowaniami jak 47,50 : 52,50 (kwotowo: 37.223.669,64 zł do 41.149.247,68 zł). Zna-
czy to, że do każdej złotówki pochodzącej z NFRZK beneficjenci dołożyli średnio w celu pokrycia 
kosztów zakontraktowanych prac 1,11 zł. Tym samym w 2023 roku nie tylko odwrócono odno-
towany w latach 2021–2022 trend spadkowy w zakresie wkładów własnych beneficjentów, ale 
dodatkowo osiągnięto najkorzystniejszy stosunek wkładów własnych do dofinansowań z NFRZK 
w całym okresie raportowania tego parametru w sprawozdaniach – to jest od roku 2012 (zob. 
Wykres 6 – dane oddane kolorem czerwonym). Na podkreślenie zasługuje, że wynik ten osiągnięto 
w warunkach skokowego wzrostu rok do roku ogólnych nakładów z NFRZK, wynikającego ze wzro-
stu dotacji z budżetu państwa do Funduszu z 30,0 mln złotych w 2022 roku do 37,0 mln zł w 2023. 
Podniesienie dotacji budżetowej w roku 2023 o 7,0 mln zł skutkowało w świetle przytoczonych 
danych wzrostem wkładów własnych beneficjentów w realizację zadań NFRZK aż o 19,5 mln zł 
w stosunku do roku poprzedniego. Dowodzi to wysokiego poziom zdolności Krakowa do absorpcji 
przeznaczonych na rewaloryzację zabytków środków zewnętrznych.
Zarazem oprócz kwoty 41.149.247,68 udziału środków własnych beneficjentów w kosztach realiza-
cji zadań objętych planem NFRZK wykazano na podstawie pisemnych sprawozdań przedłożonych 
przez beneficjentów, że na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach 
objętych w 2023 roku dofinansowaniami z NFRZK beneficjenci przeznaczyli poza zadaniami ujętymi 
w planie dodatkowo 36.864.597,24 zł.
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Tym samym łączne nakłady beneficjentów funduszu na prace w obiektach ujętych w planie wy-
niosły w 2023 roku: 41.149.247,68 zł + 36.864.597,24 zł = 78.013.844,92 zł, a stosunek nakładów 
z NFRZK do tak rozumianego ogółu nakładów beneficjentów wyniósł:

1 : 2,10
co w ujęciu historycznym oznacza powrót do poziomu odnotowanego po raz ostatni przed pande-
mią Covid-19 (zob. wykres 6 – dane oddane kolorem niebieskim). Zaobserwowany wzrost ogólnych 
nakładów beneficjentów na zabytki objęte planem NFRZK świadczy o wyjściu w tej dziedzinie z kry-
zysu wywołanego pandemią, wskazując zarazem na ścisłą korelację ogółu nakładów na rewaloryza-
cję zabytków Krakowa z bieżącą sytuacją gospodarczą miasta.
Ogólna wartość udokumentowanych prac we wszystkich obiektach objętych dofinansowaniami 
z NFRZK osiągnęła w 2023 roku najwyższy poziom nominalny w historii – 115.237.541,56 zł.

Wykres 6.	 Współczynnik nakładów beneficjentów NFRZK na prace rewaloryzacyjne 
w obiektach ujętych w planie rzeczowo-finansowym Funduszu w stosunku 
do całkowitej wysokości udzielonych z NFRZK dofinansowań

Wzorem lat ubiegłych Przewodniczący SKOZK Borysław Czarakcziew, Wojewoda Małopolski Łukasz 
Kmita i Prezydent Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski 12 lipca 2023 roku wystąpili do Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z prośbą o podjęcie starań o uzyskanie w 2024 
roku za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP dotacji z budżetu państwa do NFRZK w wysokości 
41.800.000,00 zł, to jest uwzględniającej wykazywany przez Główny Urząd Statystyczny w połowie 
roku poziom wzrostu cen towarów i usług. Wystąpienie zawierało informację o założeniach stra-
tegicznych odnowy zabytków Krakowa. Kancelaria Prezydenta RP wystąpiła o umieszczenie w pro-
jekcie budżetu państwa na rok 2024 dotacji do NFRZK w wysokości 40.000.000,00 zł i dotacja w tej 
wysokości znalazła się ostatecznie w przyjętym przez Sejm budżecie.
W roku 2023 kontynuowano w ramach zbiórki publicznej zarejestrowanej pod numerem 2015/4227/
OR pozyskiwanie środków na NFRZK przy użyciu 5 skarbon zlokalizowanych w przestrzeni publicz-
nej. Do czterech skarbon umieszczonych na płycie Rynku Głównego, na placu przed Katedrą Wa-
welską, w terminalu lotniska Kraków-Balice oraz na dziedzińca opactwa w Tyńcu dołączyła piąta, 
miniaturowa skarbona zlokalizowana przy kasach biletowych Muzeum XX. Czartoryskich. Łączny 
przychód ze skarbon w 2023 roku wyniósł 65.138,21 zł (zob. Wykres 7).
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Wykres 7.	 Przychody ze skarbon w ramach zbiórki publicznej 2015/4227/OR „Na od-
nowę zabytków Krakowa – Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków 
Krakowa”

Rok 2023 był trzecim rokiem z rzędu, w którym nie odnotowano aktów wandalizmu wobec skarbon 
mogących skutkować ich czasowym wyłączeniem z użytkowania. Osiągnięty wynik zbiórki, podobnie 
jak inne wskaźniki ujęte w niniejszym sprawozdaniu, wskazuje na przezwyciężenie kryzysu związa-
nego z pandemią Covid-19, zarazem jednak obrazuje ograniczenia, jakie niesie dla zbiórki publicznej 
prowadzonej przy użyciu skarbon systematyczny spadek udziału gotówki w obiegu pieniądza.

4. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

Realizując wymogi prawa finansów publicznych podmioty zaangażowane w przekazywanie i wy-
datkowanie dotacji z budżetu państwa do NFRZK prowadzą działania w zakresie kontroli i nadzoru 
nad wykorzystaniem środków budżetowych. W celu koordynacji tych działań zostało zawarte Poro-
zumienie z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie współpracy za zakresie nadzoru i kontroli nad wy-
korzystaniem dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków 
Krakowa, którego stronami są Kancelaria Prezydenta RP, SKOZK i Małopolski Urząd Wojewódzki 
w Krakowie.
Na podstawie porozumienia Małopolski Urząd Wojewódzki opracował i przedstawił w roku 2023 
do konsultacji pozostałym stronom plan kontroli wykorzystania środków NFRZK. Na podstawie 
planu przeprowadzono w 2023 roku 4 kontrole beneficjentów. Kontrole objęły m.in. sprawdzenie 
poprawności rozliczenia otrzymanych dofinansowań, a także utrzymanie przez beneficjenta zasa-
dy 5-letniej trwałości konserwatorskiej efektu zadania objętego dofinansowaniem. We wszystkich 
kontrolach udział wzięli pracownicy Biura SKOZK. Kontrole przeprowadzone w 2023 roku dotyczy-
ły I edycji projektów kluczowych NFRZK: utworzenia Muzeum Cystersów w dawnym pałacu opa-
ta i przeoracie w Mogile (31 maja), zaprojektowania, przebudowy i remontu dawnego Arsenału 
Miejskiego jako części historycznej siedziby Muzeum XX. Czartoryskich (15 czerwca), rewaloryzacji 
krypty kościoła Pijarów z zespołem późnobarokowych polichromii (31 sierpnia), utworzenia Mu-
zeum Kościuszkowskiego w kompleksie bastionu V Fortu nr 2 „Kościuszko” pod Kopcem Kościuszki 
(6 grudnia). Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał SKOZK i Kancelarii Prezydenta RP protokoły 
z kontroli. W wyniku przeprowadzonych w 2023 roku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
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5. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I EDUKACYJNA
5.1 Działania Biura SKOZK

Biuro SKOZK aktualizowało internetowy Biuletyn Informacji Publicznej SKOZK (bip.skozk.pl), a na 
głównej stronie witryny internetowej www.skozk.pl publikowało informacje o  przebiegu najważ-
niejszych prac konserwatorskich i innych wydarzeniach związanych z działalnością SKOZK wraz z ich 
dokumentacją fotograficzną. W Biuletynie Informacji Publicznej publikowane były uchwały organów 
SKOZK, akty prawne regulujące działalność SKOZK i NFRZK, dane o składzie osobowym SKOZK i Prezy-
dium, aktualizowany na bieżąco po korektach plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa 
ze środków NFRZK i w podobny sposób aktualizowana wieloletnia prognoza finansowa NFRZK.
Komunikaty bieżące, ciekawostki związane z pracami konserwatorskimi i inne informacje o  lżej-
szym charakterze publikowano w serwisie Facebook, w ramach profilu Komitetu prowadzonego 
przez Biuro SKOZK (łącznie w 2023 roku 48 materiałów tekstowo-zdjęciowych i udostępnień, z cze-
go najpopularniejszy post, dotyczący zabezpieczenia gotyckich malowideł ściennych w klasztorze 
Augustianów, osiągnął zasięg na poziomie 63 tys. osób i 13,2 tys. tzw. aktywności, kolejny pod 
względem popularności – dotyczący przekazania promesy SKOZK inwestorowi remontu willi „Kos-
sakówka” – odpowiednio 41 tys. osób zasięgu i także 13,2 tys. tzw. aktywności). Ogółem profil 
w serwisie Facebook między 22 marca 2023 roku a 13 marca 2024 roku zwiększył liczbę stałych 
obserwatorów z 9.132 do 10.169 (tj. o 11,3%). Pochodzące z różnych lat filmy o działalności SKOZK, 
w tym o odnowie najważniejszych zabytków Krakowa, w ramach prowadzonego przez Biuro profilu 
Komitetu w serwisie filmowym YouTube między 22 marca 2023 roku a 13 marca 2024 roku odnoto-
wały 3.232 wyświetlenia, a od chwili uruchomienia profilu w styczniu 2010 roku do 13 marca 2024 
roku – 160.689 wyświetleń. Na potrzeby serwisu ze względu na ograniczenia budżetowe nie pro-
dukowano w ostatnich latach nowych materiałów. Większość zawartości kanału SKOZK w serwisie 
YouTube ma już zatem charakter dokumentu historycznego.
W ramach obchodów 45-lecia działalności Komitetu Biuro SKOZK w ścisłej współpracy z Muzeum 
Historycznym Miasta Krakowa przygotowało wystawę planszową „45 lat odnowy Krakowa – mia-
sta na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO”. Biuro dla potrzeb wystawy udostępniło z zaso-
bów własnych lub pozyskało na drodze zakupu licencji lub nieodpłatnego udostępnienia niezbęd-
ny materiał zdjęciowy, zakupiło nowoczesne systemy ekspozycyjne i oświetleniowe oraz zleciło 
druk plansz. Koszty organizacji wystawy po stronie Biura SKOZK pokryła Kancelaria Prezydenta RP. 
Otwarcie wystawy towarzyszyło międzynarodowym obchodom 45-lecia wpisu Krakowa na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO zorganizowanym w Krakowie w dniach 7–9 września 2023 roku 
przez Miasto Kraków i SKOZK. Wystawa (15 plansz o wymiarach 1 m x 2 m, 109 fotografii archi-
walnych, komentarz w językach polskim i angielskim) ukazuje najważniejsze osiągnięcia odnowy 
zabytków Krakowa od lat 70. XX wieku do dziś zestawione na osi czasu z kluczowymi wydarzeniami 
z życia społecznego i kulturalnego Krakowa. Kuratorem wystawy jest dr Walery Bubień z Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa, zaś autorami scenariusza i tekstów w części poświęconej odnowie 
Krakowa pracownicy Biura SKOZK: dr Albert Sendor (koordynator), dr Artur Chojnacki i dyrektor 
biura Maciej Wilamowski. Sprawy związane z produkcją i montażem prowadził pan Michał Skoczy-
las z Biura SKOZK.
Wystawę prezentowano w formule wolnego, nielimitowanego wstępu dla publiczności w Muzeum 
Historycznym Miasta Krakowa – w sieni Pałacu „Krzysztofory” (7 września – 6 października 2023 
roku), w hallu nowego skrzydła Biblioteki Jagiellońskiej (16 października – 18 listopada 2023 roku) 
i w gotyckich krużgankach klasztoru Franciszkanów w Krakowie (20 listopada 2023 roku – 13 lutego 
2024 roku) Wystawa będzie eksploatowana we współpracy z kolejnymi partnerami zewnętrznymi 
do końca okresu obowiązywania nabytych licencji do materiału fotograficznego, to jest do 31 grud-
nia 2025 roku.
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5.2 Pozostałe działania informacyjne

W 2023 roku ukazało się w prasie lokalnej i w serwisach internetowych kilkadziesiąt materiałów 
dotyczących prac rewaloryzacyjnych prowadzonych w Krakowie dzięki środkom NFRZK i ich efek-
tów. Wśród audycji na wymienienie zasługują w szczególności rozmowa z przewodniczącym Ko-
mitetu Borysławem Czarakcziewem wyemitowana 4 września przez telewizję internetową miasta 
Krakowa telewizja.krakow.pl., rozmowa z dyrektorem Biura SKOZK w wieczornej audycji „Tematy 
dnia” TVP Kraków 24 listopada oraz poświęcone działalności Komitetu poranne rozmowy w Radio 
Kraków Kultura prowadzone przez redaktor Justynę Nowicką. Materiały te dostępne są w formie 
filmów i podcastów na stronach internetowych nadawców. 
W związku z przypadają w 2023 roku 45. rocznicą wpisania Krakowa na Listę Światowego Dzie-
dzictwa i 45. rocznicą utworzenia Komitetu w ramach współpracy jednostek miejskich z Telewizją 
Polską powstał w reżyserii Marty Węgiel film dokumentalny „Kamienie mają głos, by przeszłość 
opowiedzieć przyszłości”, prezentujący historię i dokonania SKOZK z wykorzystaniem bogatego za-
sobu archiwów telewizyjnych, w tym zachowanej relacji filmowej z inauguracyjnego posiedzenia 
Komitetu w 1978 roku, materiałów z akcji skarbonkowej z lat 80. XX wieku i fragmentów progra-
mów „Piórkiem i węglem” prof. Wiktora Zina. Film został kilkukrotnie wyemitowany przez Telewi-
zję Polską.

6. UWAGI KOŃCOWE

Roku 2023 przyniósł procesowi odnowy zabytków Krakowa wyjście z dwuletniego okresu spo-
wolnienia wywołanego pandemią Covid-19, a następnie inflacją. Wielka w tym zasługa Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy, a także Sejmu i Senatu, których decyzjom zawdzięczamy przywró-
cenie Narodowemu Funduszowi Rewaloryzacji Zabytków Krakowa potencjału utraconego 
w  ostatnich latach w  związku z inflacją. Dzięki decyzjom władz Rzeczypospolitej dotacja z bu-
dżetu państwa wynosząca od 2014 do 2022 roku corocznie 30 mln zł wzrosła w roku 2023 do 
37 mln zł, a w roku 2024 do 40 mln zł. Zarazem, jak szczegółowo wykazano w rozdziale 3. ni-
niejszego sprawozdania, wzrost w 2023 roku dotacji budżetowej o 7 mln zł wiązał się ze wzro-
stem nakładów własnych na rewaloryzację zabytków po stronie beneficjentów NFRZK o 19,5 
mln zł. Pokazuje to, że Kraków rozpatrywany jako system obejmujący właścicieli i użytkowników 
zabytków, władze samorządowe, służby konserwatorskie, projektantów, wykonawców i koń-
cowych użytkowników zabytku (odbiorców dziedzictwa) był dobrze przygotowany pod wzglę-
dem planów działania i zdolności operacyjnych do wzrostu nakładów publicznych na odnowę  
zabytków. 
Rok jubileuszu 45-lecia powołania SKOZK pokazał skalę możliwości, jakie otwiera przed Komitetem 
współpraca w ramach sieci instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Dzięki wzorowej 
współpracy z Gminą Miejską Kraków i prezydentem miasta Jackiem Majchrowskim udało się nadać 
obchodom rocznicy powstania SKOZK rozgłos i skalę, które siłami samego Komitetu byłyby trudne 
do osiągnięcia. W 2023 roku przy wsparciu instytucji miejskich powstał film telewizyjny o feno-
menie SKOZK i atrakcyjna wystawa planszowa, a Komitet miał możliwość opowiedzenia o swojej 
specyficznej roli na forum międzynarodowym. Zarazem czołowa w skali Polski realizacja konser-
watorska, czyli sfinansowana w przeważającej mierze ze środków NFRZK konserwacja Ołtarza Wita 
Stwosza, została uhonorowana przez Komisję Europejską nagrodę „Europa Nostra”.
Znaczenie dla przyszłości SKOZK ma podjęta przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę decyzja o posze-
rzeniu składu Komitetu o kolejnych 10 członków. Witając w naszym gronie nowe osoby nie sposób 
nie zauważyć, że coraz większy udział w pracach Komitetu ma pokolenie, którego dojrzałość przy-
pada w całości na okres Polski niepodległej, należącej do Unii Europejskiej i rozwijającej gospodar-
kę rynkową. Pozwala to myśleć optymistycznie o przyszłości odnowy zabytków Krakowa. 
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Podsumowanie roku 2023 wymaga złożenia gorących podziękowań wszystkim, których życzliwość 
i pomoc przyczyniła się do pełnej realizacji zamierzeń Komitetu. Podziękowania za działania na 
rzecz odnowy zabytków Krakowa i bardzo dobrą współpracę składamy Wojewodom Małopolskim 
– Łukaszowi Kmicie i dr. Krzysztofowi Janowi Klęczarowi. O naszej wdzięczności za zrozumienie zna-
czenia krakowskich zabytków i decyzje w tej sprawie zapewniamy parlamentarzystów, szczególnie 
tych pochodzących z Małopolski, a także Szefa Kancelarii Prezydenta RP Panią Minister Grażynę 
Ignaczak-Bandych oraz Zastępcę Szefa Kancelarii Prezydenta RP Pana Ministra Piotra Ćwika, bez 
których wsparcia nie zdołalibyśmy zrealizować w 2023 roku wszystkich zamierzeń związanych z ob-
chodami 45. rocznicy powstania SKOZK.
Szczególne słowa podziękowania za opiekę sprawowaną nad procesem odnowy zabytków Krakowa 
tradycyjnie kierujemy na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Kraków, 13 marca 2024 roku

Przewodniczący Społecznego Komitetu  
Odnowy Zabytków Krakowa

/–/
Borysław Czarakcziew


