
Sprawozdanie
z działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

w roku 2006

I. Sprawy organizacyjne

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa działa w oparciu o:
- Ustawę o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa z dnia 18.04.1985
- Regulamin Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (Uchwała nr 7/2001 
SKOZK z dnia 4 grudnia 2001)
- Program i kierunki działania Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (Uchwała 
nr 8/2001 SKOZK z dnia 4 grudnia 2001)
- Zasady Finansowania prac w obiektach zabytkowych Krakowa ze środków NFRZK 
(Uchwała nr 9/2001 Prezydium SKOZK z dnia 4 grudnia 2001) zatwierdzone przez 
Wojewodę Małopolskiego ze zmianami w Zasadach finansowania prac w obiektach 
zabytkowych Kra&ovra(Uchwała nr 9/2006 z 11 lipca 2006) zatwierdzonymi przez Wojewodę 
Małopolskiego.

Aktualny stan Komitetu wynosi 121 osób. Z głębokim smutkiem pożegnaliśmy w 2006 roku 
prof. Józefa Gierowskiego zmarłego 17 lutego oraz Stanisława Lema, byłego 
przewodniczącego SKOZK, zmarłego 27 lutego.
W Wigilię Bożego Narodzenia odszedł od nas nieodżałowany prof. Tadeusz Chrzanowski -  
były długoletni przewodniczący Społecznego Komitetu, a w ostatnim okresie honorowy 
przewodniczący SKOZK.
Z członkostwa w SKOZK zrezygnował, ze względu na stan zdrowia, p. Janusz Sosnowski.

W 2006 roku patronat nad działalnością Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa 
przejął nowo wybrany Prezydent RP prof. Lech Kaczyński. Kraków był pierwszym miastem, 
które jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odwiedził oficjalnie. 13 stycznia Prezydent 
spotkał się na Wawelu z kierownictwem SKOZK. Zapewnił, iż podejmie starania o 
zwiększenie środków na odnowę zabytków Krakowa oraz że będzie wspierał najważniejsze 
działania i projekty z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego .

1. W 2006 roku odbyły się dwa posiedzenia plenarne Społecznego Komitetu Odnowy 
Zabytków Krakowa. Pierwsze z nich miało miejsce 17 marca w Collegium Maius 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na posiedzeniu tym dokonano podsumowania i oceny 
działalności roku poprzedniego oraz przyjęto plan odnowy zabytków Krakowa na rok 
bieżący.
Uchwały SKOZK przyjęte na posiedzeniu 17 marca 2006 r.:
- Nr 1/2006 w sprawie informacji o wykonaniu planu odnowy zabytków Krakowa w 2005 r.
- Nr 2/2006 w sprawie planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa w 2006 r.
- Nr 3/2006 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności SKOZK w 2005 r. oraz 
udzielenia absolutorium Prezydium i komisjom problemowym
- Nr 4/2006 w sprawie wniosków i propozycji zgłoszonych podczas posiedzenia plenarnego. 
Drugie obrady plenarne SKOZK odbyły się 5 grudnia w auli Polskiej Akademii 
Umiejętności. Ich tematem były zadania konserwatorskie Społecznego Komitetu Odnowy 
Zabytków Krakowa w roku 2007 finansowane z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji 
Zabytków Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem odnowy obiektów służących nauce i

podobizna cyfrowa załącznika
do Uchwały Nr 3/2007 SKOZK z dn. 13.02.2007 r.
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edukacji. Prowadzący obrady przewodniczący SKOZK prof. Franciszek Ziejka podkreślił 
m.in. znaczenie krakowskich uczelni dla kształcenia specjalistów i wprowadzania 
nowoczesnych metod dla odnowy zabytków Krakowa. Obszerny i bogato ilustrowany 
zdjęciami referat wprowadzający do tematu wygłosił zastępca przewodniczącego SKOZK 
prof. Bogusław Krasnowolski. W dyskusji głos zabrał wicedyrektor Zaniku Królewskiego na 
Wawelu, rektorzy krakowskich wyższych uczelni m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Akademii Sztuk Pięknych i Papieskiej Akademii Teologicznej, którzy podkreślali ogromne 
znaczenie pomocy SKOZK dla prawidłowego funkcjonowania instytucji naukowych, 
edukacyjnych oraz służących opiece zdrowotnej (Collegium Medicum i Szpital 
Uniwersytecki).
Uchwała przyjęta na posiedzeniu 5 grudnia 2006 r.:
- Nr 5/2006 w sprawie realizacji w 2007 roku zadań konserwatorskich finansowanych z 
NFRZK ze szczególnym uwzględnieniem obiektów służących nauce i edukacji.

2. Zgodnie z regulaminem SKOZK bieżącą działalność Komitetu prowadziło jego 
Prezydium, odbywając 5 posiedzeń roboczych: 7 lutego, 25 kwietnia, 11 lipca, 19 września 
oraz 27 października.

Każde z posiedzeń Prezydium SKOZK, prócz podejmowania decyzji w sprawach 
bieżących, zajmowało się odrębną tematyką wiodącą. I tak 7 lutego Prezydium zajęło się 
rozpatrzeniem materiałów przedkładanych pod obrady plenarne SKOZK: sprawozdania z 
wykonania planu odnowy zabytków Krakowa w 2005 roku finansowanego ze środków 
NFRZK, planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa na 2006 rok 
finansowanego ze środków NFRZK oraz sprawozdania z działalności SKOZK za 2005 rok. 
Ponadto, ponieważ posiedzenie odbywało się w Kolegium Zakonu Pijarów, prof. Władysław 
Zalewski i adiunkt Magdalena Kalicińska zaprezentowali członkom Prezydium SKOZK 
przebieg wieloletnich prac konserwatorskich w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego, 
zwłaszcza przy wyjątkowo cennych dekoracjach malarskich wnętrza kościoła. Rektor 
kościoła Pijarów, o. Gerard Brumirski podziękował za dotychczas przekazane środki na ten 
obiekt oraz przedstawił potrzeby na przyszłość.

25 kwietnia członkowie Prezydium zapoznali się z przebiegiem, efektami i 
potrzebami prac remontowo-konserwatorskich w klasztorze Kanoników Regularnych 
Laterańskich i kościele Bożego Ciała a także zapoznali się z realizacją planu rzeczowo- 
finansowego odnowy zabytków Krakowa w pierwszym kwartale 2006 r. oraz omówili 
zadania i wnioski wynikające z obrad plenarnych SKOZK w dniu 17 marca.
Największą dyskusję na posiedzeniu Prezydium SKOZK wzbudziły wnioski zgłoszone na 
plenum przez p. Janusza Gawora, a dotyczące:

a) Obowiązywania zasady kadencyjności w SKOZK. Jak wyjaśnił dyrektor Biura 
SKOZK, T. Prokopiuk, SKOZK wprowadził kadencyjność w 1. 1990-1995. Jednak po 
1995 r., w trosce o utrzymanie stabilizacji i apolityczności Komitetu, od niej odstąpił. 
W efekcie dalszej dyskusji Prezydium uznało, iż podanie się do dymisji wszystkich 
członków SKOZK mogłoby zostać uznane jako manifestacja wobec Prezydenta RP, 
bowiem to on powołuje i odwołuje członków SKOZK.

b) Udziału wykonawców w pracach SKOZK. Jak stwierdził przew. Komisji Prawnej, P. 
Dobosz: interes prawny i faktyczny SKOZK wymaga, by w jego gremium zasiadali 
konserwatorzy, historycy sztuki, architekci oraz inne grupy zawodowe, które 
pozwalają Komitetowi funkcjonować jako gronu specjalistów. Jest kwestią etyki, aby 
osoby, które mogłyby być beneficjentami niektórych decyzji SKOZK powstrzymały 
się od głosowania w poszczególnych sprawach.

c) Wykluczenia udziału osób pełniących funkcje państwowe i samorządowe w pracach 
SKOZK. W głosowaniu Prezydium wniosek ten odrzuciło, gdyż podzieliło
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argumentację prof. St. Waltosia, iż osoby te spełniają istotną, pozytywną rolę w 
funkcjonowaniu SKOZK, a Komitet powinien być forum spotkania władz 
państwowych i samorządowych służącym odnowie zabytków Krakowa.
Obrady Prezydium SKOZK w dniu 11 lipca odbyły się w odnowionym dla potrzeb 

Muzeum Narodowego w Krakowie Pałacu Biskupa Erazma Ciołka przy ul. Kanoniczej 17. 
Członkowie Prezydium zapoznali się z efektami wieloletnich prac w tym obiekcie, 
wysłuchali informacji o jego wyjątkowych walorach artystycznych i architektonicznych oraz 
sposobie jego wykorzystania w przyszłości. Ponadto Prezydium dokonało oceny realizacji 
planu odnowy zabytków Krakowa w pierwszym półroczu 2006 r. i doprecyzowało druk 
wniosku o dofinansowanie prac z NFRZK. Opracowanie znowelizowanego, bardziej 
precyzyjnego, zawierającego więcej informacji i zobowiązań ze strony beneficjentów druku 
wniosku było realizacją postulatów zgłaszanych na poprzednich posiedzeniach Prezydium 
SKOZK i ma na celu pełniejszą realizację przyjętych w rocznym planie zadań.

Na kolejnym roboczym posiedzeniu w dniu 19 września Prezydium zapoznało się z 
informacją dyrektora ZRZZK o realizacji planu za 2006 r. w wybranych obiektach oraz 
dokonało korekty tego planu. Ponadto wysłuchano informacji audytora wewnętrznego z 
Kancelarii Prezydenta RP p. Małgorzaty Makowskiej, nt. "Ocena realizacji planu rzeczowo- 
finansowego i wykorzystania dotacji z NFRZK w r. 2005 i I kwartale 2006” oraz przyjęto 
założenia programowo-organizacyjne grudniowych obrad plenarnych SKOZK .

Ostatnie posiedzenie Prezydium SKOZK w 2006 r. odbyło się 27 października w 
klasztorze oo. Karmelitów „Na Piasku”, gdzie członkowie Prezydium SKOZK zapoznali się z 
walorami historyczno-artystycznymi obiektu, przeprowadzonymi tu pracami oraz 
zamierzeniami na przyszłość. W następnym punkcie obrad wysłuchano informacji dyrektora 
ZRZZK o realizacji planu rzeczowo-finansowego za trzy kwartały 2006 r. oraz dokonano 
niezbędnych korekt w tym plamę.
Istotnym zagadnieniem, którym zajęli się członkowie Prezydium SKOZK na tym posiedzeniu 
było pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na odnowę zabytków w kontekście 
dotychczasowej działalności SKOZK. Temat przybliżył prof. J. Zdrada, przewodniczący 
Komisji Finansowej SKOZK. Prezydium zajęło stanowisko, w trosce o kontynuację istnienia 
NFRZK, iż nie należy zmieniać wewnętrznych przepisów SKOZK, aby dostosować je do 
przepisów innych funduszy, lecz według dotychczasowych zasad współfinansować dobrze 
przygotowane , precyzyjnie ustalone zakresy prac konserwatorskich, niezależnie od ew. 
równolegle prowadzonych prac w innych zakresach z pozostałych funduszy (np. 
europejskich).

Podczas swych posiedzeń Prezydium SKOZK w 2006 roku przyjęło następujące 
uchwały:

w dniu 7 lutego:
- Uchwała Nr 1/2006 w sprawie przyjęcia projektów dokumentów do przedłożenia zebraniu 

plenarnemu na posiedzeniu 10 marca 2006 r.
- Uchwała Nr 2/2006 w sprawie uruchomienia środków NFRZK oraz rozpoczęcia procedur w

obiektach objętych projektem planu rzeczowo-finansowego z NFRZK na rok 2006
- Uchwała Nr 3/2006 w sprawie umorzenia dotacji zwrotnej z NFRZK dla obiektu przy al. 
Słowackiego 7

w dniu 25 kwietnia:
- Uchwała Nr 4/2006 w sprawie oceny realizacji planu finansowo-rzeczowego odnowy 
zabytków Krakowa za pierwszy kwartał 2006 r. i uruchomienia środków z rezerwy NFRZK-
- Uchwała Nr 5/2006 w sprawie zmiany kwalifikacji dotacji z NFRZK ze zwrotnej na 
bezzwrotną w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa na rok 2006
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- Uchwała Nr 6/2006 w sprawie zmiany kwalifikacji dotacji z NFRZK ze zwrotnej na 
bezzwrotną dla obiektów przy al. Słowackiego 7, ul. Gołębiej 6 oraz przy ul. Dworskiej 4
- Uchwała Nr 7/2006 w sprawie odstąpienia od dochodzenia egzekucji wierzytelności wobec 
p. Iwona Nowiny Konopki dla obiektu pałacowo-parkowego w Krakowie-Kościelnikach przy 
ul. Dybowskiego 2

w dniu 11 lipca 2006:
- Uchwała Nr 8/2006 w sprawie oceny realizacji planu finansowo-rzeczowego odnowy 
zabytków Krakowa za pierwsze półrocze 2006
- Uchwała Nr 9/2006 w sprawie zmian w Zasadach finansowania prac w obiektach 
zabytkowych Krakowa ze środków NFRZK
- Uchwala Nr 10/2006 w sprawie przesunięcia terminu dochodzenia wierzytelności wobec p. 
Iwona Nowiny Konopki dla obiektu pałacowo-parkowego w Krakowie-Kościelnikach przy 
ul. Dybowskiego 2

w dniu 19 września:
- Uchwała Nr 11/2006 w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym 
odnowy zabytków Krakowa na rok 2006
- Uchwała Nr 12/2006 w sprawie zmiany dotacji ze zwrotnej na bezzwrotną dla obiektu Pałac 
Tarnowskich przy ul. Sławkowskiej 13/15
- Uchwała Nr 13/2006 w sprawie sposobu wykorzystania dotacji bezzwrotnej z NFRZK 
przyznanej dla budynku przy ul. Grodzkiej 27

w dniu 27 października:
- Uchwała Nr 14/2006 w sprawie oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy 
zabytków Krakowa za trzy kwartały 2006 r. i niezbędnych korekt planu.
3. Komisje problemowe, a to: Komisja Programowania i Oceny Realizacji, Komisja 
Finansowa , Komisja Informacji i Inicjatyw Społecznych oraz Komisja Prawno- 
Organizacyjna pracowały zgodnie z obowiązującym regulaminem Komitetu i wykazywały 
się znaczną aktywnością w przygotowywaniu niezbędnych na posiedzenia informacji, 
wniosków, opinii analiz i uchwał. Sprawozdania z działalności komisji problemowych 
SKOZK zawarte zostały w dalszej części tego sprawozdania.

Członkowie Komisji Prawno-Organizacyjnej, a zwłaszcza jej przewodniczący, 
każdorazowo powoływani są w skład komisji uchwał Komitetu, uczestniczą w 
przygotowaniu projektów uchwał , prezentują te projekty na obradach plenarnych i 
Prezydium. Przewodniczący Komisji opiniuje na bieżąco wiele spraw wnoszonych do 
rozstrzygnięcia przez przewodniczącego SKOZK i przez ZRZZK.

Oprócz stałych komisji problemowych Prezydium SKOZK powołuje doraźne 
zespoły. Jak co roku, również w 2006 r., pracował, powołany przez przewodniczącego 
SKOZK, zespół do przeglądnięcia wniosków o dofinansowanie prac remontowo- 
konserwatorskich z NFRZK i dokonania wstępnego wyboru obiektów do planu odnowy 
zabytków Krakowa na rok 2007. Zespół pracował pod kierunkiem prof. Bogusława 
Krasnowolskiego w składzie: Zbigniew Beiersdorf, ks. dr Józef Nowobilski, Janusz Smólski, 
Jan Janczykowski, Jerzy Zbiegień, Genowefa Zań-Ograbek, Tadeusz Murzyn, Tadeusz 
Prokopiuk.

W czasie od 28.11.2006 , na pięciu kilkugodzinnych spotkaniach, zespół dokonał 
przeglądu wniosków o dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w 2007 r., wybrał 
obiekty zabytkowe, w których konieczne jest dofinansowanie prac w 2007 r., określił zakresy 
niezbędnych prac w wybranych do planu obiektach oraz zaproponował wysokości 
dofinansowania. W sumie zespół, współdziałając z przewodniczącym Społecznego Komitetu 
Zarządem Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa i Biurem SKOZK, przygotował 
projekt planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa na 2007 r.
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W końcu grudnia 2006 r. i na początku stycznia 2007 r. przewodniczący SKOZK prof. 
Franciszek Ziejka przeprowadził konsultacje dot. projektu ww. planu z przedstawicielami 
władz regionalnych i głównymi beneficjentami NFRZK: wojewodą małopolskim Maciejem 
Klimą, marszałkiem woj. Małopolskiego Markiem Nawarą, metropolitą krakowskim ks. kard. 
Stanisławem Dziwiszem, prezydentem m. Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim, rektorem 
UJ prof. Karolem Musiołem. Przewodniczący Społecznego Komitetu odbył wiele rozmów z 
wnioskodawcami, osobiście wizytował wiele obiektów, zarówno wymagających kontynuacji 
prac jak i nowo rozpoczynanych.

4. Zgodnie z Regulaminem SKOZK obsługę organizacyjno-merytoryczną i techniczną obrad 
plenarnych, posiedzeń Prezydium oraz zespołów i komisji problemowych Komitetu 
prowadziło Biuro SKOZK. Biuro prawidłowo realizowało także wszystkie inne zadania, które 
wynikają z Regulaminu Biura i bieżących zaleceń kierownictwa Komitetu i Kancelarii 
Prezydenta RP.

II. Działalność programowa i w zakresie oceny realizacji

Zasadniczym zadaniem Komitetu w ramach działalności programowej jest pełna 
realizacja rocznego planu odnowy zabytków Krakowa finansowanego ze środków 
Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, opracowanego na podstawie 
wniosków o dofinansowanie prac złożonych przez właścicieli obiektów zabytkowych przy 
uwzględnieniu stanowiska wojewódzkiego i miejskiego konserwatora zabytków, inicjatyw 
własnych Społecznego Komitetu, oraz propozycji Zarządu Rewaloryzacji Zespołów 
Zabytkowych Krakowa jako inwestora zastępczego.

Działalnością programową w ramach SKOZK zajmuje się Komisja Programowania i 
Oceny Realizacji, która w 2006 r., poprzez wypracowanie odpowiednich informacji, analiz, 
opinii, ocen i propozycji, dbała o trafny wybór zadań do planu odnowy zabytków Krakowa z 
NFRZK a także, poprzez kontrolę realizacji, o właściwe korekty planu w ciągu roku 
gwarantujące pełne wykorzystanie środków NFRZK oraz, poprzez bieżącą całoroczną 
kontrolę na różnych etapach prac, uzyskanie wysokiej jakości i terminowości realizowanych 
zadań.

Komisja odbyła pięć plenarnych posiedzeń w dniach: 2.H., 19.IV, 4.VII, 14.IX i 
24.X.2006r. oraz szereg spotkań w zespołach wypracowujących opinie w sprawach: 
przygotowania projektu planu, opinii do umorzeń dotacji zwrotnych przyznawanych 
prywatnym inwestorom, opracowania nowego druku wniosku o dofinansowanie prac w 
obiektach zabytkowych Krakowa oraz w bieżących sprawach zgłaszanych do Komisji 
związanych z procesem rewaloryzacji.

Jeśli chodzi o realizację uchwalonego przez Społeczny Komitet planu rzeczowo- 
finansowy na 2006 rok, to został on w całości wykonany. Osiągnięto planowane wpływy w 
wys. 37.935.686 zł, w tym dotacja z budżetu państwa, za pośrednictwem Kancelarii 
Prezydenta RP -  37.500.000 zł.

W wyborze zadań do planu Komitet kierował się najpilniejszymi potrzebami w 
zakresie rewaloryzacji zabytków Krakowa, zawartymi w przyjętym programie na lata 2004- 
2010. Konsekwentnie stosowano zasadę kontynuacji zadań i dążenia do osiągania 
końcowych efektów rzeczowych, zarówno całościowych jak i częściowych. Przeprowadzone 
w ciągu roku korekty zapewniły optymalną realizację przyjętego planu finansowo- 
rzeczowego oraz pełne wykorzystanie środków będących w dyspozycji SKOZK.

W hierarchii zadań naczelne miejsce niezmiennie zajmował Wawel z zamkiem 
królewskim i katedrą, następnie historyczne centrum Krakowa z zespołem ulicy Kanoniczej, 
Bazyliką Mariacką, Sukiennicami, dalej Kazimierz jako obszar przenikania się dwóch kultur
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chrześcijańskiej i żydowskiej, najcenniejsze obiekty Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
kościoły i zespoły klasztorne o najwyższych wartościach historycznych. Pomocą finansową 
objęto również pojedyncze zespoły na obrzeżach miasta oraz obiekty, których rewaloryzacji 
podjęli się właściciele prywatni.

Realizując regulaminowy obowiązek kontrolowania prac finansowanych 
z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, członkowie komisji w ciągu 
2006 r. uczestniczyli w pracach licznych komisji typowania robót, przeglądu i oceny 
realizacji oraz odbiorów końcowych, organizowanych przez ZRZZK, służby konserwatorskie 
i inwestorów indywidualnych. Dało to możliwość bieżącej kontroli nad przebiegiem 
procesu inwestycyjnego, możliwość konsultacji i merytorycznych uzasadnień zmian 
zakresów rzeczowych , o które występowali inwestorzy.

Komisja Programowania i Oceny Realizacji z uznaniem stwierdza, że prowadzone w 
ciągu ub. roku działania w niżej opisanych obiektach, przyniosły znaczny postęp w pracach 
pod względem jakości i terminowości, a także znaczące efekty konserwatorskie.

Wzgórze Wawelskie. W wawelskiej Archikatedrze, realizując przyjęty plan 
konserwacji kolejnych kaplic, prowadzono prace w królewskiej, grobowej kaplicy Stefana 
Batorego. Konserwacja obejmuje tu zarówno architekturę, jak i cenny wystrój z 
manierystycznym nagrobkiem królewskim -  dziełem florenckiego artysty Santi Gucciego i 
manierystyczną dekoracją malarską, autorstwa Kaspra Kurczą z końca XVI w. Prace 
przyniosły cenne odkrycia nieznanej dekoracji malarskiej ufundowanej przez Władysława 
Jagiełłę, wykonanej przez malarzy ruskich -  jest to jedna z pięciu zachowanych w Polsce 
polichromii wschodnich. Prowadzono prace konserwatorskie w Muzeum Katedralnym gdzie 
zakończono kompleksowy remont dachu oraz prace konserwatorskie przy elewacjach 
północnej i wschodniej.

W Zamku Królewskim -  po zakończeniu zasadniczego etapu prac konserwatorskich 
w pałacu prowadzono prace w jego otoczeniu a zwłaszcza przy systemie murów 
fortyfikacyjnych. Ukończono III etap konserwacji wschodnich murów obwodowych oraz 
dwóch odcinków murów tzw. fortyfikacji kleszczowej. Kontynuowano, rozpoczęty w roku 
ubiegłym kompleksowy remont dzisiejszego budynku nr 7 składającego się z trzech 
gotyckich kamienic. We wnętrzach odkryto relikty archeologiczne oraz system ogrzewania 
powietrznego z piecem tzw. hypocaustum. Zakończono remont drogi prowadzącej na 
wzgórze przez Bramę Herbową

W historycznym centrum miasta kontynuowano prace w zabytkowych budowlach 
świeckich i sakralnych.

W Bazylice Mariackiej zakończono prace konserwatorskie w kaplicach: św. 
Antoniego i św. Łazarza. Problemem w tej świątyni jest zawilgocenie niektórych partii 
murów. Konieczny był remont i uzupełnienie odcinka kanału osuszającego przy Wieży 
Hejnałowej, w czasie którego odkryto najstarsze wątki fundamentowe.
W kościele św. Wojciecha zakończono trwający dwa sezony konserwatorski remont 

elewacji zarówno w partii naziemnej jak i w rejonie ekspozycji archeologicznej.
Wieloletnim zadaniem jest kompleksowa rewaloryzacja cennego, barokowego pałacu 

Krzysztofory, przy Rynku Gł. 35 mieszczącego główną ekspozycję Muzeum Historycznego 
m. Krakowa. W bieżącym roku prowadzone były prace w średniowiecznych piwnicach, 
których zakończenie planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. W czasie prac 
odkryto fragmenty polichromii oraz pierwotnej zabudowy. Rozpoczęte w bieżącym roku 
prace są wstępem do kompleksowego remontu pałacu, który po uregulowaniu spraw 
własnościowych kontynuowany będzie w latach następnych.

W zespole pałaców miejskich przy ul. Kanoniczej, ukończono, osiągając znakomity 
efekt konserwatorski kompleksowy remont gotycko-renesansowego pałacu biskupa
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Erazma Ciołka z początku XVI wieku, z ujawnionym w toku wieloletnich prac badawczych 
i konserwatorskich bogatym wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim i malarskim, 
pochodzącym z czasu budowy i późniejszych przekształceń. Dokończono konserwację ścian 
piwnic i wykonano mur od strony podwórca. Wieloletni remont tego pałacu wiąże się 
nierozerwalnie z osobą dr Andrzeja Fischingera, nieżyjącego już członka Prezydium SKOZK. 
W kamienicach przy ul. Kanoniczej 11 wykonano izolację piwnic a w d. Pałacu Górków 
przy ul. Kanoniczej 24 oddanym do użytku po kompleksowym remoncie wykonano 
konserwację piwnic przygotowanych do zagospodarowania przez użytkownika -  Państwową 
Służbę Konserwatorską.

W kwartałach uniwersyteckich kontynuowano prace w Coli. Maius gdzie 
wykonano konstrukcyjne zabezpieczenie stropów. W Coli. Novum wykonano remont 
konserwatorski wewnętrznego dziedzińca południowego, odnowiono elewacje, kamieniarkę 
oraz stolarkę okienną, wykonano konserwatorski remont sali nr 45. Kontynuowano remont 
Coli. Witkowskiego gdzie ukończono prace we wnętrzach na I i II piętrze oraz rozpoczęto 
remont konserwatorski elewacji. W Coli. Wróblewskiego zakończono remont 
konserwatorski piwnic. Rozpoczęto prace remontowe w zespole budynków Instytutu 
Filologicznego przy ul. Gołębiej 20, gdzie wykonano nowe pokrycie dachu i I etap 
konserwacji elewacji z wymianą stolarki.

Efektem konserwatorskim tego roku jest odnowienie elewacji d. Arsenału 
Królewskiego służącego potrzebom UJ, przy ul. Grodzkiej 64. Kontynuowano remont 
konserwatorski we wnętrzach Pałacu Pusłowskich przy ul. Westerplatte 10 również 
zajmowanego przez UJ.

Współfinansowano kontynuację remontów w zabytkowych budynkach Collegium 
Medicum UJ i Szpitala Uniwersyteckiego w zespole ulicy Kopernika. Ukończono roboty 
konstrukcyjne przy sklepieniu kościoła w zespole szpitalnym św. Łazarza przy Klinice 
Dermatologii. Planowane są w tym kościele dalsze prace konserwatorskie w jego cennym 
wnętrzu.

Udzielono znaczącej pomocy innym krakowskim wyższym uczelniom, i tak: w d. 
Pałacu Królewskim na Łobzowie, obecnie siedzibie Politechniki Krakowskiej 
kontynuowano remont konserwatorski elewacji; zakończono remont budynku Akademii 
Pedagogicznej przy ul. Mazowieckiej, ukończono I etap remontu elewacji w Akademii 
Sztuk Pięknych od strony ulicy Basztowej. W Polskiej Akademii Umiejętności, we 
współpracy z PAU i Fundacją na rzecz Nauki Polskiej wykonano izolację murów 
fundamentowych elewacji tylnej budynku przy ul. św. Jana 26 gdzie mieścić się będzie 
nowoczesne archiwum PAU. W d. Collegium Godlewskiego, przy al. Mickiewicza 21 
siedzibie Akademii Rolniczej ukończono konserwatorski remont elewacji frontowej. W 
Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej przy ul. Straszewskiego zakończono I etap prac 
remontowych elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej. W d.Fundacji Aleksandra 
Lubomirskiego, obecnie Akademii Ekonomicznej przy ul. Rakowickiej kontynuowano 
remont konserwatorski wnętrz oraz dziedzińca. W d.Pałacu Sanguszków, obecnie siedzibie 
Papieskiej Akademii Teologicznej przy ul. Franciszkańskiej 1/Brackiej 17 odtworzono 
stylową stolarkę okienną w elewacjach frontowych.

Z pomocy finansowej SKOZK skorzystały również szkoły średnie, i tak przy d. 
Akademii Handlowej przy ul. Kapucyńskiej 2 (obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych Nr ) 
kontynuowano konserwacje elewacji jako eksperymentalną realizację z użyciem tzw. 
cementów romańskich jako efekt unijnego projektu badawczego, w którym brała udział 
Polska, a dotyczącego uruchomienia produkcji historycznego materiału budowlanego 
szeroko stosowanego na przełomie XIX i XX w. w całej Europie. Po dwóch etapach 
realizacji efekt estetyczny spotkał się z wysokim uznaniem komisji konserwatorskich.
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Zakończono prace przy elewacjach Gimnazjum Nr 1 przy ul. Bernardyńskiej 7- w 
roku 2006 wykonano remont elewacji podwórkowych. Rozpoczęto prace przy Gimnazjum Nr 
2 przy ul. Studenckiej 13 od wymiany stolarki okiennej, po czym rozpocznie się konserwacja 
ceglanych elewacji.

Pomocy finansowej udzielono krakowskim teatrom.. W Starym Teatrze wykonano 
pierwszy etap remontu konserwatorskiego Sali Heleny Modrzejewskiej.

Wykonano wzmocnienie fundamentów i renowację elewacji budynku
administracyjnego Teatru im. J. Słowackiego przy PI. św. Ducha 4. Dokończono remont 
wnętrz Opery Krakowskiej przy ul. św. Tomasza, zakończono kolejny etap remontu 
elewacji Krakowskiej Filharmonii.

W historycznych zespołach sakralnych kontynuowano prace konserwatorskie 
rozpoczęte w poprzednich latach.

W kościele św. Barbary Ojców Jezuitów wykonano, z wykorzystaniem środków z 
tzw. funduszu norweskiego, remont i wzmocnienie więźby dachowej i sygnaturki.

We wczesnobarokowej świątyni p.w. św. św. Piotra i Pawła -  konserwowanej 
sukcesywnie od wielu lat wykonano konserwację Kaplicy Najświętszego Sakramentu 
przenosząc na rok przyszły dokończenie rekonstrukcji odsłoniętej w czasie prac, polichromii 
na ścianach tarczowych kaplicy.

W zespole kościoła i klasztoru Franciszkanów kontynuowano konserwatorski 
remont wystroju Kaplicy św. Eligiusza (I etap)., wykonano konserwację epitafiów w 
krużgankach klasztornych. W zespole dominikańskim wykonano I etap konserwacji 
wystroju wnętrza Kaplicy Lubomirskich, zabezpieczono doraźnie zewnętrzne kamienne 
pokrycie kopuły Kaplicy Myszkowskich, zakończono konserwację techniczną dwóch kwater 
gotyckiego Poliptyku Dominikańskiego. W kościele św. Idziego wykonano remont 
konserwatorski mura ogrodzeniowego. W zespole klasztornym Franciszkanów- 
Reformatów wykonano kolejny etap izolacji murów fundamentowych kościoła i klasztoru. 
W krużgankach klasztoru Sióstr Wizytek ukończono konserwację ołtarza Franciszka 
Ksawerego.

W zespole klasztornym Bernardynów zakończono I etap prac konserwatorskich w 
prezbiterium kościoła, w części chóru zakonnego przy dekoracji sklepienia, ścian oraz 
drewnianego wyposażenia. W trakcie prac odsłonięto XVII w dekorację malarską w partii 
gzymsu oraz dwóch wnękach arkadowych.. Znacznie zaawansowano remont dachu nad 
budynkami klasztornymi, wykonano projekt konserwacji studni św. Szymona wraz z 
uporządkowaniem jej otoczenia.

W zespole klasztornym Karmelitów „Na Piasku” zakończono kilkuletnią 
konserwację dekoracji malarskiej sklepienia i ścian Kaplicy Matki Bożej Piaskowej.

W Bazylice św. Floriana wykonano prace konserwatorskie przy dekoracji ścian 
sklepień i drewnianym wyposażeniu nawy głównej, dwóch naw bocznych i rozpoczęto prace 
w kruchcie wejściowej, planowane zakończenie prac przed okresem wielkanocnym. 
Ujawniono i wyeksponowano XVIII w. polichromię na filarach nawy w postaci rokokowych 
zacheuszy. Przywrócono marmuryzację i złocone ornamenty czterech arkadowych wejść do 
kaplic.

W kościele św. Andrzeja, w zespole klasztornym Klarysek wykonano I etap 
kompleksowych prac konserwatorskich w kaplicy zakonnej przyległej do wnętrz kościoła św. 
Andrzeja. W trakcie usuwania cementowych tynków natrafiono na ogromny problem 
zawilgocenia i zagrzybienia ścian kaplicy, który wymaga rozwiązania poprzedzonego 
rozpoznaniem badawczym.

W Kościele św. Krzyża ukończono po czterech sezonach remont konserwatorski 
elewacji wraz z remontem witraży oraz wymianą pokrycia wieży i kaplic bocznych.
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Kontynuowano wieloletnie prace przy najlepiej zachowanym, północnym odcinku 
średniowiecznych fortyfikacji Krakowa na odcinku murów pomiędzy Bramą Floriańską i 
Basztą Stolarską. Prowadzone prace mają na celu przygotowanie obiektu do uruchomienia 
przez Muzeum Historyczna nowej trasy turystycznej, do której opracowania projektowe 
wykonano w 2006 r. ze środków Gminy.

W obrębie dawnego miasta Kazimierz kontynuowano prace w monumentalnych 
zespołach kościelnych i klasztornych. W kościele Bożego Ciała zakończono wieloletnią 
konserwację elewacji południowej. Ukończono wymianę pokrycia dachu wraz z remontem 
więźby. W trakcie tych prac ze zwieńczenia wieży sygnatury zdjęto gałkę, w której 
znajdowała się tuba z dokumentacją poprzednich prac konserwatorsko-remontowych. Do 
osiągnięcia pełnego efektu pozostaje jeszcze remont konserwatorski elewacji północnej. 
Rozpoczęto od Kaplicy Zwiastowania, planowany na następne lata konserwatorski remont 
cennych wnętrz tej niezwykle bogato wyposażonej świątyni

W paulińskim sanktuarium św. Stanisława na Skałce -  po zrealizowaniu 
szerokiego zakresu prac konserwatorskich w minionych latach , wykonano remont 
konserwatorski elewacji wschodniej i północnej klasztoru, a także wymianę dachu nad 
łączącą klasztor i kościół przewiązką. Prowadzone są od wielu lat prace w ogromnym, 
gotyckim zespole kościoła św. Katarzyny i klasztoru Augustianów. W roku bieżącym 
rozpoczęto remont posadzki w kościele. Zerwano posadzkę w nawie południowej 
pozostawiając gotyckie płyty nagrobne przewidziane do ekspozycji w nowej posadzce. Na 
rok przyszły przesunięto termin zakończenia prac izolacyjnych w związku z odkryciem w 
fosach wokół kościoła najstarszych gotyckich reliktów zabudowy. W krużgankach klasztoru 
wykonano konserwację techniczną i estetyczną dwóch gotyckich malowideł.

W obrębie spotykającego się z coraz większym -  w skali światowej -  
zainteresowaniem dawnego, kazimierskiego miasta żydowskiego, kontynuowano 
konserwację nagrobków na obu cmentarzach (Remuh z XVI w. i Nowym z początku XIX w.) 
W Starej Bożnicy Oddziale Muzeum Historycznego wykonano konserwację eksponowanych 
fragmentów polichromii w Sali Śpiewaków i kamiennych obramień okiennych w Sali 
Modłów. Wykonano również izolację przyziemia bożnicy.

Na terenach położonych pomiędzy Plantami a „drugą obwodnicą” kontynuowano 
prace w zespole dawnego przedmieścia Wesoła zarówno w zespołach kościelnych jak i 
klasztornych, m.in w kościele Karmelitanek p.w. św. Teresy i św. Jana od Krzyża gdzie 
ukończono I etap kompleksowej konserwacji niezwykle cennego wyposażenia tzw. drugiej 
zakrystii.

Spośród zadań dotyczących reprezentacyjnej architektury końca XIX wieku 
prowadzono prace w Kamienicy Łozińskich, siedzibie Muzeum Narodowego przy ul. 
Piłsudskiego oraz w Domu J.Mehoffera przy ul. Krupniczej również oddziale tego 
Muzeum, w których prowadzone są remonty kompleksowe.

Kontynuowano, we współpracy z Gminą Kraków, konserwację wytypowanych 
nagrobków Cmentarza Rakowickiego, jednej z najświetniejszych polskich nekropolii. 
Wykonano konserwacje nagrobków: Lewickiego, Knezevicza, Peschla, Szymanowskiego, 
Gerlińskiego, Germasza, Brodowicza, Scydela, Raczyńskiej, grobowce Pietraszkiewiczów, 
Jennych i Johnów, Szymanowskiego oraz pomnik Zyblikiewicza.

Spośród najcenniejszych enklaw zabytkowych poza historycznym centrum miasta 
środki Narodowego Funduszu zaangażowane były w ratowaniu wczesnobarokowego eremu 
Kamedułów na Bielanach. Po kompleksowej konserwacji kościoła wraz z wyposażeniem 
prowadzono remont konserwatorski dwóch ostatnich domków eremickich, w których 
odsłonięto oryginalne barokowe polichromie w pomieszczeniach kaplic. Rozpoczęto 
kompleksowy remont budynku Schindlerówki.
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Kontynuacja -  w ścisłej współpracy z Klasztorem Benedyktynów -  prac w opactwie 
tynieckim przyniosła zaawansowanie prac przy remoncie dziedzińca zewnętrznego i 
przygotowanie do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: 
modernizacji Opactwa Benedyktynów.

W zespole opactwa Cystersów w Mogile kontynuując wieloletni cykl prac 
kontynuowano konserwację wnętrza krużganków z malowidłami Samostrzelnika. Podjęto 
decyzję o rekonstrukcji dekoracji sklepień.

We współdziałaniu z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 
kontynuowane były prace w zespole Kopca Kościuszki przy ceglanym murze oporowym. 
Wykonano I etap prac związanych z rekonstrukcją dwóch bram fortecznych.

Konserwacja dzieł obronnych wybitnego zabytku sztuki wojennej — austriackiej 
Twierdzy Krakowskiej z 2 połowy XIX wieku, prowadzona we współpracy z właścicielami 
i użytkownikami pozwoliła na kontynuację prac w Forcie Kościuszko Bastionie V oraz Forcie 
49 „Krzesławice” .

W 2005 r. udzielono również pomocy prywatnym inwestorom, którzy podjęli trud 
ratowania cennych obiektów zabytkowych będących w ich posiadaniu: m.in. dworku 
„Rydlówka” mieszczącego Muzeum Młodej Polski, kamienicy przy ul. Ariańskiej ze 
sgraffitową dekoracją malarską czy domu własnego wybitnego architekta Jana Sasa 
Zubrzyckiego przy al. Słowackiego 7.

ITT. Działalność finansowa

Jednym z priorytetów Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa jest troska o 
zapewnienie środków na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz 
społeczna kontrola prawidłowego i efektywnego ich wykorzystania. Działalność w tym 
zakresie w ramach Społecznego Komitetu realizowała przede wszystkim Komisja Finansowa. 
Ustawowa odpowiedzialność za obsługę NFRZK spoczywa na Zarządzie Rewaloryzacji 
Zespołów Zabytkowych Krakowa.

W 2006 roku odbyło się pięć posiedzeń Komisji Finansowej (3.II, 21.IY, 7.VII, 
18.IX. 25.X.). Zasadniczym zadaniem Komisji było dbanie o prawidłowy przebieg 
finansowania procesu rewaloryzacji zabytków Krakowa, dokonywanie niezbędnych korekt 
planu zapewniających pełne wykorzystanie limitów, wypracowywanie opinii, analiz i ocen 
dla potrzeb Prezydium i zebrania plenarnego SKOZK. Sprawując kontrolę finansową nad 
realizacją planu Komisja Finansowa co kwartał analizowała stan zaawansowania 
finansowego planu.

Uchwalony przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa plan finansowo- 
rzeczowy na 2006 r. zakładał realizację zadań w 103 obiektach, a w wyniku korekt 
przeprowadzonych w ciągu roku został zwiększony do 107. Wpływy na NFRZK wyniosły 
37.935.686 zł, w tym dotacja z budżetu centralnego , za pośrednictwem Kancelarii 
Prezydenta RP -  37.500.000 zł. Na inne wpływy złożyły się: m.in. wpłaty dotacji zwrotnych 
-1 13.050zł, odsetki bankowe z konta a vista i od lokat terminowych -  284.588 zł, zbiórka do 
skarbonek -  11.458 zł.

Na pierwszym w 2006 r. posiedzeniu Komisja zapoznała się z informacją ZRZZK o 
realizacji planu w 2005r. oraz zaopiniowała projekt planu na rok 2006. Oba te materiały były 
następnie przedmiotem obrad Prezydium oraz zebrania plenarnego SKOZK.

W dyskusji nad przedstawionymi przez ZRZZK materiałami Komisja wyraziła 
opinię, że na przestrzeni łat udało się wypracować optymalne wykonanie planu, prawie 
stuprocentowe. Pozostaje ciągle dylemat czy odpowiadać na ogromne społeczne
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zapotrzebowanie i „rozciągać” front robót na większą ilość obiektów, czy też koncentrować 
środki na mniejszej ich liczbie i osiągać szybsze efekty rzeczowe. Można stwierdzić, że 
wypracowano „złoty środek” tj. ok. 100 obiektów rocznie, co pozwala na pełne 
wykorzystanie przyznanych limitów, ale także na kontrolę jakości i terminowości prac. Ta 
ilość zadań finansowanych corocznie z Narodowego Funduszu pozwala również pozyskać 
tzw. drugą złotówkę od właścicieli i użytkowników co znacznie zwiększa środki corocznie 
angażowane w proces rewaloryzacji. Mankamentem, na który Komisja zwróciła uwagę jest 
nieprzygotowanie w wielu przypadkach obiektów do realizacji (brak badań naukowo- 
historycznych, projektów, koniecznych zezwoleń) co opóźnia rozpoczęcie prac i wymusza 
korekty planu w ciągu roku. Poprawę sytuacji w tym względzie powinien przynieść nowy 
druk wniosku o dofinansowanie prac nakładający na inwestora większe obowiązki w zakresie 
przygotowania obiektu do przyjęcia i pełnego wykorzystania dofinansowania.

Opiniując powyższe materiały Komisja odniosła się również do zaznaczającego się 
coraz wyraźniej problemu napływu na rynek konserwatorski dodatkowych środków z 
funduszy unijnych co znacznie powiększy front inwestycyjny i zwiększy zapotrzebowanie na 
specjalistyczne firmy konserwatorskie oraz do problemu coraz szerszego odpływu 
wykwalifikowanych kadr do krajów Unii Europejskiej. Taka sytuacja może spowodować 
wejście na rynek konserwatorski firm słabo wykwalifikowanych, co może skutkować 
obniżeniem jakości wykonywanych prac.

W kwietniu Komisja Finansowa zapoznała się z informacją ZRZZK o realizacji planu 
finansowo-rzeczowego w I kwartale 2006 r. i uznała zaawansowanie planu w tym okresie za 
prawidłowe . Komisja rozpatrzyła również i pozytywnie zaopiniowała wniosek Kurii 
Metropolitalnej o przyznanie z rezerwy dodatkowych 200.000 zł na zakończenie remontu w 
Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przed wizytą papieża Benedykta XVI.
Komisja zaopiniowała również wnioski o zmianę dotacji na bezzwrotne dla: Dworku 
„Rydlówka”, Bractwa Kurkowego na „Celestat” i Gminy Kraków dla obiektu przy ul. 
Grodzkiej 27 oraz wnioski o umorzenie dotacji dla obiektów: Al. Słowackiego 7, ul. Dworska 
4 i Gołębia 6.

W lipcu Komisja zapoznała się ze stanem realizacji planu finansowo-rzeczowego w 
pierwszym półroczu 2006 r. i stwierdziła, że wykonanie planu za ten okres jest niższe niż w 
analogicznym okresie roku poprzedniego, co wiązało się m.in. z czynnikami o których była 
mowa wcześniej. Komisja wyraziła opinię, że należy zaostrzyć kryteria kwalifikacji obiektów 
do planu, czemu powinno sprzyjać przyjęcie znowelizowanego druku wniosku. 
Zaproponowana korekta w łącznej kwocie 1.590.00 zł, wynikała z rezygnacji Muzeum 
Narodowego z dotacji w wys. 1.500.000 zł dla Galerii Sukiennice (na skutek nie uzyskania 
środków z tzw. funduszu norweskiego) oraz rezygnacji właścicieli budynku przy ul. 
Grodzkiej 20 z dotacji w wys. 90.000 zł. W wyniku korekty planu zwiększono 
dofinansowanie dla 12 następujących obiektów: Pałac bp. Ciołka, ul. Kanonicza 17 
(50.000,-), Dom J. Matejki, ul. Floriańska 41 (200.000,-), Dom J.Mehoffera, ul, Krupnicza 26 
(180.000,-), Pałac Czapskich, ul. Piłsudskiego 10-12 (180.000,-), Spichlerz, PI. Sikorskiego 6 
(120.000,-), KM Straży Pożarnej, ul. Westerplatte 19 (45.000,-), Klinika Dermatologii, ul. 
Kopernika 19 (25.000,-) Klasztor OO Kamedułów na Bielanach (190.000,-), Klasztor
Bernardynów, ul. Bernardyńska 2 (200.000,-), PAU, ul. Sławkowska 17 (150.000,-), Katedra 
Wawelska (100.000,-), Pałac Pusłowskich, ul. Westerplatte 10 (150.000,-).
Na tym posiedzeniu Komisja Finansowa negatywnie odniosła się do wniosku Iwona Nowiny 
Konopki w sprawie umorzenia dofinansowania zwrotnego w wys. 100.000 zł dla pałacu w 
Krakowie-Kościelnikach.

Kolejna korekta planu miała miejsce we wrześniu i polegała na zmniejszeniu limitów 
dla Sukiennic (900.000 ,-) i Magistratu, PI. WW. Świętych 3/4 (200.000,-), Parafii 
Prawosławnej, ul. Szpitalna 24 (150.000,-), II Kliniki Chirurgii, ul. Kopernika 21 (120.000,-)
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, Parafii Wszystkich Świętych , ul. Kanonicza 11 (45.000,-), Starej Bożnicy, ul. Szeroka 24 
(60.000,-), Domu J.Mehoffera, ul. Krupnicza 26 (30.000,-). Zwiększono środki w 
następujących obiektach gwarantujących ich wykorzystanie: Kościół św. Piotra i Pawła 
(60.000,-), Klasztor OO Paulinów Na Skałce (130.000,-), Pałac Pusłowskich, ul. Westerplatte 
10 (60.000,-), Arsenał Królewski, ul. Grodzka 64 (88.000,-), Zgromadzenie SS. Albertynek, 
ul. Krakowska 47 (55.000,-), Muzeum Archeologiczne, ul. Senacka 3 (80.000,-), Klinika 
Neurologii, ul. Botaniczna 3 (200.000,-), Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Kapucyńska 2 
(30.000,-), Magistrat, PI. Wszystkich Świętych 11 (60.000,-), Pałac Krzysztofory, Rynek Gł. 
35 (100.000,-), Klasztor Bernardynów, ul. Bernardyńska 2 (100.000,-), PWST, ul. 
Straszewskiego 2 (50.000,-), Willa Decjusza (100.000,-), Kościół św. Floriana , ul. 
Warszawska 1 b (130.000,-), Dwór Czeczów, ul. ks. Popiełuszki 46 (200.000,-) Dom J. 
Matejki, ul. Floriańska 41 (40.000,-), ASP , PI. Matejki 13 (20.000,-).

Na tym posiedzeniu Komisja Finansowa pozytywnie zaopiniowała wniosek właścicieli d. 
Pałacu Tarnowskich przy ul. Sławkowskiej 13/15 o umorzenie pozostającej do spłaty ostatniej 
raty dofinansowania zwrotnego w wys. 100.000 zł.

W październiku 2006 r. Komisja zapoznała się z informacją ZRZZK o realizacji 
planu finansowo-rzeczowego za trzy kwartały 2006 r. i zaopiniowała proponowaną korektę 
polegającą na zmniejszeniu środków w czterech obiektach: Sukiennice (400.000,-), Klasztor 
OO. Pijarów (285.000,-), Klasztor OO. Franciszkanów (95.000,-), Zespół Szkół 
Mechanicznych (48.000,-) oraz zwiększeniu w pięciu: Dwór Czeczów (400.000,-), Kopiec 
Kościuszki (30.000,-), Theatrum Anatomicum UJ (120.000,-), Arsenał Królewski UJ 
(95.000,-), dwór Rydlówka, ul. Tetmajera 28 (7.000,-).
Ostatnia korekta planu miała miejsce w grudniu 2006r. Polegała ona na zmniejszeniu, 
decyzją przewodniczącego SKOZK, zgodnie z upoważnieniem Prezydium z dnia 19.IX.2006 
r., środków w trzech obiektach : Sukiennice (158.000,-), Pałac Krzysztofory (250.000,-), 
Dom J.Mehoffera (14.000,-) oraz zwiększeniu w trzech obiektach: Bazylika Mariacka 
(86.000,-), Collegium Novum (49.000), I Klinika Chirurgii (100.000,-)

W ocenie Komisji Finansowej tak liczne korekty przeprowadzane w ciągu roku 2006 
świadczą nie tylko o konieczności lepszego przygotowania planu finansowo-rzeczowego, ale 
także o konieczności wypracowania relacji pomiędzy Narodowym Funduszem a funduszami 
unijnymi, tak aby połączone środki poszerzały front inwestycyjny a nie ograniczały go i 
zmuszały do tak licznych korekt.

W lipcu w Biurze SKOZK oraz w ZRZZK odbyła się kontrola przeprowadzona przez 
audytorów wewnętrznych Kancelarii Prezydenta RP, p. Małgorzatę Makowską i p. Pawła 
Łazickiego. Tematem kontroli było wykorzystanie środków Narodowego Funduszu 
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i ocena realizacji wydatków budżetowych przekazanych 
przez Kancelarię Prezydenta RP w 2005 r. i 1. kwartale 2006 r.

W grudniu odbyła się kontrola finansowo-budżetowa z działalności Biura Społecznego 
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa za okres 01.01.2006 r. -  30.11.2006 r. przeprowadzona 
przez panią Grażynę Druś -  dyrektora Biura Finansowego Kancelarii Prezydenta RP. 
Przedmiotem kontroli była ocena wykonania budżetu Biura za okres 11 miesięcy br., 
sprawdzenie terminowości przekazywania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, funduszu 
pracy oraz zaliczek na podatek dochodowy, ustalenie zgodności dokonywanych wydatków na 
podstawie dokumentacji źródłowej i ich zgodności z klasyfikacją budżetową. Kontrola 
dotyczyła także Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa, gdzie sprawdzano 
wykorzystanie środków przekazywanych z Kancelarii Prezydenta RP na Narodowy Fundusz 
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. zarówno wyniki audytu 
jak i kontroli finansowo-budżetowej są korzystne dla obu jednostek.



13

Wzorem lat ubiegłych, dążąc do zabezpieczenia środków na Narodowy Fundusz 
przewodniczący SKOZK prof. Franciszek Ziejka wspólnie z Prezydentem Miasta Jackiem 
Majchrowskim i Wojewodą Małopolskim Witoldem Kochanem wystąpili w maju do 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego o spowodowanie przyznania w 2007 r. dotacji celowej z 
budżetu centralnego na NFRZK w wys. 45,5 min zł., otrzymywanej za pośrednictwem 
Kancelarii Prezydenta RP. Wystąpienie to zawierało również informację o potrzebach i 
planach konserwatorskich Krakowa na 2007 r.

IV. Działalność informacyjna i propagandowa

Działalność informacyjna i propagandowa Społecznego Komitetu realizowana była 
głównie przez Komisję Informacji i Inicjatyw Społecznych. W 2006 r. Komisja tą  poprzez 
organizowanie obrad, stałe kontakty z mediami i publikację wydawnictw, starała się zwracać 
uwagę opinii publicznej na uzyskane efekty prac remontowo-konserwatorskich w obiektach 
zabytkowych Krakowa i dalsze potrzeby w tej dziedzinie.

W 2006 r. odbyły się dwa posiedzenia Komisji Informacji i Inicjatyw Społecznych, 
które prowadził doc. Andrzej Kurz, przewodniczący Komisji:
-19.01.06 w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie. Po obejrzeniu w towarzystwie dyr. 
Muzeum, ks. Józefa Nowobilskiego wystawy „W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II” 
i pokoi, w których mieszkał Karol Wojtyłą przewodniczący SKOZK - prof. Franciszek 
Ziejka poinformował zebranych m.in. o spotkaniu 13.01.06 kierownictwa SKOZK z nowo 
wybranym prezydentem RP, Lechem Kaczyńskim, który po swoim poprzedniku kontynuuje 
patronat nad odnową zabytków krakowskich oraz przekazał informację o propozycjach 
obiektów zabytkowych planowanych do remontu w 2006 r.
W wyniku dyskusji Komisja uznała za niezbędne udzielanie przez SKOZK pomocy w 
odnowie miejsc związanych z życiem w Krakowie Karola Wojtyły i krajobrazem 
kulturowym, w którym kształtowała się jego osobowość.
- 21.06.06 w Pałacu „Pod Krzysztofory”. Posiedzenie poprzedziło zwiedzenie 
remontowanych piwnic, gdzie kolejne warstwy architektoniczne unaoczniły rozwój działki 
lokacyjnej. Ukazała się m.in. tzw. wieża lokacyjna z 1257 r., odkryte zostały kamienne 
portale nie użytkowanych piwnic i resztki polichromii z motywami florystycznymi.
Informacji udzielał dyr. Muzeum Historycznego m. Krakowa M. Niezabitowski, projektant 
Marek Cemplą kustosz dr Grażyna Lichończak-Nurek i insp. nadzoru inż. Andrzej 
Glanowski.

Podczas prezentacji w Sali Fontany przy wykorzystaniu przezroczy dokumentacji 
planowanego remontu kompleksu pałacowego dyr. M. Niezabitowski zapoznał zebranych z 
jego zakresem (ok. 24 min zł) i planowanymi zmianami w organizacji muzeum (przeniesienie 
biur na podwyższone poddasze, stworzenie powierzchni ekspozycyjnej na II piętrze, 
zainstalowanie windy). Zamierzenia te będą mogły być zrealizowane pod warunkiem 
przeprowadzenia remontu całości, a ten po uregulowaniu spraw własnościowych, co 
pozwoliłoby także na wykorzystanie środków innych niż tylko miejskie. Postanowiono 
wystąpić z inicjatywą mediacji przez SKOZK w tej słusznej sprawie, by zoptymalizować 
remont i wykorzystać możliwe fundusze.

W wyniku tej inicjatywy doszło do rzeczowej korespondencji pomiędzy 
przewodniczącym SKOZK, prezydentem m. Krakowa i wojewodą i marszałkiem 
małopolskim.

W omawianym okresie Społeczny Komitet wydał dwa Biuletyny SKOZK:
- nr 55 w marcu, zawierający m.in. materiały dotyczące podsumowania dziesięciolecia 
działalności Społecznego Komitetu pod patronatem prezydenta RP, Aleksandra 
Kwaśniewskiego i dokumentację bieżącej pracy SKOZK,
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- nr 56 w lipcu - Biuletyn otwiera list Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego, będący 
podsumowaniem rozmowy Pana Prezydenta z kierownictwem SKOZK na Wawelu 13.01.06, 
a zawierający jego decyzje programowe w sprawie odnowy krakowskich zabytków. Ponadto 
w Biuletynie znajdziemy m.in. wystąpienie przewodniczącego SKOZK, prof. Franciszka 
Ziejki do Prezydenta RP o przyznanie środków na NFRZK na rok 2007, sprawozdania z 
działalności SKOZK w 2005 r., podjęte uchwały oraz plany na 2006 r., słowo na 80-lecie 
honorowego przewodniczącego SKOZK -  prof. Tadeusza Chrzanowskiego, artykuły nt. 
obiektów odnawianych z NFRZK (Pałac Biskupi, kościół oo. Pijarów, kościół Bożego Ciała i 
klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich), kronikę wydarzeń SKOZK w 1. połowie 
2006 r. oraz wspomnienia o zmarłych w ostatnim czasie prof. Józefie Andrzeju Gierowskim i 
Stanisławie Lemie.

Komisja wznowiła cykl spotkań członków SKOZK i konserwatorów zabytków 
pracujących przy odnowie zabytków Krakowa z przewodnikami miejskimi po Krakowie w 
obiektach remontowanych ze środków NFRZK. Spotkania, cieszące się dużą popularnością i 
frekwencją odbyły się:
30.10.06 w pałacu bpa Erazma Ciołka (informacji udzielili dr hab. Bogusław Krasnowolski, 
Waldemar Niewalda) -  przeznaczonym dla Muzeum Narodowego,
27.11.06 w Pałacu Biskupów Krakowskich (ks. dr Józef Nowobilski),
18.12.06 w kościele Bernardynów (o. Fidelis Maciołek, prof. Józef Nykiel, p. Barbara 
Ferdek).

Trwa współpraca z czasopismem „Renowacje i Zabytki”, które zamieszcza materiały 
dotyczące odnowy zabytków Krakowa, specjalistyczne artykuły dotyczące rewaloryzacji, 
sprawozdania i plany odnowy zabytków.

W listopadzie, jak co roku, wydaliśmy dwustronny kalendarz ścienny na rok następny. 
Autorami projektu są artysta plastyk Ryszard Melliwa i fotografik Michał Grychowski. 
Fotografie przedstawiają krużganki odrestaurowanego pałacu bpa Erazma Ciołka oraz 
zrekonstruowane ogrody królowej Bony na Wawelu. Kalendarz przeznaczony jest dla 
członków i gości grudniowego posiedzenia SKOZK oraz darczyńców Narodowego Funduszu 
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Obok numeru konta Narodowego Funduszu 
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa widnieje logo SKOZK i wizerunek skarbony.

Na bieżąco jest redagowany, drukowany na koniec kwartału, a następnie rozsyłany 
wszystkim członkom SKOZK oraz dziennikarzom poruszającym tematykę odnowy zabytków 
krakowskich serwis informacji z działalności SKOZK.

Strona internetowa SKOZK www.skozk.krakow.pl (w wersji językowej polskiej i 
angielskiej) jest na bieżąco uaktualniana. Zawiera ona m.in. podstawowe dokumenty SKOZK 
(regulaminy, zasady finansowania), znowelizowany w 2006 r. formularz wniosku o 
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, skład osobowy 
Społecznego Komitetu, dokumentację fotograficzną.

Komisja Informacji i Inicjatyw Społecznych, jak w każdym roku, dbała o obecność 
przedstawicieli mediów na posiedzeniach plenarnych SKOZK, posiedzeniach komisji 
problemowych oraz komisji konserwatorskich i odbioru prac w odnowionych ze środków 
NFRZK obiektach.Na bieżąco starano się też o ułatwianie kontaktów prasy, radia i telewizji z 
kierownictwem SKOZK.

Na szczególne uznanie zasługuje fakt żywego zainteresowania i zaangażowania, 
zwłaszcza dziennikarzy prasowych i telewizyjnych, oraz informowania na bieżąco opinii 
publicznej w czasie batalii o przyznanie przez Sejm środków finansowych na odnowę 
zabytków Krakowa. Wynikiem zainteresowania lokalnej prasy są liczne publikacje na temat 
odnowy zabytków Krakowa i efektów działalności SKOZK.

http://www.skozk.krakow.pl
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Krakowski ośrodek telewizji publicznej kilkakrotnie wyemitował programy 
zrealizowane z inicjatywy SKOZK, obrazujące problematykę odnowy zabytków Krakowa, 
m.in. programy red. Izabeli Pieczary „Odnowiony Kraków”. Najczęściej wypowiadali się w 
nich przewodniczący SKOZK -  prof. Franciszek Ziejka i wiceprzewodniczący — dr hab. 
Bogusław Krasnowolski.

Smutna okoliczność śmierci honorowego przewodniczącego SKOZK prof. Tadeusza 
Chrzanowskiego 24.12.06 spowodowała, oprócz udziału przedstawicieli mediów w pogrzebie 
Profesora, ukazanie się we wszystkich krakowskich dziennikach artykułów na Jego temat. 
Przypomniano m.in. fakty z bogatego życiorysu prof. T. Chrzanowskiego, jego zasługi na 
polu polskiej kultury, w tym dla ratowania zabytków, bogaty dorobek naukowy, 
wszechstronność humanisty, sarmatyzm, przyznane odznaczenia.

Uwagi końcowe

Wydarzeniem roku było spotkanie 13 stycznia 2006 r. na Wawelu Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego z kierownictwem SKOZK, na którym Prezydent oświadczył, iż 
przyjmuje patronat nad odnową zabytków Krakowa i działaniami Społecznego Komitetu 
Odnowy Zabytków Krakowa. Prezydent RP zobowiązał się do podejmowania działań 
zmierzających do zwiększania środków przeznaczanych z budżetu państwa na Narodowy 
Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP.

W wyniku tych działań SKOZK w 2006 r. dysponował dofinansowaniem z budżetu 
państwa w wys. 37,5 min zł, tj. o 7 min więcej niż w 2005 roku, a w roku 2007 będzie 
dysponował kwotą45,5 min zł, tj. o 8 min więcej niż w 2006 r. Pozwoliło to Komitetowi w 
2006 r. po raz kolejny zanotować pełną realizację planu odnowy zabytków Krakowa tak w 
wymiarze rzeczowym jak i finansowym.

Zwiększone środki w 2006 r. Komitet w znacznej części przeznaczył na prace 
remontowo-konserwatorskie w zabytkowych obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego a także 
innych uczelni i instytucji służących nauce i edukacji. Ten kierunek konserwatorskiego 
inwestowania w obiekty zabytkowe służące nauce potwierdziło zebranie plenarne Komitetu w 
dniu 5 grudnia 2006 r.

Za najważniejszy efekt rzeczowy roku 2006 należy uznać zakończenie wieloletnich i 
kosztownych prac remontowo-konserwatorskich w pałacu bp. Erazma Ciołka przy ul. 
Kanoniczej 17 przeznaczonym dla potrzeb Muzeum Narodowego w Krakowie.

Uzyskanie planowanych efektów rzeczowych, pełne i prawidłowe wydatkowanie w 
2006 r. środków Narodowego Funduszu było możliwe dzięki dobrej współpracy Komitetu z 
wszystkimi uczestnikami procesu odnowy zabytków Krakowa, a w szczególności z władzami 
oraz służbami wojewódzkimi i miejskimi, z konserwatorami zabytków wojewódzkim i 
miejskim, Zarządem Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa, właścicielami i 
użytkownikami obiektów zabytkowych.

Słowa podziękowania Komitet kieruje do parlamentarzystów Małopolski oraz do 
Sejmu i Senatu RP za zrozumienie potrzeb rewaloryzacyjnych Krakowa i korzystne decyzje 
w tej sprawie.

Szczególnie serdeczne podziękowania Komitet składa Prezydentowi RP prof. Lechowi 
Kaczyńskiemu za troskę i opiekę, za skuteczny patronat.

Kraków, 23 stycznia 2007 r. O

Przewodniczący 
Snołeczneqo Komitetu

-  'jyrRów ftraKTJwa

Prof.dr hab. Franciszek Ziejka


