

**Sprawozdanie
z wykonania planu odnowy zabytków Krakowa w 1998 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1988 rok	Plan po korektach	Wykonanie w 1998 r.	% wykonania (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa					
1.	Dochody, z tego – saldo z 1997 roku – dotacja z budżetu centralnego poprzez Kancelarię Prezydenta R.P. – pozostałe wpływy z różnych źródeł Razem	34.100.615 330.615 33.000.000 770.000 34.100.615	34.330.615 330.615 33.000.000 1.000.000 34.330.615	34.733.307 330.615 33.000.000 1.402.692 34.469.645	101,2 100,0 100,0 140,2 100,4
2.	Wydatki: – remonty obiektów zabytkowych – rezerwa	33.400.615 700.000	34.330.615 –	34.469.645 –	100,4 –
3.	Stan środków na dzień 31.12.1998 r.	–	–	263.662	–
II. Środki inwestorów powierzone ZRZZK					
1.	Dochody: – Jednostki finansowane ze środków Wojewody Krakowskiego – Inwestorzy bezpośredni	6.821.305 1.501.00 5.320.305	14.352.627 1.587.241 12.765.386	14.353.744 1.586.962 12.766.782	100,0 100,0 100,0
2.	Wydatki: – Jednostki finansowane ze środków Wojewody Krakowskiego – Inwestorzy bezpośredni	6.821.305 1.501.000 5.320.305	14.352.627 1.587.241 12.765.386	14.353.744 1.586.962 12.766.782	100,0 100,0 100,0
III. Razem					
– Dochody		40.921.920	48.683.242	49.087.051	100,8
– Wydatki		40.921.920	48.683.242	48.823.389	100,3
IV. Ilość obiektów rewaloryzowanych: 108					

Dyrektor ZRZZK
(-) mgr inż. Tadeusz Murzyn

**Obiekty finansowane z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
w roku 1998**

(w złotych)

Lp.	Obiekt	Limit na rok 1988 po aktualizacji	Wykonanie za 1988 r.	% wykonania	Zakres rzeczowy prac
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Budowli Wzgórza Wawelskiego	2 900 000	2 972 986,90	102,5	– zakończono konserwację wewnątrz I i II p. Zamku — Efekt – zakończono prace przy murze cegielkowym — Efekt – kontynuacja prac przy murze krenelażowym – wykonano prace przy elewacjach zewnętrznych Zamku w zakresie wieży Sobieskiego i części elewacji od dziedzińca Batorego – zakończenie prac przy izolacji piwnic gotyckich na dziedzińcu – wykonanie części wymiany instalacji podziemnych dziedzińca arkadowego – wykonano prace badawczo-przygotowawcze do rekonstrukcji nawierzchni dziedzińca arkadowego
2.	Archikatedra na Wawelu	1 500 000	1 499 999,93	100,0	– zakończono prace konserwatorskie w skarbcu — Efekt – wykonano konserwację części elewacji od strony dziedzińca Batorego – kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich przy więźbach i pokryciach dachowych – wykonano I etap konserwacji wnętrza Kaplicy Świętokrzyskiej

1	2	3	4	5	6
3.	Bazylika Mariacka — Rynek Główny 3	2 750 000	2 849 999,70	103,6	<ul style="list-style-type: none"> - wykonano konserwację polichromii Jana Matejki w nawie głównej wraz z niezbędnymi wzmocnieniami konstrukcji sklepień krypt — Efekt - rozpoczęto konserwację ścian zewnętrznych (wykonano I etap konserwacji elewacji południowej wraz ze szkleniem i ślusarką okien, wykonaniem szklenia osłonowego i renowacją siatek) - wykonano konserwację docelową 34 pól gotyckich witraży - zakończono konserwację ołtarza św. Stanisława i obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem, wykonano konserwację nagrobków i konieczne rekonstrukcje w kaplicy grobowej Franckowiczów i Ludwigowej z wyłączeniem montażu - zakończono konserwację elewacji prezbiterium (ściana szczytowa nawy południowej) - zakończono opracowanie monograficzne „Dekoracja malarska kościoła Mariackiego wg projektu J. Matejki” - wykonano inwentaryzację fotogrametryczną wnętrza nawy głównej i naw bocznych
4.	Wieża Hejnałowa Bazyliki Mariackiej	300 000	299 959,91	100,0	<ul style="list-style-type: none"> - zamontowano rusztowanie i wykonano wstępne prace przygotowawczo-zabezpieczające przy elewacjach wieży
5.	Kolegiata św. Anny ul. św. Anny 13	191 000	190 786,00	99,9	<ul style="list-style-type: none"> - wykonano remont konserwatorski elewacji wschodniej w części korpusu nawowego i transeptu - wykonano konserwację 3 obrazów sztalugowych z ołtarzy kaplic bocznych
6.	Probostwo Kolegiaty św. Anny ul. św. Anny 11	309 000	309 214,00	100,1	<ul style="list-style-type: none"> - wykonano prace konserwatorskie przy elewacjach plebanii — Efekt
7.	Sukiennice	300 000	298 798,59	99,6	<ul style="list-style-type: none"> - wykonano konserwację zabytkowych witryn w podcieniach zachodnich - rekonstrukcja lamp w hali głównej — Efekt - dokończono konserwację i rekonstrukcję herbów — Efekt - badania archeologiczne - prace budowlane towarzyszące (instalacja wod.-kan., elektr. i p.poż.)

1	2	3	4	5	6
8.	Barbakan	318 000	321 939,37	101,2	<ul style="list-style-type: none"> - zakończono roboty wewnętrzne, wykonano naprawę więźby, wymieniono pokrycie dachowe, naprawiono bruk na dziedzińcu i przekazano obiekt do zagospodarowania Muzeum Historycznemu — Efekt
9.	Fort Kościuszko — Bastion V	540 000	530 000,0	98,2	<ul style="list-style-type: none"> - wykonano I etap stanu surowego zamkniętego (konstrukcja stalowa tarasu i kawiarni)
10.	Klasztor Norbertanek na Zwierzynicy ul. Kościuszki 88	160 000	160 000,00	100,0	<ul style="list-style-type: none"> - zakończono prace konserwatorsko-budowlane wieży wjazdowej, naprawa pokrycia w skrzydle południowym - rozpoczęto prace konstrukcyjno-konserwatorskie przy najstarszej gotyckiej części klasztoru
11.	Kościół św. Piotra i Pawła ul. Grodzka 54	1 100 000	1 142 510,90	103,9	<ul style="list-style-type: none"> - wykonano konserwację ścian sklepień i kamieniarki transeptu oraz podstawy kopuły wraz z wykonaniem niezbędnej konserwacji marmurowego nagrobka Branickich - wykonano wstępne zabezpieczenie gurtu sklepieniowego nawy
12.	Zespół klasztorny Dominikanów ul. Stolarska 12	530 000	530 097,22	100,0	<ul style="list-style-type: none"> - zakończono prace konserwatorskie przy fasadzie wschodniej i ścianie północnej prezbiterium wraz z pracami badawczymi z zakresu historii sztuki i architektury — Efekt - wykonano I etap prac konserwatorskich przy elewacji południowej kościoła
13.	Zespół klasztorny Franciszkanów Pl. Wszystkich Świętych 5	550 000	574 999,09	104,6	<ul style="list-style-type: none"> - zakończono prace konserwatorsko-remontowe (adaptacyjne) w auli błog. Jakuba — Efekt - zakończono konserwację gotyckiego malowidła „Zwiastowanie Matki Boskiej” oraz konserwację epitafiów drewnianych polichromowanych i 10 szt. epitafiów i tablic kamiennych, 2 portali oraz konserwację figury Matki Boskiej z mensą w krążgankach — Efekt - wykonano prace konserwatorskie elewacji ceglanej południowego transeptu i ściany nawy głównej oraz przeprowadzono badania architektoniczne - wykonano I etap konserwacji gotyckiego obrazu Matki Boskiej Bolesnej z kaplicy kościoła - przeprowadzono konserwację techniczną rzeźby Chrystusa Bolesnego z kaplicy Meki Pańskiej

1	2	3	4	5	6
14.	Zespół klasztorny Franciszkanów-Reformatów ul. Reformacka 4	100 000	100 000,00	100,0	- zakończono remont ogrodzenia — Efekt - rozpoczęto remont nawierzchni dziedzińca oraz kaplic „Drogi Krzyżowej”
15.	Klasztor Pijarów ul. Pijarska 2-4	300 000	300 000,00	100,0	- zakończono konserwację polichromii i wystroju nawy głównej kościoła łącznie z konserwacją ołtarzy bocznych - rozpoczęto konserwację 2 kaplic bocznych
16.	Klasztor Karmelitów na Piasku ul. Karmelicka 19	227 400	227 400,00	100,0	- wykonano I etap prac konserwatorskich przy ołtarzach i ambonie Kaplicy Brackiej
17.	Zespół klasztorny Augustianów ul. Augustiańska 7	700 000	700 000,00	100,0	- zakończono prace konserwatorsko-adaptacyjne w Kaplicy św. Tomasza oraz wykonano konserwację kamieniarki sklepień i ścian w Kaplicy Węgierskiej — Efekt - wykonano konserwację elewacji ogrodowych klasztoru (wymiana tynków na ścianach klasztoru i kruchty, wątków ceglanych i ofasowań parapetów okiennych) - wykonano konserwację witraży i podwójne szklenie 3 okienek w zakrystii i prezbiterium - zakończono I etap konserwacji malowideł w krużgankach w skrzydle wschodnim oraz konserwację kamiennych żeber i zworników w przesłach na przedłużeniu do prezbiterium - zakończono I etap prac konserwatorskich elewacji wirydarza
18.	Zespół klasztorny Paulinów na Skalce ul. Skaleczna 15	200 000	204 563,00	102,3	- wykonano konserwację portalu głównego i bramy kościoła - wykonano konserwację bramy wjazdowej od ul. Skalecznej
19.	Zespół klasztorny Klarysek ul. Grodzka 56	11 825	11 824,51	100,0	- zakończono prace związane z uporządkowaniem dziedzińca wraz z ogrodzeniem — Efekt
20.	Kolegiata św. Floriana ul. Warszawska 1	54 500	54 500,00	100,0	- zakończono konserwację szafy organowej — Efekt
21.	Zespół klasztorny Kanoników Regularnych Laterańskich na Kazimierzu ul. Bożego Ciała 26	600 000	599 800,00	100,0	- zakończono prace remontowo-konserwatorskie przy hełmie wieży kościoła - kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacjach wieży kościoła

1	2	3	4	5	6
22.	Zespół klasztorny Karmelitanek Bosych ul. Kopernika 44	90 000	89 714,50	99,7	- zakończono prace remontowe przy murach ogrodzeniowych kolumny Męki Pańskiej - konserwacja techniczna malowideł Drogi Krzyżowej we wnękach murów
23.	Klasztor Wizytek ul. Krowoderska 16	80 000	82 560,00	103,2	- zrekonstruowano stolarkę okienną w klasztorze - naprawiono więźbę dachową oraz wymieniono pokrycie dachowe w najstarszym domu
24.	Zespół klasztorny Kamedułów na Bielanach	600 000	599 325,00	99,9	- zakończono remont konserwatorski elewacji frontowej i 2 wieży kościoła — Efekt
25.	Opactwo Benedyktynów w Tyńcu	350 000	320 280,00	91,5	- zakończono prace konserwatorskie przy elewacji południowej skrzydła południowego Wielkiej Ruiny - kontynuacja prac konserwatorskich przy ambonie
26.	Opactwo Cystersów w Mogile	250 000	249 450,00	99,8	- kontynuowano prace konserwatorskie elewacji kościoła św. Krzyża
27.	Kościół św. Krzyża Pl. św. Ducha 2	200 000	188 194,00	94,1	- zakończono prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła — Efekt - wymieniono pokrycie dachowe nad klatką schodową na chór
28.	Kościół św. Marka ul. św. Marka 10	150 000	150 000,00	100,0	- zakończono prace przy prospekcie organowym i wyjściu na empore
29.	Kościół św. Idziego ul. Grodzka 67	77 000	75 794,00	98,4	- zakończono prace przy elewacjach — Efekt
30.	Kościół św. Józefa w Podgórzu ul. Zamojskiego 2	200 000	200 000,20	100,0	- wykonano I etap prac konserwacji górnej części elewacji (nad tarasem) wschodniego ramienia transeptu
31.	Kościół św. Mikołaja ul. Kopernika 9	50 000	52 500,00	105,0	- wykonano pełną konserwację ołtarza Męki Pańskiej w Kaplicy Św. Anny — Efekt
32.	Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek ul. Szpitalna 8, 10, 12	150 000	155 000,00	103,3	- wykonano konserwację elewacji od strony ul. Szpitalnej i św. Tomasza łącznie z kamiennym detalem architektonicznym — Efekt - konserwacja bram i wymiana stolarki okiennej — Efekt

1	2	3	4	5	6
33.	Zgromadzenie Braci Albertynów ul. Krakowska 43	70 000	72 776,00	104,0	- zakończono prace remontowo-konserwatorskie w obiekcie zgodnie z dokumentacją + elewacja od podwórca — Efekt
34.	Kościół św. Marcina Parafia Ewangelicko-Augsburska ul. Grodzka 58	50 000	50 000,00	100,0	- wykonano prace remontowe — dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich — malowanie wnętrza kościoła
35.	Fundacja św. Włodzimierza ul. Kanonicza 15	100 000	99 994,10	100,0	- zrekonstruowano więźbę dachową i wymieniono pokrycie dachu oficyny tylnej
36.	Bożnica Kupa ul. Miodowa 27/Warszauera	600 000	599 837,36	100,0	- w ramach remontu kompleksowego wykonano stropy w części dla kobiet nad parterem i I p., wymieniono więźbę dachową i pokrycie dachu nad salą modlitw
37.	Synagoga Tempel ul. Miodowa 24	50 000	49 500,00	99,0	- dofinansowanie remontu kompleksowego — wykonanie stolarki metalowej (drzwi wewnętrzne w sali modlitwy i galeriach dla kobiet)
38.	Stara Bożnica ul. Szeroka 24	200 000	207 871,02	103,9	- wykonano prace zabezpieczające przy starym murze obronnym, odczyszczono kanały osuszające wraz z niezbędnymi robotami instalacyjnymi
39.	Cmentarz Remuh	260 000	273 000,68	105,0	- wykonano konserwację „ściany placu” - dokończenie wzmocnień konstrukcyjnych muru cmentarza od strony ul. Szerokiej
40.	Wieża Ratuszowa — Rynek Główny	1 350 000	1 372 086,83	101,6	- Zakończono kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane elewacji wieży i przekazano obiekt użytkownikowi — Efekt (remont kompleksowy)
41.	d. Pałac Wielopolskich Pl. Wszystkich Świętych 3/4	300 000	299 999,98	100,0	- wykonano renowację 3 elewacji i muru granicznego (dot. dziedzica II)
42.	Pałac Biskupi ul. Franciszkańska 3	220 000	230 999,57	105,0	- wykonano elewację wschodnią — od podwórca
43.	Muzeum Szołajskich Pl. Szczepański 9	700 000	700 000,19	100,0	- wykonano stropy podstrychowe i roboty budowlane w lewym skrzydle - wzmocnienie fundamentów i kotwienie ścian oficyny - przystąpiono do wykonania klatki schodowej i szybu windowego w oficynie

1	2	3	4	5	6
44.	Muzeum Archeologiczne ul. Senacka 3	20 000	20 000,00	100,0	- zakończenie ekspertyzy określającej przyczynę pęknięcia obiektu
45.	Muzeum Archidiecezjalne ul. Kanonicza 19, 21	173 000	172 974,00	100,0	- dokończono prace remontowe w podwórca - zakonserwowano i wyeksponowano drewniany strop polichromowany
46.	Muzeum Etnograficzne ul. Krakowska 46	100 200	100 200,00	100,0	- zakończenie prac remontowo-konserwatorskich przy elewacjach — Efekt - konserwacja sklepień w części piwnic. Obiekt zakończony
47.	Muzeum Etnograficzne Pl. Wolnica 1	25 600	26 250,05	105,0	- wykonano zabezpieczenie przed utlenianiem miedzi na obróbkach przy elewacji
48.	Dom Długosza ul. Kanonicza 25 Papieska Akademia Teologiczna	140 000	140 000,34	100,0	- wymieniono tynki na elewacjach dziedzica oraz w archiwum — Efekt - wymieniono podłogę w sali Długosza - zrekonstruowano bramę wejściową do budynku
49.	Collegium Novum — UJ ul. Gołębia 24	1 000 000	1 154 919,99	105,0	- dokończenie opracowania dokumentacji konserwatorsko-budowlanej wraz z badaniami - rozpoczęcie remontu konserwatorskiego zespołu auli
50.	Collegium Śniadeckich — UJ ul. Kopernika 27	820 000	830 954,47	101,3	- wykonano remont konserwatorski trzech elewacji - kontynuowano remont wnętrza
51.	Collegium Maius — UJ ul. Jagiellońska 15	400 000	384 690,78	96,2	- zakończono remont konserwatorski więźby dachowej oraz wykonano instalację odgromową dla całości budynku
52.	Collegium Witkowskiego — UJ ul. Gołębia 13	150 000	150 000,00	100,0	- zakończono opracowanie dokumentacji technicznej — dofinansowanie
53.	Collegium Medicum — UJ Instytut Ginekologii i Położnictwa ul. Kopernika 23a	263 750	263 750,00	100,0	- zakończono remont dachu skrzydła wschodniego - wykonano remont atyki, kominów oraz instalacji odgromowej
54.	Collegium Medicum — UJ Klinika Nefrologii ul. Kopernika 15	400 000	419 961,32	105,0	- dofinansowanie prac budowlano-konserwatorskich — wymiana pokrycia dachu, osuszenie budynku - wykonano projekt konserwatorski kolorystyki elewacji

1	2	3	4	5	6
55.	Collegium Medicum — UJ Collegium Nowodworskiego ul. św. Anny 12	250 000	245 169,03	98,1	<ul style="list-style-type: none"> – wykonano remont elewacji w części południowej – opracowano założenia konserwatorskie dziedzińca – wykonano opinię i wytyczne zawilgocenia piwnic z przedmiotami oraz opracowano projekt odwodnienia budynku – wykonano badania konserwatorskie stropów drewnianych oraz zabezpieczenie drewnianej więźby dachowej
56.	Pałac Pusłowskich — UJ ul. Westerplatte 10	200 000	198 456,70	99,2	– rozpoczęto prace zabezpieczające piwnic przed wilgocią oraz prace osuszające obiekt
57.	Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w zespole szpitalnym św. Łazarza — UJ ul. Kopernika 19	168 000	167 759,25	99,9	<ul style="list-style-type: none"> – wykonano badania ikonograficzne – wymieniono pokrycie dachu naw bocznych – wykonano remont konserwatorski elewacji zachodniej
58.	ul. Józefa 19 — UJ	550 000	576 817,76	104,0	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie remontu kompleksowego – pokrycie dachowe – roboty budowlane w budynku głównym – odtworzenie oficyny
59.	Pałac Larischa Pl. Wszystkich Świętych 6	50 000	49 856,28	99,7	– rozpoczęcie robót związanych z osuszeniem piwnic
60.	d. Dom Kapitulny ul. Kanonicza 6	80 000	74 967,00	93,7	<ul style="list-style-type: none"> – wykonanie polichromii i stropu polichromowanego z fragmentami fryzu podstropowego w pomieszczeniu frontowym I p. oraz malowanie stolarki – konserwacja parkietu taflowego w pomieszczeniu parterowym ze stropem i prace malarskie ścian – wykonanie wg projektu drzwi dębowych z sieni parteru na podwórze
61.	ul. Radziwiłłowska 4 Collegium Medicum — UJ	130 000	130 201,87	100,2	– wymieniono pokrycie dachowe — Efekt

1	2	3	4	5	6
62.	d. Pałac Królewski na Łobzowie — P.K. ul. Podchorążych 1	500 000	499 540,95	99,9	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie prac budowlanych: – wymiana więźby i pokrycia dachowego w kolejnej części budynku – remont stropu podstrychowego – rozpoczęcie prac badawczych w najstarszej części obiektu
63.	Basztowa 18 — A.S.P.	70 000	70 926,00	101,3	– zrekonstruowano stolarkę okienną i drzwiową w witrynach parteru elewacji frontowej — Efekt
64.	Akademia Ekonomiczna ul. Rakowicka 27 budynek główny	400 000	419 999,95	105,0	<ul style="list-style-type: none"> – wykonano remont dachu części środkowej wraz z kopułą — dofinansowanie – rozpoczęto zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku i osuszenie, odgrzybienie – zakończenie remontu „Stróżówki” — Efekt
65.	Akademia Rolnicza al. Mickiewicza 21	435 000	456 749,68	105,0	<ul style="list-style-type: none"> – wykonano naprawę więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia skrzydła frontowego prawego – wymieniono okna w sali Senatu i sali Rektorskiej
66.	Wyższa Szkoła Pedagogiczna ul. Karmelicka 41	150 000	150 000	100,0	– rozpoczęcie remontu kompleksowego — pogłębiono piwnice, wykonano podbicie fundamentów
67.	Dom Rzemiosła Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 al. Mickiewicza 5	330 000	328 439,00	99,5	– wykonano konserwację elewacji korpusu głównego i zachodniego elewacji skrzydła południowego
68.	Zespół Szkół Chemicznych ul. Krupnicza 44	170 000	178 499,80	105,0	<ul style="list-style-type: none"> – wykonano osuszenie użytkowanych piwnic – opracowano dokumentację naukowo-historyczną dot. elewacji
69.	Polska Akademia Umiejętności ul. Sławkowska 17	350 000	349 582,00	99,9	<ul style="list-style-type: none"> – dokończono remont elewacji od ul. św. Marka – dofinansowano prace konserwatorskie w auli
70.	Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej ul. Jagiellońska 1	300 000	299 999,87	100,0	– rozpoczęto adaptację pomieszczeń oficyny — prace konstrukcyjne
71.	Planty Krakowskie	100 000	99 621,33	99,6	– dofinansowanie kolejnego etapu remontu Ogrodu Gródek

1	2	3	4	5	6
72.	d. koszary austriackie ul. Rajska 1-3 Woj. Biblioteka Publiczna	1 000 000	1 029 914,77	103,0	- zakończono i oddano do użytku I piętro część B — dofinansowanie - zakończono remont elewacji od strony zachodniej z wyłączeniem kamieniarki
73.	Budynek Straży Pożarnej ul. Westerplatte 19	280 000	294 000,00	105,0	- wykonano wzmocnienie konstrukcyjne stropu podstrychowego — I etap (nakaz nadzoru budowlanego) - wykonano konserwację elewacji bocznej
74.	Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” ul. Bosacka 3	150 000	149 999,90	100,0	- zakończono remont kompleksowy obiektu wraz z elewacją — ul. Topolowa 3 — Efekt (remont kompleksowy)
75.	Zespół Pałacowo-Parkowy na Woli Justowskiej — Willa Decjusza	300 000	209 762,76	69,9	- zakończenie prac w oficynie — Efekt (remont kompleksowy) - rozpoczęcie prac przy murze oporowym - wymiana dachówki na pałacu
76.	Basztowa 22 Urząd Wojewódzki	400 000	400 263,02	100,1	- dokończenie remontu głównej klatki schodowej — Efekt
77.	Rynek Główny 35 Pałac Krzysztofory	100 000	76 552,88	76,6	- wykonanie opinii stanu technicznego infrastruktury dziedzica - wykonanie koncepcji i projektu zagospodarowania podwórca - rozpoczęcie remontu konserwatorskiego elementów kamiennych dziedzica - rozpoczęcie wymiany stolarki okiennej
78.	Rynek Główny 25 Międzynarod. Centrum Kultury	300 000	300 000,00	100,0	- dofinansowanie remontu modernizacyjnego „Sali Wieczystego”
79.	ul. Szewska 4 Centrum Kultury i Sztuki Niepełnosprawnych	100 000	104 999,99	105,0	- rozpoczęcie prac budowlanych, adaptacyjnych w piwnicach budynku - likwidacja awarii instalacji wod.-kan.
80.	Kamienica Lanckorońskich ul. Bracka 1/Rynek Gł. 21	150 000	150 000,00	100,0	- zakończenie remontu konserwatorskiego pomieszczeń I piętra — Efekt

1	2	3	4	5	6
81.	Szkoła Podstawowa nr 1 ul. św. Marka 34	150 000	152 500,00	101,7	- wykonano wymianę stolarki okiennej oraz bramy wejściowej - wykonano remont elewacji frontowej
82.	I LO im. B. Nowodworskiego Pl. Na Groblach 9	102 000	103 272,50	101,3	- wykonano konserwację plafonu auli - zakończono konserwację sztukatorskiego wystroju auli - wykonano dokumentację ikonograficzną budynku
83.	ul. Mikołajska 30 CARITAS	50 000	50 000,00	100,0	- wykonano prace konserwatorskie przy polichromii w salach I piętra oraz ułożono parkiet i wykonano tynki na poddaszu
84.	Kolegium Księża Jezuitów ul. Kopernika 26	200 000	210 000,00	105,0	- wykonano prace konserwatorskie przy elewacji południowej bazyliki
85.	Zespół klasztorny Albertynek ul. Woronicza 10	53 000	52 637,00	99,3	- zakończono rekonstrukcję stolarki okiennej i drzwiowej
86.	Klasztor Karmelitanek Bosych ul. Łobzowska 40	50 000	52 500,00	105,0	- wykonano prace dekarские w obiekcie tzw. Kapelanki oraz zrekonstruowano balustrady na belwederkach w budynku klasztornym
87.	Zespół klasztorny Bernardynów ul. Bernardyńska 2	400 000	419 734,00	104,9	- wykonano prace konserwatorskie przy fasadzie kościoła wraz z figurą błogosł. Szymona — Efekt
88.	Konwent Ojców Bonifratrów ul. Krakowska 48	200 000	210 000,00	105,0	- wykonano prace konserwatorskie przy elewacjach Klasztoru od ulic Krakowskiej i Trynitarzkiej — Efekt
89.	Wyższe Seminarium Duchowne ul. Podzamcze 8	500 000	500 000,00	100,0	- wykonano kompleksowy remont dachu wraz z konserwacją detali architektonicznych — Efekt
90.	Klasztor Sióstr Urszulanek ul. Starowiślna 9	90 000	92 072,00	102,3	- przeprowadzono remont konserwatorski elewacji frontowej — Efekt
91.	Zespół Ogrodowo-Pawilonowy Szpitala Neuropsychiatrycznego im. J. Babińskiego	400 000	416 771,75	104,2	- Kaplica — badania osiadania budynku - Teatr — kontynuowano remont budynku: wykonano wymianę pokrycia dachu, odwodnienie, osuszenie piwnic oraz remont górnej części elewacji
92.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika ul. Strzelecka 2	108 000	108 912,00	100,0	- wykonano wymianę 38 okien zgodnie z programem konserwatorskim

1	2	3	4	5	6
93.	Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2	400 000	399 994,00	100,0	- dokończono wymianę pokrycia lewego skrzydła i w połowie wykonano pokrycie skrzydła frontowego
94.	Kopiec im. J. Piłsudskiego na Sowińcu	300 000	290 725,51	96,9	- dofinansowanie I-go etapu rekonstrukcji zboczy kopca (dolna skarpa wraz z wykonaniem drenażu opask.)
95.	Kopiec Kościuszki	160 000	150 031,03	93,8	- wykonano zabezpieczenie kopca wraz z demontażem platformy - wykonano projekt kompleksowego remontu kopca
96.	Fort Olszanica „Dom Harcerza”	50 000	52 500,00	105,0	- remont fortu zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją — I etap
97.	Strzelnica na Woli Fundacja „Wawel-Sport” ul. Bronowicka 5	100 000	105 400,00	105,4	- roboty budowlano-konserwatorskie starej zabudowy — I etap
98.	ul. Długa 1 Wydawnictwo Literackie	22 000	21 752,00	98,9	- wykonano naprawę zegara na wieży — Efekt
99.	ul. Królowej Jadwigi 20 współwł. Łucja Hołuj, Magdale- na Nałęcz	40 000	39 967,70	99,9	- wymieniono pokrycie dachowe gontowe oraz naprawę więźby
100.	ul. Librowszczyzna 4 współwł. K. Maślanka	30 000	29 524,72	98,4	- wymieniono pokrycie dachu — Efekt
101.	ul. Jodłowa 21 współwł. Ludwik Spiss	3 000	3 000,00	100,0	- konserwacja zabytkowej bramy i furty
102.	ul. Jabłonowskich 5 — UJ	65 000	50 594,00	77,8	- wykonanie i montaż stolarki okiennej
103.	Spichlerz z Soboniowic Skansen na Woli Justowskiej	5 000	5 000,00	100,0	- rozpoczęto prace związane z zabezpieczeniem mykologicznym budynku
104.	Karmelicka 6 Teatr „Bagatela” im. T. Boya-Żeleńskiego	50 000	50 000,00	100,0	- dofinansowanie remontu dachu i elewacji od strony ulicy Karmelickiej
105.	Teatr im. J. Słowackiego Pl. św. Ducha 1	15 000	15 000,00	100,0	- wykonano konserwację stolarki drzwiowej zewnętrznej

1	2	3	4	5	6
106.	ul. Miodowa 15 Maria J. Leśniak-Jankowska	15 000	15 000,00	100,0	- wykonano remont dachu — Efekt
107.	Klasztor Sióstr Dominikanek ul. Mikołajska 21	50 000	49 969,00	99,9	- rozpoczęto remont dachu nad kościołem
108.	Polska Akademia Nauk ul. św. Jana 28	30 000	3 844,37	12,8	- kontynuacja aranżacji lapidarium — III etap (zakres robót ograniczony do konserwacji elementów kamiennych i dokumentacji)
Razem:		34 001 675	34 344 753,51	100,9	
II. Zobowiązania umowne z 1997 roku		103 415	108 702,78	105,1	
w tym					
	- ul. Kanonicza 15 Fundacja św. Włodzimierza	“	11 340,90	“	
	- ul. św. Marka 34 Szkoła Podstawowa nr 1	“	11 517,48	“	
	- ul. św. Wawrzyńca 13/15 d. Zajezdnia Tramwajowa	“	6 776,15	“	
	- Spichlerz z Soboniowic Skansen na Woli Justowskiej	“	1 739,44	“	
	- Klasztor OO. Kapucynów ul. Loretańska 11	“	35 289,03	“	
	- Muzeum Archeologiczne ul. Senacka 3	“	12 161,00	“	
	- Wieża Hejnałowa Bazyliki Mariackiej	“	25 095,49	“	
	- ul. Basztowa 18 — A.S.P.	“	4 783,29	“	
Razem I-II		34 135 090	34 453 456,29	100,9	

1	2	3	4	5	6
	Inne koszty		21 865,20		
	Przebiegowania z 1997 r.: — Fort św. Benedykta na Krzemionkach	“	- 5 676,49	”	
	III. Rezerwa	195 525	—	—	
	Ogółem:	34 330 615	34 469 645,00	100,4	

DYREKTOR ZRZZK

(-) mgr inż. *Tadeusz Murzyn*